

股票代码：002442

股票简称：龙星化工

公告编号：2011-045

龙星化工股份有限公司募集资金投资项目 及其他项目进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

本公司项目进展情况如下：

1、募集资金投资项目

2010年7月22日，公司第一届董事会2010年第二次会议审议并通过了《关于审议〈全面实施剩余募投项目〉的议案》。详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

截止到本公告日，上述《关于审议〈全面实施剩余募投项目〉的议案》所指的“剩余募投项目”所包含的主体设备已经通过72小时投料运行，各项指标均达到设计要求，募集资金投资项目已全部建设完成。

至此，公司在河北省沙河市本埠的生产规模为30万吨 / 年炭黑生产能力和51MW发电装机容量。

2、焦作项目进展情况

2011年1月8日上午，公司召开了第一届董事会2011年第一次会议

审议通过了《关于出资设立控股子公司焦作龙星化工有限责任公司并授权签署相关出资协议的议案》。详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)2011-002号公告。

目前，焦作龙星一期项目2*3.5万吨炭黑生产线和余热发电项目按照原计划顺利实施，争取在2011年12月28日前建成。

3、白炭黑项目

2011年05月19日，公司第二届董事会2011年第四次会议审议通过了《关于投资建设白炭黑项目的议案》，同意公司一期建设3.5万吨高分散白炭黑项目。

详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)2011-028号公告。

截止本公告日，白炭黑项目主体设备已经签署制作、采购合同，其制作与安装期预计需要10个月。

该项目预计将于2012年8月底之前建成投产。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

二〇一一年九月五日