

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2011-072

福建纳川管材科技股份有限公司 关于延期签订承发包合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月8日发布了《关于收到竞争性谈判中选通知书的公告》，公司于2011年9月8日收到建设单位福建诏安金都资产运营有限公司及招标单位福州市建设工程监理有限公司发来的《竞争性谈判中选通知书》，通知确定本公司为“诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）”的中标单位，公司收到中标通知书后10天内到福建诏安金都资产运营有限公司与建设单位签订承发包合同。

由于福建诏安金都资产运营有限公司对“诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）”项目的设计方案进行部分调整，上述承发包合同预计将延期至2011年12月底前签订。

为保护广大投资者利益，公司将按规定及时披露该项目合同签订情况。由此给广大投资者带来的不便，请广大投资者谅解！请投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月十五日