

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2012-048

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2012年第三季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年第三季度，公司生产经营稳定，项目进展顺利，较好地完成了公司预定的第三季度生产经营计划。截至2012年9月28日，公司正在进行的项目共计21个，其中：工程类项目14个，托管运营项目（含控股子公司及全资子公司托管运营项目）5个，对外投资项目2个。现将2012年第三季度公司重大项目进展情况公告如下：

一、重大工程项目

（一）中国石油大庆石化公司120万吨/年乙烯改扩建工程化三污水处理场改造项目（含回用单元）。

1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2011年12月30日《关于重大项目进展情况的公告》。

2. 进展情况

截至2012年9月28日，中国石油大庆石化公司120万吨/年乙烯改扩建工程化三污水处理场改造项目（含回用单元）已于2012年6月29日中交，现在配合业主进行120万吨/年乙烯主装置开车工作。

（二）神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包项目。

1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2011 年12 月30 日《关于重大项目进展情况的公告》。

2. 进展情况

截至2012 年9 月28 日, 脱盐水、循环水、清浄下水三套装置土建主体工程全部完工, 具备交付安装条件, 完成钢结构及工艺管道材料采购, 完成非标设备及机泵类设备采购; 第五循环水场完成项目施工招标及构建筑物基础施工。预计第三季度实现结算收入1, 800万元。

(三) 中国石油吉林石化分公司40万吨/年ABS 装置项目(一期工程)公用工程设施EPC项目。

1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2011 年12 月30 日《关于重大项目进展情况的公告》。

2. 进展情况

截至2012 年9 月28 日, 中国石油吉林石化分公司40万吨/年ABS 装置项目(一期工程)公用工程设施EPC 项目废水部分已经中交, 目前在进行微生物培养, 配合主装置开车的工作; 循环水装置已投入使用。

(四) 中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC 总承包项目。

1. 工程概况

2012 年5 月28 日, 本公司收到中煤招标有限责任公司发出的《中标通知书》(中煤招中【2012】0720 号), 经综合评标, 确定本公司为中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC 总承包中标单位。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2012 年5 月29 日《重大合同中标公告》。

2. 进展情况

2012年8月21日，北京万邦达环保技术股份有限公司与中煤陕西榆林能源化工有限公司签订了《中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包合同》，合同总金额为人民币51,300万元。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2012年8月27日《关于公司签订重大合同的公告》。

截至2012年9月28日，脱盐水装置完成了构建筑物基础部分施工，污水及回用水装置完成调节池、事故池底板施工；滤后水池正在进行土方开挖；预计第三季度实现结算收入4,000万元。

二、托管运营项目

预计2012年第三季度，公司（含控股子公司及全资子公司）正式运行的托管运营业务将实现结算总收入约2,491万元，项目简况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年。2012年第三季度各装置运行稳定，预计实现结算收入约1,072万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年。2012年第三季度运行稳定，预计实现结算收入约564万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年。2012年第三季度运行良好，预计实现结算收入约511万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，2012年第三季度生产运营正常，预计实现结算收入90万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为5年。2012年第三季度生产运营稳定，预计实现结算收入约254万元。

三、吉林省固体废物处理有限责任公司增资项目

截至 2012 年 9 月 28 日，吉林省固体废物处理有限责任公司试验、生产等设备仪器安装完成，化验室化验员在吉林市环境监测站完成培训、学习；厂区内道路、绿化等工程完工；水、电、天然气等生产能源已经送至各车间生产单元，并经调试整改完毕；防雷、消防、档案、规划验收已经完成。土建工程、外网工程、设备安装工程等各项单体决算工程正在进行；焚烧系统烘炉及热调试完成；分检中心验收合格并使用；锅炉车间，固化车间、物化车间、洗消车间等设备安装工程验收工作正在进行；项目卫生防护区的拆迁工作进展顺利。

四、江苏盐城环保产业园投资项目

截至2012年9月28日，江苏万邦达环保科技有限公司（以下简称“江苏万邦达”）已完成地质勘探报告及审批。建筑施工图的绘制和审查。试桩工作正有序进行，项目现场基本完成三通一平。

公司相关项目现场图片请参见公司官方网站（<http://www.waterbd.cn>）。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇一二年九月二十八日