

证券代码：002575

证券简称：群兴玩具

广东群兴玩具股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：121130

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>邮件</u> ） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称及人员姓名	中国网财经中心，陈娟娟
时间	15：00
地点	公司会议室
上市公司接待人员	郑昕（董事会秘书）、吴董宇（证券事务代表）、
投资者关系活动主要内容介绍	<p>来信：</p> <p>您好！</p> <p>1、在贵公司昨日晚间的公告里，说研发检测项目，未投入，进度为0。而在群兴玩具去年3月发布的预披露招股书里看到，“研发检测中心项目的募投资金将分两年投入，募集资金到位后第一年投入2025万元，第二年投入2025万元。”</p> <p>请问：招股书预披露是2011年3月，发行是在同年4月。按照招股书的募资计划，截至2012年4月，就应该是已投入2025万元，而昨日公告说未投入，进度为0。请问这个如何解释？还有从今年4月到目前，大半年之后才披露，请问原因何在？</p> <p>打扰了，多谢！</p> <p>回复：</p>

	<p>陈小姐，您好！</p> <p>首先非常感谢您对公司的关注，关于您对于我司研发检测项目募投计划的疑问，我司做如下答复：</p> <p>2011年招股书中，公司募集资金投资计划有两个，一个是新建电子电动塑料玩具生产基地项目，另一个是研发检测中心建设项目。其中新建电子电动塑料玩具生产基地项目按照公司招股书计划正常投入建设，研发检测中心建设项目的进展情况一直按照有关规定对外披露“因经营环境和市场环境发生变化等原因，研发检测中心建设项目的进展落后于原定计划，但未完成项目不会对项目收益产生重大影响。”详见2011年4月25日披露于巨潮资讯网《2011年年度报告》、《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》；2012年8月27日，披露于巨潮资讯网《2012年半年度报告》。</p> <p>2012年4月，经国家质检总局批准，国家玩具(汕头)检测重点实验室成立，9月公司与其签订《委托检验与技术服务协议书》，经过几个月来的合作，公司认为实验室的先进设备和检测技术，可以满足公司对产品的质量要求，没有必要进行重复建设，而且研发检测中心建设项目不属于投资收益项目，是为了提高公司产品质量而计划进行的投资，重复建设只会造成资源的浪费，因此公司董事会决定终止募投项目“研发检测中心建设项目”的建设。</p> <p>公司董事会此次决议，完全是本着对广大投资者的负责的角度，更有效的利用募集资金，没有任何欺骗投资者的行为，该议案将提请股东大会审议决定。</p>
附件清单	无
日期	2012-11-30