

---

## 厦门三维丝环保股份有限公司

### 2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]100 号文核准，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 2 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.59 元，募集资金总额为人民币 28,067.00 万元，扣除各项发行费用 3,023.82 万元，募集资金净额为人民币 25,043.18 万元。以上募集资金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 10 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）GF 字第 020007 号《验资报告》。（注：由于报告期后会计处理变化，导致募集资金净额增加至 25,555.88 万元）。

##### (二) 募集资金使用及结余情况

以前年度公司已使用募集资金 232,084,047.94 元，本报告期公司使用募集资金 17,753,884.25 元，截至 2013 年 6 月 30 日公司已累计使用募集资金 249,837,932.21 元，公司募集资金专户余额为 12,167,918.22 元（含利息收入 6,446,946.87 元）。截至本报告期末募投项目均已完成，募集资金累计结余为 2916.79 万元，其中募投项目投资结余 17.35 万元，超募资金结余 2254.74 万元，利息收入 644.69 万元。

##### (三) 2010 年度发行费用会计处理变化导致的募集资金净额变化情况

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将与首次公开发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费等费用 461.59 万元计入当期损益，但上述费用支出原作为发行费用从募集资金总额中扣除，公司现对上述事项进行了调整，并于 2011 年 4 月 12 日将上述费用支出及结余合计 512.70 万元归还至公司在中国农业银行厦门杏林支行开立的募集资金专户中。据此，公司 2010 年 IPO 募集资金净额由原来的 25,043.18 万元调整为人民币 25,555.88 万元，募集资金增加部分将投入到与主营业务相关的营运资金项目。

#### 二、 募集资金存放和管理情况

##### (一) 募集资金的管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中

国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《厦门三维丝环保股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2010 年 2 月分别与中国农业银行厦门杏林支行、中国工商银行厦门美仁宫支行（以下统称“专户银行”）及保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述两家银行开设募集资金专项账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户、1 个欧元户。

募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金专户银行及账号                       | 金额（元）         | 备注           |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 中国农业银行厦门杏林支行 40-325001040017796   | 652,361.42    | 募集资金专户       |
| 中国农业银行厦门杏林支行 32500104001779600001 | 54,128.81     | 募集资金专户下属欧元账户 |
| 中国工商银行厦门美仁宫支行 4100021329200007839 | 11,461,427.99 | 募集资金专户       |
| 合 计                               | 12,167,918.22 |              |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司本报告期未发生募集资金投资项目变更情况。

### （四）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及转换情况。

### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300 万元设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的 1,200 万元暂时补充流动资金；2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户，并发布了公告。

2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业

---

务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金。实际使用时间为 2011 年 8 月 26 日，主要用途支付材料采购款等。本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专用账户。2011 年 8 月 22 日至 2012 年 2 月 15 日期间，公司通过合理安排，共计用 1,700 万元暂时补充流动资金，资金运用情况良好。截至 2012 年 2 月 16 日，公司已将 1,700 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，并发布了公告。

2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金；实际使用时间为 2012 年 4 月 6 日，主要用途支付材料采购款等；本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专用账户；截至 2012 年 9 月 28 日，公司已将 1,700 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，并发布了公告。

2013 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金；截至 2013 年 8 月 8 日，公司已将 1,700 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，并发布了公告。

#### **(六) 结余募集资金使用情况**

截至 2013 年 6 月 30 日，募投项目均已完成，募集资金累计结余为 2916.78 万元，其中募投项目投资结余 17.35 万元，超募资金结余 2254.74 万元，利息收入 644.69 万元。结余募集资金拟用于永久补充流动资金。

#### **(七) 超募资金使用情况**

公司 2010 年公开发行股票超募资金为 14,107.20 万元，2010 年 6 月 17 日经董事会审议后，增加使用 6,003.64 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”；增加使用 355.86 万元投入“技术中心建设项目”；使用 2,500 万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款；使用 2,500 万元用于暂时补充流动资金；使用 2235 万元用于营销服务网络建设项目。除“使用 2,500 万元用于暂时补充流动资金”外均已完成，其中营销服务网络建设项目累计投入 1692.96 万元。2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300 万元设立控股之公司，使用与主营业务相关的营运资金的 1,200 万元暂时补充流动资金。子公司于 2011 年 1 月成立，2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万暂时补充流动资金；2012 年 2 月 15 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。

---

2012年4月6日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金；2012年9月28日已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2013年4月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金；2013年8月8日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。截至本报告期末募投项目均已完成，尚未使用的超募资金拟用于永久补充流动资金。

**(八) 尚未使用的募集资金用途和去向**

截至2013年6月30日，募投项目均已完成，尚未使用的募集资金拟用于永久补充流动资金。

**(九) 募集资金使用的其他情况**

报告期内公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

**四、 变更募投项目的资金使用情况**

本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况，变更募投项目资金使用情况详见本报告附表2。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于2013年8月20日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

2013年8月20日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

截止 2013 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

|                                                 |                        |                    |                |              |                       |                                    |                           |                   |                  |                           |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 募集资金总额                                          |                        |                    |                | 25,555.88    |                       |                                    |                           |                   |                  |                           |
| 报告期投入募集资金总额                                     |                        |                    |                | 1,775.38     |                       |                                    |                           |                   |                  |                           |
| 已累计投入募集资金总额                                     |                        |                    |                | 24,983.79    |                       |                                    |                           |                   |                  |                           |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                 |                        |                    |                | 0            |                       |                                    |                           |                   |                  |                           |
| 累计变更用途的募集资金总额                                   |                        |                    |                | 6,359.5      |                       |                                    |                           |                   |                  |                           |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%）                              |                        |                    |                | 24.88%       |                       |                                    |                           |                   |                  |                           |
| 募集资金总体使用情况说明                                    |                        |                    |                |              |                       |                                    |                           |                   |                  |                           |
| 截止 2013 年 6 月 30 日，募投项目均已完成，结余的募集资金 2916.78 万元。 |                        |                    |                |              |                       |                                    |                           |                   |                  |                           |
| 承诺投资项目和超募资金<br>投向                               | 是否已变<br>更项目(含<br>部分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度<br>(%)(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本报告<br>期实现<br>的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
| 承诺投资项目                                          |                        |                    |                |              |                       |                                    |                           |                   |                  |                           |
| 高性能微孔滤料生产线建<br>设项目                              | 是                      | 9,451.54           | 15,455.18      | 0.43         | 15,438.85             | 99.89%                             | 2012 年 03<br>月 31 日       | 575.14            | 是                | 否                         |
| 技术中心建设项目                                        | 是                      | 1,997.14           | 2,353          | 0            | 2,351.98              | 99.96%                             | 2012 年 09<br>月 30 日       | 0                 |                  | 否                         |
| 承诺投资项目小计                                        | --                     | 11,448.68          | 17,808.18      | 0.43         | 17,790.83             | --                                 | --                        | 575.14            | --               | --                        |
| 超募资金投向                                          |                        |                    |                |              |                       |                                    |                           |                   |                  |                           |
| 永久性补充流动资金                                       | 否                      | 2,500              | 2,500          | 0            | 2,500                 | 100%                               | 2010 年 06<br>月 17 日       | 0                 |                  |                           |
| 暂时性补充流动资金                                       | 否                      | 1,700              | 1,700          | 1,700        | 1,700                 | 100%                               | 2013 年 05<br>月 13 日       | 7.47              |                  |                           |

[illegible]

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。截至本报告期末募投项目均已完成，尚未使用的超募资金拟用于永久补充流动资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | 以前年度发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | 一、变更原因 1、高性能微孔滤料生产线建设项目：随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度，原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求，公司需要进一步扩大产能；另外，募投项目设计生产的产品结构较为单一，需要增加后处理生产线进行补充完善，增加公司产品市场竞争力；再者，由于原拟使用的厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔虹路 2 号 1-3 层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求，公司计划在自有的厦门翔安区 X2009Y10 地块上进行科学规划建设厂房。2、技术中心建设项目：根据公司业务发展目标 and 长远规划，为便于统一管理，将生产和研发置于一处确有必要，而在厦门翔安区 X2009Y10 地块上建设技术中心可满足这一要求。二、相关程序上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交 2010 年第一次临时股东大会审议通过。                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | 2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300 万元设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的 1,200 万元暂时补充流动资金；2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金；2012 年 2 月 15 日前公司已将用于暂时性补充流动资金的部分归至募集资金专户。2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金。实际使用时间为 2012 年 4 月 6 日，主要用途支付材料采购款等，截止 2012 年 9 月 28 日已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2013 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 动资金；2013 年 8 月 8 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。                                                                                                                                                                                                           |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>截止 2013 年 6 月 30 日募投项目均已完成，募集资金累计结余为 2916.78 万元，其中募投项目投资结余 17.35 万元，超募资金结余 2254.74 万元，利息收入 644.69 万元。结余原因：在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，节约了基建成本和设备采购成本。在营销网络建设方面，公司重点加强了厦门、北京、重庆三个区域的网络建设投资，原计划投资的西安、上海、武汉三个区域办公场所改为租用形式，大大节约了投资支出。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止 2013 年 6 月 30 日，募投项目均已完成，尚未使用的募集资金 2916.78 万元，拟用于永久补充流动资金。                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                       |



附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

截止 2013 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

[illegible]