

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2013-046

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2013年第四季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年第四季度，公司生产经营稳定，项目进展顺利，较好地完成了公司预定的第四季度生产经营计划。截至2013年12月31日，公司正在进行的项目共计22个，其中：工程类项目15个，托管运营项目（含控股子公司及全资子公司托管运营项目）5个，对外投资项目2个。现将2013年第四季度公司重大项目进展情况公告如下：

一、重大工程项目

（一） 中国石油大庆石化公司120万吨/年乙烯改扩建工程化三污水处理场改造项目（含回用单元）

1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2011年12月30日《关于重大项目进展情况的公告》。

2. 进展情况

截至2013年12月31日，中国石油大庆石化公司120万吨/年乙烯改扩建工程化三污水处理场改造项目（含回用单元）已竣工交接，结算完毕。

（二） 神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包项目

1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2011年12月30日《关于重大项目进展情况的公告》。

2. 进展情况

截至2013年12月31日，项目施工完毕，目前处于验收整改阶段。第四季度预计实现结算收入约5,000万元。

(三) 中国石油吉林石化分公司40万吨/年ABS 装置项目(一期工程)公用工程设施EPC项目。

1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2011年12月30日《关于重大项目进展情况的公告》。

2. 进展情况

截至2013年12月31日，中国石油吉林石化分公司40万吨/年ABS 装置项目(一期工程)公用工程设施EPC 项目已竣工交接，目前正在进行竣工结算工作。

(四) 中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC 总承包项目。

1. 工程概况

2012年5月28日，公司收到中煤招标有限责任公司发出的《中标通知书》(中煤招中【2012】0720号)，并确定成为中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC 总承包中标单位。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 2012年5月29日《重大合同中标公告》。

2012年8月21日，北京万邦达环保技术股份有限公司与中煤陕西榆林能源化工有限公司签订了《中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包合同》，合同总

金额为人民币51,300万元。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2012年8月27日《关于公司签订重大合同的公告》。

2. 进展情况

截至2013年12月31日,脱盐水装置施工、安装完毕,单体试车及联动试车完毕,资料验收完毕。污水装置、回用水装置土建工程完成95%,设备安装完成100%,非标设备完成100%,地下管道完成100%,地上工艺管道完成90%,电气工程完成80%。预计第四季度将实现结算收入约5,300万元。

(五) 炼油质量升级与安全环保技术改造工程—供热、供风工程(除盐水处理站、凝结水处理站) PC 承包项目、供热、供风工程(余热回收站、制冷站) PC 承包项目、污水处理厂PC 承包项目。

1. 工程概况

2013年5月3日,北京万邦达环保技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)收到中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司(简称“华北石化”)发出的中标通知书(HS13ZB050),由该公司组织建设并招标的炼油质量升级与安全环保技术改造工程—供热、供风工程(除盐水处理站、凝结水处理站) PC 承包项目、供热、供风工程(余热回收站、制冷站) PC 承包项目、污水处理厂PC 承包项目,经过综合评标,确定本公司为中标单位。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2013年5月7日《重大合同中标公告》。

2013年8月7日,万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包—供热、供风工程(除盐水处理站、凝结水处理站)》工程采购施工承包合同,合同金额为:56,451,300.00元;《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程(余热回收站、制冷站)》工程采购施工承包合同,合同金额为:42,015,800.00元;《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-污水处理场》工程采购施工承包合同,合同金额为:198,493,800.00元。合同总金额为:296,960,900.00元。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2013年8月8日《关于公司签订重大合同的公告》。

2. 进展情况

截至2013年12月31日，土建桩基施工完毕，部分单体工程正在施工，专供设备到场验收完毕。

二、托管运营项目

预计2013年第四季度，公司（含控股子公司及全资子公司）正式运行的托管运营业务将实现结算总收入约3,126万元，项目简况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，2013年第四季度各装置运行稳定，预计实现结算收入约1,241万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，2013年第四季度运行稳定，预计实现结算收入约571万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，2013年第四季度运行良好，预计实现结算收入约934万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，2013年第四季度生产运营正常，预计实现结算收入约106万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为5年，2013年第四季度生产运营稳定，预计实现结算收入约274万元。

三、吉林省固体废物处理有限责任公司增资项目

截至2013年12月31日，项目进展情况如下：

项目验收：固化系统、物化系统、洗消系统安装调试完毕并完成验收工作；设备养护：为了应对北方寒冷的气候条件，对各个车间的系统及设备做好了防寒保温工作，保证各系统及设备均能安全过冬；制度建设：对公司的各项规章制度进行了修改、完善，形成了一套完整的流程文件，为后期更好的开展工作奠定了良好的基础。

四、江苏盐城环保产业园投资项目

截至2013年12月31日，项目进展情况如下：

江苏盐城环保产业园投资项目已全部竣工，并通过盐城市质监站、规划局、消防大队等相关部门审查，取得竣工验收报告。目前，江苏万邦达已经完成一期相关生产设备采购，准备生产试运行。

公司相关项目现场图片请参见公司官方网站（<http://www.waterbd.cn>）。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月三十一日