

徐州燃控科技股份有限公司 关于诸城垃圾发电项目投资进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期，投资者对公司投资的诸城垃圾发电项目进展情况较为关心，并通过深圳证券交易所互动易平台与公司进行了沟通、交流，现就该项目的最新进展情况公告如下：

一、项目概况

诸城垃圾发电项目总投资 22508 万元，日焚烧处理生活垃圾 500 吨，年设计可售电 6824 万 kw.h，上网电价为 0.65 元/kw.h，垃圾处理补贴为 55 元/吨。诸城垃圾发电项目公司名称为诸城宝源新能源发电有限公司，该公司注册资本为 10000 万元，公司控股 65%。

二、项目进展情况

该项目之前为公司参股项目，对项目建设等前期工作，公司不处于主导地位，由于当时的合作方福建银森集团有限公司（当时控股诸城垃圾发电项目 55%的股权）负责的项目融资贷款没有落实到位造成资金短缺，致使该项目期间停建一段时间。公司于 2013 年 6 月对投资的部分垃圾发电项目股权进行置换控股该项目 65%股权后，通过财务资助等形式对该项目建设提供了资金支持，积极推动该项目的建设。

目前该项目的主体工程等已建设完毕，正进行装修、厂区道路建设、绿化等工作。鉴于该项目前期基建及设备安装工期滞后，导致该项目的投产时间较预期有所推后。后续公司将继续积极推进该项目各项工作，预计该项目在 2014 年 6 月之前可以发电运营。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一四年一月七日