

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2014-010

## 北京万邦达环保技术股份有限公司

### 关于2014年第一季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年第一季度，公司生产经营稳定，项目进展顺利，较好地完成了公司预定的第一季度生产经营计划。截至2014年3月31日，公司正在进行的项目共计22个，其中：工程类项目15个，托管运营项目（含控股子公司及全资子公司托管运营项目）5个，对外投资项目2个。现将2014年第一季度公司重大项目进展情况公告如下：

#### 一、重大工程项目

（一） 中国石油大庆石化公司120万吨/年乙烯改扩建工程化三污水处理场改造项目（含回用单元）

##### 1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2011年12月30日《关于重大项目进展情况的公告》。

##### 2. 进展情况

截至2014年3月31日，中国石油大庆石化公司120万吨/年乙烯改扩建工程化三污水处理场改造项目（含回用单元）已竣工交接，结算完毕。

（二） 神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包项目

##### 1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2011年12月30日《关于重大项目进展情况的公告》。

## 2. 进展情况

截至2014年3月31日，项目施工完毕，所有子项全部中交，待业主结算。

(三) 中国石油吉林石化分公司40万吨/年ABS 装置项目(一期工程)公用工程设施EPC项目。

### 1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

2011年12月30日《关于重大项目进展情况的公告》。

## 2. 进展情况

截至2014年3月31日，中国石油吉林石化分公司40万吨/年ABS 装置项目(一期工程)公用工程设施EPC 项目已竣工交接，竣工结算完毕。

(四) 中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC 总承包项目。

### 1. 工程概况

2012年5月28日，公司收到中煤招标有限责任公司发出的《中标通知书》(中煤招中【2012】0720号)，并确定成为中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC 总承包中标单位。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2012年5月29日《重大合同中标公告》。

2012年8月21日，北京万邦达环保技术股份有限公司与中煤陕西榆林能源化工有限公司签订了《中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包合同》，合同总金额为人民币51,300万元。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 2012年8月27日《关于公司签订重大合同的公告》。

## 2. 进展情况

截至2014年3月31日，脱盐水装置施工已经中交。污水装置、回用水装置目前处于单机试车和联动试车阶段。

(五) 炼油质量升级与安全环保技术改造工程—供热、供风工程(除盐水处理站、凝结水处理站) PC 承包项目、供热、供风工程(余热回收站、制冷站) PC 承包项目、污水处理厂 PC 承包项目。

### 1. 工程概况

2013年5月3日，北京万邦达环保技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)收到中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司(简称“华北石化”)发出的中标通知书(HS13ZB050)，由该公司组织建设并招标的炼油质量升级与安全环保技术改造工程—供热、供风工程(除盐水处理站、凝结水处理站) PC 承包项目、供热、供风工程(余热回收站、制冷站) PC 承包项目、污水处理厂 PC 承包项目，经过综合评标，确定本公司为中标单位。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2013年5月7日《重大合同中标公告》。

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包—供热、供风工程(除盐水处理站、凝结水处理站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：56,451,300.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程(余热回收站、制冷站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：42,015,800.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：198,493,800.00元。合同总金额为：296,960,900.00元。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2013年8月8日《关于公司签订重大合同的公告》。

## 2. 进展情况

截至2014年3月31日，土建桩基施工完毕，部分单体工程正在施工过程之中，专供设备到场验收完毕。

## 二、托管运营项目

预计2014年第一季度，公司（含控股子公司及全资子公司）正式运行的托管运营业务将实现结算总收入约3,130万元，项目简况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，2014年第一季度各装置运行稳定，预计实现结算收入约1,200万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，2014年第一季度运行稳定，预计实现结算收入约600万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，2014年第一季度运行良好，预计实现结算收入约942万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，2014年第一季度生产运营正常，预计实现结算收入约113万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为5年，2014年第一季度生产运营稳定，预计实现结算收入约275万元。

## 三、吉林省固体废物处理有限责任公司增资项目

截至2014年3月31日，项目进展情况如下：

截至2014年3月31日，已办理并取得了各单体的房产证明。营业执照新增加了道路普通货物运输，危险货物运输（6类2项）。于2014年3月通过了国家职业健康安全管理体系认证。

## 四、江苏盐城环保产业园投资项目

截至2014年3月31日，项目进展情况如下：

截至2014年3月31日，工程项目已全部竣工，并经相关造价公司审核，做出最终决算。

生产厂房已完善了设备基础、供电电路的布置及施工。部分生产设备已完成进场安装、调试工作。针对公司业务生产需要，公司已完成部分人员的招聘工作。

公司相关项目现场图片请参见公司官方网站（<http://www.waterbd.cn>）。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十八日