

## 前次募集资金使用情况报告

### 一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]416号、[1996]417号文核准，1997年1月14日公司采用“上网定价”方式发行1,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价6.74元，共募集资金为10,784万元。扣除有关发行费用480万元，实际募集资金10,304万元，于1997年1月20日全部到位，并由广州会计师事务所验资并出具了【粤会所验字（97）第003号】号验资报告（签署日期为1997年1月20日）。

本公司在中国工商银行佛山分行第二营业部为本次公开发行开设了募集资金专用账户，账号：21022505083。公司募集资金于1997年1月20日存入上述募集资金专用账户，初始存放资金为10,304万元。本次募集资金计划投入项目资金7,180万元，剩余资金用于补充流动资金。

截至2000年12月31日，本次公开发行项目累计完成投资7,585万元，累计投资约占计划投入项目资金7,180万元的105.64%，与投资计划基本一致。

截至2013年12月31日，公司前次募集资金到账时间已超过5年，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），公司编制了本报告。

### 二、前次募集资金实际使用情况说明

#### （一）截至2000年12月31日前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

##### 1、商品配送中心

该项目计划投资总额5,103万元，拟使用募集资金2,980万元，实际投资总额为3,357万元，实际投入资金为计划的112.65%。

##### 2、兴华商务大厦

该项目计划投资总额11,500万元，拟使用募集资金3,400万元，实际投资总额为3,276万元，实际投入资金为计划的96.35%。

##### 3、更新经营设施和开发电脑系统

该项目计划投资总额800万元，拟全部使用募集资金，实际投资总额为952万元，实际投入资金为计划的119%。

#### **4、 剩余资金作为公司流动资金使用**

##### **(二)前次募集资金实际投资项目变更情况**

前次募集资金中不存在实际投资项目变更的情况。

##### **(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

2000年，公司进行了资产重组，前次募集资金所投资项目已经剥离出公司。该资产重组即《资产偿债议案》业经公司2000年9月11日召开的2000年度第一次临时股东大会审议通过，并已按有关约定，完成了相应的资产过户、转名手续。有关该次资产重组情况，公司在2000年8月11日的《证券时报》；2000年9月12日的《证券时报》、《中国证券报》；2000年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》；2001年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》上进行了充分的披露。

##### **(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。

#### **三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

##### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### **四、 前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况**

经逐项核对，公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况一致。

附表1、前次募集资金使用情况对照表

附表2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

中山公用事业集团股份有限公司董事会

2014年6月16日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

(截至 2000 年 12 月 31 日)

单位：人民币万元

募集资金总额：			10,304			已累计使用募集资金总额：			7,585	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			其中：【1997】年度：6,271      【1999】年度：46 【1998】年度：1,168      【2000】年度：100				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	商品配送中心	商品配送中心	2,980	2,980	3,357	2,980	2,980	3,357	377	1998.9.28.
2	兴华商务大厦	兴华商务大厦	3,400	3,400	3,276	3,400	3,400	3,276	-124	截至 2000 年 12 月 31 日，工程处于停工状态
3	更新经营设施和开发电脑系统	更新经营设施和开发电脑系统	800	800	952	800	800	952	152	1998
合 计			7,180	7,180	7,585	7,180	7,180	7,585	405	

注：（1）公司前次募集资金时间久远，以上项目已于2000年剥离出公司。

（2）截止2000年12月31日，公司实际投入项目资金除兴华商务大厦项目停工外，均已超过承诺投资金额。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(截至 2013 年 12 月 31 日)

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	预计效益	最近三年实际效益（万元）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年	2012 年	2011 年		
1	商品配送中心	-	每年可增加收入 733 万元左右，扣除各项管理费用后，每年创利 585 万元	-	-	-	-	-
2	兴华商务大厦	-	每年可新增商品销售额 3.6 亿元，综合毛利 5400 万元左右，扣除各项费用，每年创利 1595.9 万元	-	-	-	-	-
3	更新经营设施和开发电脑系统	-	-	-	-	-	-	-
合计		-	-	-	-	-	-	-

注：（1）公司前次募集资金时间久远，以上项目已于 2000 年剥离出公司，无最近三年实际效益数据。