

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2014-042

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于2014年第二季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年第二季度，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营稳定，项目进展顺利，较好地完成了公司预定的第二季度生产经营计划。截至2014年6月30日，正在进行中的工程项目十三个，托管运营项目（含控股子公司及全资子公司托管运营项目）六个，对外投资项目两个。现将2014年第二季度公司重大项目进展情况公告如下：

一、重大工程项目

（一）神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包项目

1. 工程概况

详细情况请见公司于2011年12月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯发布的《关于重大项目进展情况的公告》。

2. 进展情况

截至2014年6月30日，项目施工完毕，所有子项全部中交，待业主结算。

（二）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程污水、回用水及脱盐水装置EPC 总承包项目

1. 工程概况

2012年5月28日，公司收到中煤招标有限责任公司发出的《中标通知书》（中煤招中【2012】0720号），并确定成为中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包中标单位。详细情况请见公司于2012年5月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《重大合同中标公告》。

2012年8月21日，北京万邦达环保技术股份有限公司与中煤陕西榆林能源化工有限公司签订了《中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包合同》，合同总金额为人民币51,300万元。详细情况请见公司于2012年8月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》。

2. 进展情况

截至2014年6月30日，该项目已全部中交，待业主结算。

（三）炼油质量升级与安全环保技术改造工程一供热、供风工程（除盐水处理站、凝结水处理站）PC承包项目、供热、供风工程（余热回收站、制冷站）PC承包项目、污水处理厂PC承包项目

1. 工程概况

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包一供热、供风工程（除盐水处理站、凝结水处理站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：56,451,300.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程（余热回收站、制冷站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：42,015,800.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：198,493,800.00元。合同总金额为：296,960,900.00元。详细情况请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》。

2. 进展情况

截至2014年6月30日，污水处理厂土建工程已完工80%，主要设备已全部到场。

二、托管运营项目

预计2014年第二季度，公司（含控股子公司及全资子公司）正式运行的托管运营业务将实现结算总收入约3,372万元，项目简况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，2014年第二季度各装置运行稳定，预计实现结算收入约1,297万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，2014年第二季度运行稳定，预计实现结算收入约600万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，2014年第二季度运行良好，预计实现结算收入约1076万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，2014年第二季度生产运营正常，预计实现结算收入约115万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为5年，2014年第二季度生产运营稳定，预计实现结算收入约284万元。

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期(I)工程公用工程中心水系统装置托管运营服务项目：本项目合同期不少于5年，为公司第二季度新签订的托管运营项目，本季度内尚未实现结算收入。

三、吉林省固体废物处理有限责任公司增资项目

截至2014年6月30日，吉林省固体废物处理有限责任公司已向吉林省环保厅申报危险废物试生产许可证及经营许可证，目前等待批复。同时，该公司与吉林市公共事业局、环保局、卫生局拟定了医废收贮方案，届时将根据试生产实际情

况，商议接收医废具体事项。

四、江苏盐城环保产业园投资项目

截至 2014 年 6 月 30 日，生产厂房已完善了设备基础、供电电路的布置及施工。生产设备已完成进场安装、调试工作，现已正式投产。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇一四年六月三十日