

徐州燃控科技股份有限公司 关于诸城垃圾发电项目投资进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期，投资者对公司投资的诸城垃圾发电项目进展情况较为关心，并通过深圳证券交易所互动易平台与公司进行了沟通、交流，现就该项目的最新进展情况公告如下：

一、项目概况

诸城垃圾发电项目总投资 22508 万元，日焚烧处理生活垃圾 500 吨，年设计可售电 6824 万 kw.h，上网电价为 0.65 元/kw.h，垃圾处理补贴为 55 元/吨。诸城垃圾发电项目公司名称为诸城宝源新能源发电有限公司，该公司注册资本为 10000 万元，公司控股 65%。

二、项目进展情况

公司于 2014 年 1 月 8 日发布了《关于诸城垃圾发电项目投资进展情况的公告》，提示该项目预计在 2014 年 6 月之前可以发电。当时公司对该项目进展披露是基于项目建成和调试能够顺利实施进行预计的，但在实施过程中，部分新设备供货、安装延期，已安装的设备长久不用，需要在正式运营前进行设备的重新实验、打压、稳定性及安全性测试，反复协调不同电力部门办理倒送电手续，加之诸城地区时有暴雨，现场无法施工、调试工作也无法进行，导致项目发电运营时间推后。

目前该项目已基本建设完毕，部分设备正在调试中。公司后续将会全力推进该项目实施，预计在 2014 年 9 月可以试生产，2014 年 11 月底可以发电并网。该项目的实施对于公司长远发展可以提供一定的稳定的利润来源，但短期内对公司经营业绩不会产生重大影响。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司
董事会

二〇一四年八月四日