

## 徐州燃控科技股份有限公司 关于诸城垃圾发电项目投资进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于诸城垃圾发电项目投资进展情况的公告》（公告编号为2014-44），提示诸城垃圾发电项目预计在2014年9月可以试生产，2014年11月底可以发电并网。根据该项目的目前进展情况，不能按照上述预期发电运营。现将有关情况公告如下：

### 一、项目概况

诸城垃圾发电项目总投资22508万元，日焚烧处理生活垃圾500吨，年设计可售电6824万kw.h，上网电价为0.65元/kw.h，垃圾处理补贴为55元/吨。诸城垃圾发电项目公司名称为诸城宝源新能源发电有限公司，该公司注册资本为10000万元，公司控股65%。

### 二、项目进展情况

2014年8月5日公司对该项目进展披露是基于设备调试能够顺利实施进行预计的，由于部分新设备供货、安装延期，已安装的设备性能的稳定性需要在正式运营前重新进行测试。为确保项目后续稳定、安全运营，公司需要进一步对设备进行调试，对相关参数进行不断调整、优化，因此项目发电运营时间推后。

目前该项目锅炉水压试验已完成，公司将会继续全力推进项目实施，预计在2015年4月底可以发电并网。公司对于该项目未能预期发电运营，深表歉意！

该项目的实施对于公司长远发展可以提供一定的稳定的利润来源，但短期内对公司经营业绩不会产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月二十日