

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-136

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2015年第三季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年第三季度，公司现有工程项目多数进展完成，PPP项目稳步推进，运营项目稳中有增，现将公司重大项目在本季度的进展情况公告如下：

一、重大工程项目

(一)华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程—供热、供风工程(除盐水处理站、凝结水处理站)PC 承包项目、供热、供风工程(余热回收站、制冷站)PC 承包项目、污水处理厂PC 承包项目

1.工程概况

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包—供热、供风工程(除盐水处理站、凝结水处理站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：56,451,300.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程(余热回收站、制冷站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：42,015,800.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：198,493,800.00元，三项合同总金额为：296,960,900.00元。详细情况请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》(公告编号：2013—024)。

2.进展情况

截至 2015 年 9 月 30 日，污水处理场项目工艺设备及电仪设备采购工作基本结束，工艺设备及配管等安装工作完成 60%。供热、供风工程项目，因业主整体工程停止施工，公司承担的配套工程相应停止，目前仍在等待业主通知。

(二) 神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置除盐水及凝液精制站工艺包成套项目

1.工程概况

公司与中国联合工程公司签订的神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置《除盐水及凝液精制站工艺包成套买卖合同》，合同金额为：18,800.00 万元。详细情况请见公司于2015年1月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2015—001）。

2.进展情况

截至2015年9月30日，该项目完成合同范围内所有设备、材料的供货工作，合同已基本履行完毕。

(三) 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目

1.工程概况

2014年9月16日，公司与陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司签订了《陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目特许经营协议》，项目投资总金额为38,900.00万元，由公司为100t/h煤焦油轻质化废水处理提供设计、投资、建设、运营服务，陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司在运营期内支付运营服务费用。该合同详细情况请见公司于2014年9月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签署BOT项目特许经营协议的公告》（公告编号：2014—068）。

2.进展情况

截至2015年6月30日，该项目设备及材料全部到场；除电气、仪表安装尚有5%未完成外，项目的土建施工，工艺设备及配管安装等已全部完成。

（四）神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目

1.工程概况

2014年10月17日，公司与神华宁煤集团煤炭化学工业分公司烯烃公司签订了《神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目特许经营协议》，项目总投资额为21,200.00万元，由公司为约定的高盐水零排放项目提供设计、投资、建设、运营服务，运营期限为项目正式运营之日起20年，神华宁煤集团煤炭化学工业分公司烯烃公司根据协议约定的水费价格及实际处理水量，逐月向公司支付费用。该协议详细情况请见公司于2014年10月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签署BOT项目特许经营协议的公告》（公告编号：2014—080）。

2.进展情况

截至2015年9月30日，该项目施工工作已经全部完成，预处理段、软化段、污泥段、双膜段、EDR系统及蒸发结晶系统已完成调试工作，高盐水零排放装置工艺流程全线贯通，开始进入试运行阶段。工艺流程的贯通证明公司在水处理领域，已具备成熟的高盐水零排放工艺技术。

（五）昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目

1.项目概况

2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为9.1867亿元。详细情况见2015年8月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2015-103）

2.进展情况

截至2015年9月30日，昊天节能已开始按照采购合同约定履行有关管道的供货义务，供水管道、回水管道均已累计发货7000米以上。

二、托管运营项目

2015年第三季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约4,546.06万元，较上一季度有所增长，具体各项目情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约836.31万元，；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约558.25万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约1,304.16万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约104.08万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为5年，本季度预计实现结算收入约241.33万元。

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：项目合同签署期为2014年4月2日，本项目合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约523.29万元。

（七）榆横工业区工业污水处理厂托管运营项目：本项目于2015年6月3日签署托管运营协议，合同期限为三至六年，本季度预计实现结算收入约978.64万元。

三、吉林省固体废物处理有限责任公司增资项目

截至2015年9月30日，该公司环保监测工作进展顺利，已取得吉林省环保厅环保验收批复，顺利完成了环保验收工作，目前申请正式的经营许可证的相关文件已呈报。同时，本季度内，二期工程扩建已完成主体工程设计工作。

四、PPP模式合作建设项目

（一）芜湖市 PPP 项目

本季度内，芜湖市建设投资有限公司仍在对框架协议内的存量项目进行梳理。

（二）乌兰察布 PPP 项目

本季度内，公司与乌兰察布市人民政府正式签署《PPP 项目合作框架协议》，并完成该框架协议下乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目、城市排水（BOT）项目、供热环保工程（BOT）项目、污水处理厂（TOT）项目等具体项目协议的签署，设立完成乌兰察布市万邦达环保科技有限公司，负责实施上述四个项目。

截至本公告披露日，乌兰察布市万邦达环保科技有限公司已完成城市供水（BOT）项目已完成相关水源地的方案编制和设计工作，城市排水（BOT）项目已完成城市排水 BOT 特许经营基础设施工程可行性研究报告编制并取得集宁区发展和改革委员会批复，供热环保工程（BOT）项目已完成脱硫 EPC 项目三个标段总包合同（含技术协议）签订工作，其中前两个标段已进入施工阶段。

对于《PPP 项目合作框架协议》内的存量项目，公司于本季度内设立了乌兰察布市万邦达国海发展基金中心（有限合伙），基金规模为 15.05 亿元。截至本公告披露日，公司合计向该基金中心出资 8.01 亿元，其他合伙人出资 2,000 万元，目前，基金中心的剩余资金的募集工作正在推进中。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月三十日