

广西博世科环保科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），本公司编制了截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]176号”文核准，公司于2015年2月10日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票15,500,000股，每股面值1.00元，每股发行价人民币10.00元，募集资金总额为人民币155,000,000.00元，扣除各项发行费用共计30,500,000.00元后，实际募集资金净额为人民币124,500,000.00元。以上募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具“天职业字[2015]3343号”《验资报告》予以验证。

二、前次募集资金管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构国金证券股份有限公司及相关专户存储银行签署《募集资金三方监管协议》，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

（二）募集资金的存储情况

截至2015年12月31日止，公司2015年首次公开发行股票募集资金使用情况如下（单位：人民币元）：

项 目	金 额
实际转入公司募集资金[注 1]	132,000,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注 2]	25,672,100.00
直接投入募集资金投资项目资金	97,591,387.04
支付的其他发行费用[注 3]	7,500,000.00

项 目	金 额
加：利息收入扣除银行手续费净额	201,716.15
募集资金专用账户期末余额	<u>1,438,229.11</u>

注 1：实际转入公司的募集资金 132,000,000.00 元包含应支付的其他各项发行费用 7,500,000.00 元，实际募集资金净额为 124,500,000.00 元。

注 2：募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募投项目“环保设备制造基地扩建技术改造项目”的金额为 25,672,100.00 元，业经天职国际“天职业字[2015]8802 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。

注 3：支付的其他发行费用主要为审计费、律师费、上市信息披露费等。

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金专户存放情况如下（单位：人民币元）：

开户行	账号	账户类别	募集资金初始存放金额	利息收入净额	期末余额
中信银行股份有限公司 南宁北湖路支行	729201018260003591	募集资金 专户	40,000,000.00	96,406.86	1,314,405.44
中国民生银行股份有限公司 南宁分行	693497617	募集资金 专户	5,000,000.00	18,131.73	123,823.67
招商银行股份有限公司 南宁分行	771900167710628	募集资金 专户	87,000,000.00	87,177.56	0.00
合 计			<u>132,000,000.00</u>	<u>201,716.15</u>	<u>1,438,229.11</u>

三、前次募集资金的使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况，详见本报告附件 1、《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司未使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

（三）前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金剩余未使用金额为 1,438,229.11 元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为 1.16%，全部存放于募集资金专户，将根据募投项目资金使用计划继续用于对应项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金投资项目存在部分调整事项，详见本报告附件 1、《前次募集资金使用情况对照表》及募集资金投资项目具体实施情况说

明。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金实现效益情况详见本报告附件 2、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定和要求使用募集资金,将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容比较,实际使用情况与披露内容不存在重大差异。

附件 1: 前次募集资金使用情况对照表

附件 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广西博世科环保科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 12 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 广西博世科环保科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 12,450.00						已累计使用募集资金总额: 12,326.35 (含利息等)				
变更用途的募集资金总额: 0.00						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 0.00%						2015 年度			12,326.35	
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额差额	
1	环保设备制造基地 扩建技术改造项目	环保设备制造基地 扩建技术改造项目	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,878.20	-121.80	2016 年 2 月
2	技术研发中心建设 项目	技术研发中心建设 项目	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	489.43	-10.57	2016 年 2 月
3	偿还银行贷款及补 充流动资金项目	偿还银行贷款及补 充流动资金项目	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,958.72	8.72	
合 计			12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,326.35	-123.65	

有关前述募集资金投资项目具体实施情况说明如下：

1、募集资金置换自筹资金预先投入情况

经公司于 2015 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,567.21 万元。该事项已经天职国际进行专项审核，并出具“天职业字[2015]8802 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。

2、“技术研发中心建设项目”实施地点变更

“技术研发中心建设项目”原计划租赁场地进行建设。为将研发流程与科研成果产业化紧密结合，同时达到集约化使用土地、节省资金成本的目的，公司决定利用公司现有土地、厂房建筑和办公场所进行建设，其中项目中技术研发部分的建设内容变更至广西南宁高新五路 8 号（现已更名为科兴路 12 号）实施，技术展示部分的建设内容变更至广西南宁高新区总部路 1 号东盟企业总部基地一期 A12 栋实施。上述实施地点变更事项，经公司于 2015 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。

3、募集资金投资项目投入等调整

面对 2015 年以来环保行业出现的新业务和新的发展趋势，公司长远发展战略规划要求对现有募投项目投资结构和建设内容进行适当优化调整，同时，因公司首发实际募集资金净额较项目原计划投资总额存在较大资金缺口，而公司目前资产负债率较高，需要统筹兼顾项目建设和业务开拓两方面的资金压力。

为此，经谨慎研究和分析，并经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准，公司对首发募投项目进行了如下调整：

（1）环保设备制造基地扩建技术改造项目

1) 调整的内容及原因

本项目原计划对公司现有环保设备制造基地进行扩建技术改造，主要利用现有 1 号、2 号厂房和现有厂区内可利用的设施，新增建设仓库-院士工作站及综合厂房等。公司根据实际情况对项目进行如下调整：A、基于行业发展趋势和公司战略需要，在尽量满足生产需要的前提下，调减项目设备及工器具购置投入；B、基于公司业务和管理发展及厂区整体规划需要，原综合厂房不再作为本项目建设内容，原仓库-院士工作站调整为综合用房-院士工作站，即建设科研综合楼。

上述调整的具体情况和原因详见公司于 2015 年 12 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站《巨潮资讯网》披露的《关于部分募集资金投资项目调整的公告》（公告编号 2015-091）。

2) 项目调整前后投入对比

单位：万元

序号	项 目	原计划投资额	调整后投资额
一	建设投资	8,768.69	3,439.39
	工程费用	7,098.54	2,724.75
	其中：建筑工程费	1,410.08	1,436.77
1	设备及工器具购置费	5,432.71	1,230.98
	安装工程费	255.75	57.00
2	工程建设其他费用	946.13	714.64
3	预备费	724.02	
二	铺底流动资金	2,106.99	900.00
	合 计	<u>10,875.68</u>	<u>4,339.39</u>

项目调整后募集资金不足部分，公司以自有资金补足。截至 2015 年 12 月 31 日止，该项目累计已投入 3,993.41 万元（其中募集资金投入 3,878.20 万元，自有资金投入 115.21 万元）。

（2）技术研发中心建设项目

1) 调整的内容及原因

本项目建设内容主要为科研设备购置、科研启动经费投入等。为顺应环保行业发展趋势，抓住发展有利时机，公司对本项目进行优化、调整：A、根据公司当前实际和未来发展规划，调减部分研发设备投入；B、为配合新业务开拓和科研先行的发展思路，相应增加科研启动经费。

上述调整的具体情况和原因详见公司于 2015 年 12 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站《巨潮资讯网》披露的《关于部分募集资金投资项目调整的公告》（公告编号 2015-091）。

2) 项目调整前后投入对比

单位：万元

序号	项目	原计划投资额	调整后投资额
一	建设投资	2,573.90	708.30
1	装修工程	210.00	249.50
2	设备购置	2,363.90	458.80
二	科研启动经费	350.00	700.00
	合 计	<u>2,923.90</u>	<u>1,408.30</u>

项目调整后募集资金不足部分，公司以自有资金补足。截至 2015 年 12 月 31 日止，该项目累计已投入 939.56 万元（其中募集资金投入 489.43 万元，自有资金投入 450.13 万元）。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年		
1	环保设备制造基地扩建技术改造项目[注 1]	不适用	不适用				不适用	
2	技术研发中心建设项目[注 2]	不适用	不适用				不适用	
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目[注 2]	不适用	不适用				不适用	

注 1：“环保设备制造基地扩建技术改造项目”系主要利用现有厂房和厂区内可利用的设施，新增建设科研综合楼，以及对现有生产加工条件进行适当更新升级等，其作为技改类投入，有利于公司在原有生产基地的基础上进一步提升生产条件和技术水平，但就本次项目投入而言，其具体效益无法单独进行核算。

注 2：“技术研发中心建设项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金项目”分别用于提升公司科研实力和改善公司资产负债结构、增加公司流动资金支持，该等项目的效益无法单独核算。