

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2016-022

北京航天长峰股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称：航天长峰或本公司、公司）董事会编制了截至2016年6月30日的《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发人民币普通股6,500万股，募集资金总额31,135万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为28,711.63万元。上述募集资金已于2005年1月17日全部存入本公司指定的浦发永定路支行91220164800000136募集资金专用帐户内，经岳华会计师事务所有限公司审验并出具岳总验字[2005]第A003号《验资报告》。

截至2016年6月30日，本公司已累计使用募集资金共计16,250.53万元，其中2016年上半年度使用募集资金总金额为0元，尚未使用募集资金金额为12,461.10万元。

二、 募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求，公司重新修订了《募集资金管理规定》。公司对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户：浦发永定路支行91220164800000136。截至2016年6月30日，募集资金专用账户余额为125,991,245.27元，其中以定额存单方式存放的募集资金金额为125,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《招股意向书》中承诺的项目实施使用募集资金。公司2016年半年度募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理方面的违规情形。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2016年8月16日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				28,711.63		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					16,250.53	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航 天 安 全 计 算 机 产 业 化项目		19,000	19,000	19,000	0	3,254.95	-15,745.05	17.13%		34.72	否	否
开 放 式 数 控 系 统 产 业 化项目		4,000	2,800	2,800	0	2,800	0	100%	2006.12		否	否

红 外 热 像 仪 及 批 生 产 项目		4,300	4,300	4,300	0	4,387.40	87.40	102.03%	2006.12	738.66	是	否
系 列 数 字 化 医 疗 设 备 国 产 化 项目		5,808	5,808	5,808	0	5,808.18	0.18	100%	2012.12	0	否	否
干 扰 机 系 列 化 及 批 产 项目		未承诺	—	—	—	—	—	未实施	—	—	—	—
癫 痫 外 科 治 疗 中 心 项 目		未承诺	—	—	—	—	—	未实施	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					1、 航天安全计算机产业化项目承诺投资总额 19,000 万元，目前已累计投资 3,254.95 万元。投资主要用于购买无形资产和固定资产，但由于相应产品的订货量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，前期投资未达到预期效果。为保证资金使用效益，暂时未按计划进度投入。 2、 干扰机系列化及批产项目和癫痫外科治疗中心项目由于实际募集资金较原承诺实施项目拟投入资金缺口较大，公司依照顺序安排项目的投入，因此未实施。							
项目可行性发生 重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目					无							

先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	开放式数控系统产业化项目由公司原子公司北京航天数控系统有限公司实施,因该公司项目实施完毕后连续三年亏损，经 2009 年公司第三次临时股东大会审议，公司将持有的北京航天数控系统有限公司 95.28%的股权转让给公司控股股东航天科工防御技术研究院

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。