

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2016—074

中材科技股份有限公司董事会

关于募集资金 2016 年上半年存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）董事会编制了2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]437号《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）138,091,065股，发行价格14.33元/股，募集资金总额为人民币1,978,844,961.45元，扣除各项发行费用31,866,297.39元，实际募集资金净额为人民币1,946,978,664.06元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA30070和XYZH/2016BJA30096号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于2016年4月27日全部到位。

（二）2016年上半年使用金额及当期余额

截至2016年6月30日止，公司实际使用募集资金89,139.27万元，专户余额35,749.17万元，具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金到账金额	194,884.50
减：支付其他发行费用	80.00
累计投入募集资金项目	89,139.27
闲置募集资金临时补充流动资金	70,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	83.94
2016年6月30日募集资金专户余额	35,749.17

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司第五届董事会第十四次临时会议对管理办法进行了修订。公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，募集资金存放于董事会决定的专项账户，并且公司与独立财务顾问和商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金投资项目由全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（简称“泰山玻纤”）承担建设任务，公司与泰山玻纤、独立财务顾问和商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账户类别	账号	截止日余额
中材科技股份有限公司	上海浦东发展银行南京城西支行	专用账户	93090155200000873	1,423,662.35
泰山玻璃纤维有限公司	泰安银行股份有限公司泰西支行	专用账户	811280101421006096	190,536,714.87
泰山玻璃纤维有限公司	兴业银行股份有限公司泰安分行	专用账户	376710100100266393	165,531,306.27
合计				357,491,683.49

三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金总体使用情况

公司本次募集资金全部用于子公司泰山玻纤“年产 2×10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”。截至 2016 年 6 月 30 日，累计投入募集资金总额 89,139.27 万元，报告期内投入募集资金总额 89,139.27 万元；泰山玻纤使用 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

（二）募集资金承诺项目情况

单位：万元

募集资金总额		194,697.87			报告期内投入募集资金总额		89,139.27			
变更用途的募集资金总额		0.00			累计投入募集资金总额		89,139.27			
变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产2×10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	否	194,697.87	194,697.87	89,139.27	89,139.27	45.78%	2017年3月	尚无效益	不适用	否
承诺投资项目小计	--	194,697.87	194,697.87	89,139.27	89,139.27	45.78%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目尚处于建设期，不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期	经公司第五届董事会第十四次临时会议审议批准，泰山玻纤以募集资金置换先期投入该项目的自筹资金74,625.11万元。									

投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第五届董事会第十四次临时会议审议批准，泰山玻纤使用 70,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，到期后按时归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户余额 35,749.17 万元，用于募投项目后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况；不存在募集资金管理违规的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日