

苏州天沃科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

根据本公司 2012 年 9 月 19 日召开的 2012 年第二次临时股东大会及 2013 年 1 月 8 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议，2013 年 2 月 1 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2013 年 3 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准张家港化工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]283 号），核准公司非公开发行不超过 6,600 万股新股。该次非公开发行股票，发行价格 9 元/股，共募集资金人民币 59,400.00 万元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 2,117.40 万元后，实际募得资金为人民币 57,282.60 万元。上述资金已于 2013 年 6 月 4 日全部到位，上海众华沪银会计师事务所有限公司于 2013 年 6 月 4 日验证并出具了沪众会字（2013）第 4707 号验资报告。2013 年 6 月 27 日，本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
中国建设银行张家港港城支行	32201986255059888777	572,826,000.00	-
江苏张家港农村商业银行后塍支行	802000116777888	-	2,685,436.05
交通银行上海长宁支行	310066629018800013901	-	104,146.27
合计		572,826,000.00	2,789,582.32

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

前次募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

募集资金总额：57,282.60						已累计使用募集资金总额：58,031.78				
变更用途的募集资金总额：41,596.02（注）						各年度使用募集资金总额：58,031.78				
变更用途的募集资金总额比例：72.62%（注）						2013 年：10,686.47				
						2014 年：3,325.70				
						2015 年：35,053.85				
						2016 年：8,965.76				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期（或截 止日项目完 工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	张化机伊犁 6 万吨重装一期项目	张化机伊犁 6 万吨重装一期项目	20,772.00	20,772.00	16,421.16	20,772.00	20,772.00	16,421.16	-4,350.84	2013.9.30
2	张化机伊犁 6 万吨重装一期项目	永久性补充流动资金	-	-	4,343.93	-	-	4,343.93	不适用	不适用
3	张化机伊犁 6 万吨重装二期项目	新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资	36,510.60	37,252.09	37,266.69	36,510.60	37,252.09	37,266.69	14.60	不适用
合计			57,282.60	58,024.09	58,031.78	57,282.60	58,024.09	58,031.78	7.69	

注：变更用途的募集资金总额含利息收入、手续费等影响，扣除该影响后，变更用途的募集资金总额为 40,854.53 万元，比例为 71.32%。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

变更项目 名称	涉及金额 (人民币 万元)	占募集资 金总额的 比例	变更原因	变更程序	批准机构	披露情况
永久性补充流动资金	4,343.93	7.58%	张化机伊犁项目（一期）已实施完毕，公司将节余募集资金用作永久性补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，降低公司财务费用。	2015 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过；2015 年 8 月 13 日，2015 年第四次临时股东大会审议通过	股东大会	2015 年 7 月 28 日，公司披露于巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的公告》
新煤化工设计院(上海)有限公司增加投资	37,252.09	65.03%	满足新煤化工总包业务迅速发展技术研发投入的需要，提供运营资金，降低资产负债率，促进企业快速发展。	2015 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过；2015 年 8 月 13 日，2015 年第四次临时股东大会审议通过	股东大会	2015 年 7 月 28 日，公司披露于巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的公告》

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

本公司前次募集资金投资项目置换情况如下：

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司用募集资金 7,248.70 万元用于置换已预先投入的募集资金项目张化机伊犁重型装备制造有限公司 6 万吨重型非标化工装备制造项目。上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目资金情况出具了《关于张家港化工机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（沪众会字（2013）第 4930 号）。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。公司已于 2013 年 7 月 12 日将预先投入募投项目资金 7,248.70 万元由募集资金专户转出。

（四）闲置募集资金情况说明

2013 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》：同意公司使用人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

2013年8月26日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议批准了该项议案。2014年7月17日，公司已将暂时性补充流动资金28,000万元归还到公司募集资金专用账户。

2014年8月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性的补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币28,000万元的暂时闲置募集资金暂时性补充流动资金。2014年10月9日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。2015年7月3日，公司已将暂时性补充流动资金28,000万元归还到公司募集资金专用账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014年	2015年	2016年		
1	张化机伊犁6万吨重装一期项目	32.67%	6,921.98	-677.77	-410.01	-1,223.74	-2,311.52	否
2	永久性补充流动资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	新煤化工设计院(上海)有限公司增加投资		不适用		1,716.45	-3,511.04	-1,794.59	不适用
合计			6,921.98	-677.77	1,306.44	-4,734.78	-4,106.11	

2、6万吨重型非标化工装备制造项目效益说明

(1) 实际效益计算口径

本公司《2012年度非公开发行股票尽职调查报告》披露：基于可行性评估测算，该项目资本金内部收益率为24.50%。上述内部收益率计算是依据《年产6万吨重型非标压力容器制造项目可行性研究报告》的项目财务评价，该报告预计项目达产后正常年可实现净利润为17,429.30万元。上述截止日累计实际效益为2013年9月30日达到预定使用状态后实现的效益。

(2) 实际效益计算方法

年产6万吨重型非标压力容器制造项目实现效益=报告期张化机伊犁重型装备制造有限公司本部营业利润扣除伊犁重装与母公司内部交易未实现利润后形成的利润总额再减所得税费用。

(3) 实现效益的情况说明

本公司《2012年度非公开发行股票尽职调查报告》披露：基于可行性评估测算，该项目资本金内部收益率为24.50%。上述内部收益率计算是依据《年产6万吨重型非标压力容器制造项目可行性研究报告》的项目财务评价，该报告预计项目达产后正常年可实现净利润为17,429.30万元。该项目原计划分两期建设，一期工程已完成投产，二期工程不再建设。2014年至2016年累计实现净利润-2,311.52万元，未达到预期项目达产年的承诺效益。因受大环境影响，下游行业整体进度放缓，一期项目产能利用率未达预期，导致

效益未能达到预期。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照

实际投资项目	2013 年年报			2014 年年报		
	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异
张化机伊犁 6 万吨重装一期项目	10,686.47	10,686.47	-	3,325.70	3,325.70	-
永久性补充流动资金	-	-	-	-	-	-
新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资	-	-	-	-	-	-
合计	10,686.47	10,686.47	-	3,325.70	3,325.70	-

实际投资项目	2015 年年报			2016 年年报		
	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异
张化机伊犁 6 万吨重装一期项目	1,318.36	1,318.36	-	1,090.63	1,090.63	-
永久性补充流动资金	4,343.93	4,343.93	-	-	-	-
新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资	29,391.56	29,391.56	-	7,875.13	7,875.13	-
合计	35,053.85	35,053.85	-	8,965.76	8,965.76	-

苏州天沃股份有限公司董事会

2017 年 3 月 18 日