

龙建路桥股份有限公司重大合同进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 合同类型：建设-转让特许协议之补充协议。
- 合同生效条件：补充协议签订即生效。补充协议与 2015 年 3 月 13 日和 2015 年 3 月 25 日签订的建设-转让特许协议、2016 年 5 月 4 日签订的建设-转让特许协议之补充协议不可分割。
- 对上市公司当期业绩的影响：对公司 2017 年业绩不会产生重大影响。
- 本公告是对公司已披露的编号为“2015-006”、“2015-052”和“2016-049”临时公告的后续进展公告。
- 特别风险提示：由于该项目属于国外项目，合同履行可能存在政局、政策、安全等不确定性。请投资者注意风险。

一、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

- 1、阿尔泰—达尔维 方向的 98 km 铺有沥青混凝土道路；
- 2、阿尔泰—达尔维方向的 165km 铺有沥青混凝土道路。

上述两个项目施工地点为蒙古国境内。目前，上述项目主体工程已经交工并试运营。

（二）合同对方当事人情况。

合同对方当事人为被蒙古国授权机构，代表蒙古国政府。

二、补充合同签订情况

2017 年 3 月 30 日公司与蒙古国政府在蒙古国乌兰巴托市签订阿尔泰—达尔维 165 公里道路项目建设-转让特许协议之补充协议二（以下称“165 公里项目补充协议二”）和阿尔泰—达尔维 98 公里

道路项目建设-转让特许协议之补充协议二（以下称“98 公里项目补充协议二”）。

三、补充合同主要条款

（一）165 公里项目补充协议二主要条款

1、阿尔泰—达尔维方向的 165 公里道路项目签订的建设-转让(BT)特许协议第 1.10 条投资偿还表条款中补充规定，“2017 年 3 月 31 日前” 修订为“2017 年 9 月 30 日前”；

2、阿尔泰—达尔维方向的 165 公里道路项目签订的建设-转让(BT)特许协议第 1.131 条款中补充规定，“本特许协议第 1.10 条款规定 2017 年应偿还的总金额里的 16,118,000,000（壹佰陆拾壹亿壹仟捌佰万）蒙图应于 2017 年 4 月 20 日之前向特许权享有者支付完成，并剩余部分还款金应于 2017 年 9 月 30 日之前向特许权享有者支付完成”；

3、阿尔泰—达尔维方向的 165 公里道路项目签订的建设-转让(BT)特许协议第 1.132 条款中补充规定，“本特许协议第 1.131 条规定的投资偿还时间推迟而产生的利息以原合同条款计算”。

（二）98 公里项目补充协议二主要条款

1、阿尔泰—达尔维方向的 98 公里道路项目签订的建设-转让(BT)特许协议第 1.10 条投资偿还表条款中补充规定，“2017 年 3 月 31 日前” 修订为“2017 年 9 月 30 日前”；

2、阿尔泰—达尔维方向的 98 公里道路项目签订的建设-转让(BT)特许协议第 1.131 条款中补充规定，“本特许协议第 1.10 条款规定 2017 年应偿还的总金额里的 10,517,100,000（壹佰零伍亿壹仟柒佰壹拾万）蒙图应于 2017 年 4 月 20 日之前向特许权享有者支付完成，并剩余部分还款金应于 2017 年 9 月 30 日之前向特许权享有者支付完成”；

3、阿尔泰—达尔维方向的 98 公里道路项目签订的建设-转让(BT)特许协议第 1.132 条款中补充规定，“本特许协议第 1.131 条规定的投资偿还时间推迟而产生的利息以原合同条款计算”。

四、合同履行对上市公司的影响

按照阿尔泰—达尔维方向的 165 公里道路项目签订的建设-转让 (BT) 特许协议和阿尔泰—达尔维方向的 98 公里道路项目签订的建设-转让 (BT) 特许协议 1.12 条款规定“从国家预算支付在本协议第 1.10 条中所阐明的偿还金额当天的外币兑换差额导致对特许权享有人有汇率收益时，从下次付款扣除该利润。如受损时下次付款里作出补充。” 1.13 条款规定“如果特许权享有人没有按照偿还进度表收到偿还款，这样的偿还金额应为政府的负债。”因此，对公司 2017 年业绩不会产生重大影响。

五、合同履行的风险分析

蒙古国是一个政体相对稳定的民主国家。2016 年蒙古国经济增长放缓、财政紧张，但新政府通过采取一系列措施在 2017 年年初逐渐扭转了不利的局面。随着国际大宗材料价格的回升，蒙古矿产资源出口增加，经济形势逐步好转。

由于该项目属于国外项目，合同履行可能存在政局、政策、安全等不确定性。请投资者注意风险。

六、备查文件

1、阿尔泰—达尔维 165 公里道路项目建设-转让特许协议之补充协议二；

2、阿尔泰—达尔维 98 公里道路项目建设-转让特许协议之补充协议二。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日