

河南思维自动化设备股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

河南思维自动化设备股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

众会字（2017）第 3500 号

河南思维自动化设备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）董事会编制的《河南思维自动化设备股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是思维列控管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


四、鉴证结论

我们认为思维列控编制的截至 2016 年 12 月 31 日《河南思维自动化设备股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了思维列控 2016 年度募集资金存放与实际使用情况。


五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供思维列控 2016 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。


<此页无正文>



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·上海

二〇一七年四月十四日

河南思维自动化设备股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）编制了2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1378号）核准，公司于2015年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元，每股发行价为33.56元，募集资金总额为134,240.00万元，扣除承销佣金、保荐费用及其他发行费用6,812.60万元后，募集资金净额人民币127,427.40万元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2015）第6131号验资报告验证。

（二）2016年度募集资金使用金额及余额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 75,517.44 万元，其中本年投入 75,517.44 万元，尚未使用募集资金余额为 51,909.96 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 42,781.60 万元，归还募集资金到位前投入的资金 32,735.84 万元，合计使用募集资金 75,517.44 万元。募集资金专户余额为 52,792.28 万元，与尚未使用的募集资金余额差异 882.32 万元，其差异原因为利用闲置募集资金购买理财产品、大额存单及结构性存款收取的产品收益、存款利息及扣除的银行手续费费用。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程的规定等，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至2016年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额 (元)	存储方式	备注
建设银行郑州经七路支行	41001522010050214392	-	活期存款	于 2016 年 11 月 8 日注销
中信银行郑州现代城支行	8111101012600029161	1,337,215.66	活期存款	
		112,200,000.00	保本理财	
	8111101014100320307	11,455,749.94	活期存款	账户名称：河南思维信息技术有限公司
郑州银行高新技术开发区支行	90501880160443163	309,279.40	活期存款	
		12,000,000.00	大额存单	
	90501880150445758	5,242,062.22	活期存款	账户名称：河南思维精工电子设备有限公司
民生银行郑州农业路支行	694641242	455,662.79	活期存款	
		15,500,000.00	大额存单	
中国银行郑州高新技术开发区支行	252039247203	22,688,471.28	活期存款	
		93,000,000.00	保本理财	
		2,250,075.62	活期存款	
上海浦东发展银行 郑州高新开发区支行	76160154500003360	156,800,000.00	结构性存款	
		8,572,391.71	活期存款	账户名称：河南思维信息技术有限公司
	76160154700007540			
兴业银行北京上地支行	321090100100313499	745,902.03	活期存款	
		75,000,000.00	保本理财	
	321090100100334940	10,365,981.51	活期存款	账户名称：北京思维鑫科信息技术有限公司
合计		527,922,792.16		

公司公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关格式指引，以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2015年12月，公司与中国建设银行股份有限公司郑州经七路支行、中信银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行高新开发区支行和兴业银行北京上地支行七家银行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》；2016年6月，公司与子公司河南思维信息技术有限公司及中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司两家银行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存四方监管协议》；2016年6月，公司与子公司北京思维鑫科信息技术有限公司及兴业银行北京上地支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》；2016年6月，公司与子公司河南思维精工电子设备有限公司及郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2016年12月31日，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户储存四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入与置换情况

2016年1月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行募集资金32,735.84 万元置换截至2015年12月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《鉴证报告》（众会字[2016]第0283号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年1月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。截至2016年12月31日，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为28,020万元。其中2016年5月3日购买中银保本理财5,000.00万元，2016年7月19日购买“金雪球2号”5,000.00万元，2016年8月11日购买“中信共赢步步高升B款B160C0184”1,150.00万元，2016年9月22日购买中银保本理财2,300.00万元，2016年10月24日购买“金雪球2号”2,500.00万元，2016年10月31日购买中银保本理财2,000.00万元，2016年12月22日购买“中信共赢步步高升B款B160C0184”10,070.00万元。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

列控工程技术研究中心项目主要是提升企业核心竞争力，为公司开展创新活动提供平台，无法单独核算效益。补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次项目变更

2016年4月15日公司第二届董事会第八次会议、2016年5月10日公司2015年年度股东大会先后审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，对下列募投项目的实施主体及实施地点进行了调整，具体调整如下：

序号	项目名称	实施主体		实施地点	
		变更前	变更后	变更前	变更后
1	机车车载安全防护系统研发及产业化项目	河南思维自动化设备股份有限公司	子公司河南思维信息技术有限公司	郑州高新区科学大道97号	不变
2	机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目	河南思维自动化设备股份有限公司	子公司河南思维信息技术有限公司	郑州高新区科学大道97号	不变
3	机车车联网系统研发及产业化项目	河南思维自动化设备股份有限公司	子公司北京思维鑫科信息技术有限公司	郑州高新区科学大道97号	北京丰台区总部基地35号楼
4	铁路行车安全装备生产线扩建项目	河南思维自动化设备股份有限公司	子公司河南思维精工电子设备有限公司	郑州高新区科学大道97号	荥阳市京城北路与科学大道交叉口东南角

上述变更不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司未来的整体战略规划，有利于公司更加合理、有效的使用募集资金。

2、第二次项目变更

2016年8月19日公司第二届董事会第十次会议、2016年9月7日公司2016年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》，同意思维鑫科使用募集资金不超过6,500万元在北京购置房产用于扩充研发及日常办公场地；同意思维鑫科将本项目剩余募集资金用于研发支出、购置必要的研发测试设备及软件、市场开拓等方面。

本次募投项目变更更有利于解决思维鑫科研发、办公场地不足的问题，有利于思维鑫科更好地引进人才，为机车车联网系统研发及产业化项目的实施和思维鑫科的长远发展提供必要的条件，有利于公司业务拓展及战略布局的落实。本次募投项目变更更有利于节约资源，实现资源的合理配置，提高募集资金的使用效率，有利于公司股东利益最大化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

(金额单位: 万元)

募集资金总额				127,427.40		本报告期投入募集资金总额				75,517.44		
报告期内变更用途的募集资金总额				6,500.00								
累计变更用途的募集资金总额				6,500.00		已累计投入募集资金总额				75,517.44		
累计变更用途的募集资金总额比例				5.10%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
机车车载安全防护系统研发及产业化项目	是	15,495.00	15,495.00	15,495.00	3,191.57	3,191.57	-12,303.43	20.60	-	103.25	不适用	否
新型列车运行控制系统研发及产业化项目	否	36,750.00	36,750.00	36,750.00	25,470.63	25,470.63	-11,279.37	69.31	-	-	不适用	否
机车车联网系统研发及产业化项目	是	14,980.00	14,980.00	14,980.00	6,518.30	6,518.30	-8,461.70	43.51	-	718.39	不适用	否
列控工程技术研究中心项目	否	9,575.00	9,575.00	9,575.00	8,007.39	8,007.39	-1,567.61	83.63	-	-	不适用	否
铁路行车安全装备生产线扩建项目	是	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,287.01	4,287.01	-1,712.99	71.45	-	-	不适用	否
机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目	是	20,000.00	20,000.00	20,000.00	3,415.14	3,415.14	-16,584.86	17.08	-	2,708.51	不适用	否
补充流动资金	否	24,627.40	24,627.40	24,627.40	24,627.40	24,627.40	-	100.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		127,427.40	127,427.40	127,427.40	75,517.44	75,517.44	-51,909.96	-	-	3,530.15	-	-
超募资金投向												
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	127,427.40	127,427.40	127,427.40	75,517.44	75,517.44	-51,909.96	-	-	3,530.15	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见附件 1 说明												
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用												
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 1、机车车载安全防护系统研发及产业化项目的变更: 2016 年 4 月 15 日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》; 2016 年 5 月 10 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》, 决定将“机车车载安全防护系统研发及产业化项目”实施主体由“河南思维自动化设备股份有限公司”变更为“子公司河南思维信息技术有限公司”。实施地点及投资总额没有发生变化。 2、机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目的变更: 2016 年 4 月 15 日, 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》; 2016 年 5 月 10 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》, 决定将“机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目”实施主体由“河南思维自动化设备股份有限公司”变更为“子公司河南思维信息技术有限公司”。实施地点及投资总额没有发生变化。												

	3、机车车联网系统研发及产业化项目的变更： 2016年4月15日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》；2016年5月10日，公司2015年年度股东大会审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》，决定将“机车车联网系统研发及产业化项目”实施主体由“河南思维自动化设备股份有限公司”变更为“子公司北京思维鑫科信息技术有限公司”、实施地点由“郑州高新区科学大道97号”变更为“北京丰台区总部基地35号楼”。投资总额没有发生变化。 4、铁路行车安全装备生产线扩建项目的变更： 2016年4月15日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》；2016年5月10日，公司2015年年度股东大会审议通过了《公司部分募投项目变更的议案》，决定将“铁路行车安全装备生产线扩建项目”实施主体由“河南思维自动化设备股份有限公司”变更为“子公司河南思维精工电子设备有限公司”、实施地点由“郑州高新区科学大道97号”变更为“荥阳市京城北路与科学大道交叉口东南角”。投资总额没有发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 机车车联网系统研发及产业化项目实施方式调整： 2016年8月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》；2016年9月7日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于机车车联网系统研发及产业化项目变更部分实施内容的议案》，会议批准调整剩余募集资金在该产业化项目的实施方式。机车车联网系统研发及产业化项目截至2016年6月30日已累计投入5,687.19万元，剩余募集资金9,292.81万元，实施具体内容调整如下： 1、在北京购置房产用于扩充研发及日常办公场地，拟使用募集资金不超过6,500万元。 2、剩余募集资金将继续用于研发支出、购置必要的研发测试设备及软件、市场开拓等方面。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年度募集资金尚未投入使用。2016年1月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行募集资金32,735.84万元置换截至2015年12月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	适用 2016年1月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。截至2016年12月31日，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为28,020万元。其中2016年5月3日购买中银保本理财5,000.00万元，2016年7月19日购买“金雪球2号”5,000.00万元，2016年8月11日购买“中信共赢步步高升B款B160C0184”1,150.00万元，2016年9月22日购买中银保本理财2,300.00万元，2016年10月24日购买“金雪球2号”2,500.00万元，2016年10月31日购买中银保本理财2,000.00万元，2016年12月22日购买“中信共赢步步高升B款B160C0184”10,070.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，将继续用于募投项目的投入，增厚公司发展潜力。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 1 说明:

截至 2016 年 12 月 31 日,各募投项目均已按投资计划有序开展。其中:

1、机车车载安全防护系统研发及产业化项目

机车车载安全防护系统(简称“6A系统”)由6A音视频显示终端、中央处理平台、6A各子系统组成。目前,6A系统之音视频显示终端产品已经投产并产生效益,但中央处理平台、6A各子系统尚处于研发阶段,项目进度正常。

2、机车车联系统研发及产业化项目

机车车联系统包括车载传输子平台、传输网络、地面应用系统三部分组成。其中,车载传输子平台已于2015年研制成功。2016年,该平台开始批量推广。目前,机车车联系统地面应用系统和传输网络建设仍处于研发、试验阶段。

3、机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目

机车远程监测与诊断系统(简称“CMD系统”)由车载子系统、数据传输子系统和地面综合应用子系统三部分组成。CMD系统车载子系统已于2015年研制成功并推广,子公司思维信息积极参与中国铁路总公司组织的CMD系统其它子系统的研究和试验,目前项目正有序推进。

4、新型列车运行控制系统研发及产业化项目

新型列车运行控制系统项目是公司顺应我国铁路安全管理要求和市场需求的发展趋势,保持公司在列车运行控制系统领域的优势地位,通过提高公司产品适用程度、提升产品安全等级、扩大产品功能范围,实现对既有LKJ系统的升级换代。该项目仍处于研发阶段,项目产品尚未实现销售。

该项目已先后通过中国铁路总公司的需求评审、方案评审、试验评审、试用评审。2015年8月至今,公司自主研制的新一代LKJ系统(LKJ-15S)已在北京、郑州、南昌等铁路局的机车、动车组列车上开展试验和试用考核,产品的安全等级达到国际最高标准的SIL4级。截至报告期末,公司新一代LKJ系统已连续运行超过1年,里程突破60万公里,系统运行稳定可靠、控制准确、效果良好。为该产品的推广奠定了坚实的基础。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2017年04月14日