

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2017-068

广西柳州医药股份有限公司

关于披露战略合作协议的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032号）核准，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月完成非公开发行股票。本次非公开发行募集资金项目中的“医院供应链延伸服务项目一期”计划投资103,500.00万元，拟在广西壮族自治区内15-20家三甲医院和30-50家二甲医院实施。

一、整体情况

截至目前，公司及控股子公司广西南宁柳药药业有限公司（以下简称“南宁柳药”）已与广西壮族自治区内50家医疗机构签订现代医药物流延伸服务项目战略合作协议，相关战略合作协议进展情况如下：

（一）公司已单独公告与27家医疗机构签订的战略合作协议，后续进展如下表：

序号	签署主体	合作方	公告时间	主要合作内容	进展情况	存在的问题和障碍
1	柳州医药	桂林医学院附属医院	2015年3月16日 (2014年年度报告)	1. 供应链管理平台搭建 2. 药库电子标签改造和药库智能化建设	项目已完成	——
2	南宁柳药	广西壮族自治区人民医院	2015年3月16日 (2014年年度报告)	1. 建立药库供应链管理平台 2. 门、急诊药房智能化建设 3. 药库电子标签应用实施和药库智能化管理 4. 高值耗材智能化管理 5. 静脉配置中心智能化建设 6. 全院零库存管理实施和医院物资智能化管理	已完成药房智能化、药库智能化及静脉配置中心智能化建设，搭建药库供应链管理平台，正在上线两个科室的病区智能化管理，向全院零库存过渡。	医院对耗材和物资部分有所调整，暂时无法推进

序号	签署主体	合作方	公告时间	主要合作内容	进展情况	存在的问题和障碍
3	柳州医药	广西科技大学第一附属医院	2015年7月28日 (公告编号: 2015-048)	1. 药库供应链管理平台 2. 药库电子标签应用实施和药库智能化管理	项目已完成	——
4	南宁柳药	南宁市第一人民医院	2015年7月28日 (公告编号: 2015-049)	1. 建立药库供应链管理平台 2. 药库智能化、零库存管理 3. 门、急诊药房智能化建设 4. 静脉配置中心智能化建设 5. 药房零库存管理 6. 全院零库存管理实施	已完成药库智能化、零库存管理及药房智能化建设, 搭建药库供应链管理平台, 其余项目有序推进。	静脉配置中心由于医院场地原因, 暂时无法推进
5	南宁柳药	南宁市第二人民医院	2015年7月28日 (公告编号: 2015-049)	1. 建立药库供应链管理平台 2. 药库智能化、零库存管理 3. 门、急诊药房智能化建设 4. 静脉配置中心智能化建设 5. 医用耗材智能化建设 6. 全院零库存管理实施	已完成药库智能化建设, 搭建药库供应链管理平台, 其余项目有序推进。	门、急诊及静脉配置中心由于医院场地原因, 暂时无法推进
6	柳州医药	柳州市人民医院	2015年8月4日 (公告编号: 2015-053)	1. 中心药房智能化建设 2. 建立药库供应链管理平台 3. 药库电子标签应用实施和药库智能化管理 4. 门、急诊药房智能化建设 5. 全院零库存管理实施和医院物资智能化管理	已完成中心药房智能化建设, 搭建药库供应链管理平台, 其余项目有序推进。	项目正常推进中
7	柳州医药	玉林市中医院	2015年8月21日 (公告编号: 2015-055)	1. 建立药库供应链管理平台 2. 药库智能化、零库存管理 3. 门、急诊药房智能化建设 4. 静脉配置中心智能化建设 5. 医用耗材智能化建设 6. 全院零库存管理实施 7. 医院物资智能化管理	已完成药库智能化建设, 搭建药库供应链管理平台, 其余项目有序推进。	项目实施过程中根据医院提出的要求调整设计方案, 影响项目进度
8	柳州医药	广西壮族自治区脑科医院	2015年9月1日 (公告编号: 2015-058)	1. 建立药库供应链管理平台 2. 药库智能化、零库存管理 3. 门、急诊药房智能化建设 4. 静脉配置中心智能化建设 5. 医用耗材智能化建设 6. 全院零库存管理实施 7. 医院物资智能化管理	已完成药库供应链管理平台搭建、药库智能化建设、门诊药房智能化建设, 其余项目有序推进。	项目正常推进中

序号	签署主体	合作方	公告时间	主要合作内容	进展情况	存在的问题和障碍
9	南宁柳药	广西中医药大学第一附属医院	2015 年 9 月 22 日 (公告编号: 2015-059)	1. 建立药库供应链管理平台 2. 门、急诊、中心药房智能化建设 3. 药库智能化、零库存管理 4. 静脉配置中心智能化建设 5. 药房零库存管理 6. 医用耗材智能化建设 7. 医院物资智能化管理 8. 全院零库存管理实施	已完成药库智能化、药房智能化建设, 搭建药库供应链管理平台其余项目有序推进。	医院新院区基建进度影响项目实施进度
10	柳州医药	来宾市人民医院	2015 年 10 月 16 日 (公告编号: 2015-067)	1. 建立药库供应链管理平台 2. 药库智能化、零库存管理及电子标签应用 3. 门、急诊药房智能化建设 4. 静脉配置中心智能化建设 5. 医用耗材智能化建设 6. 全院零库存管理实施 7. 医院物资智能化管理	已完成药库智能化建设、电子标签应用、供应链管理平台搭建, 其余项目有序推进。	项目实施过程中根据医院提出的要求调整设计方案, 影响项目进度
11	柳州医药	桂林医学院第二附属医院	2015 年 10 月 16 日 (公告编号: 2015-067)	1. 门、急诊药房智能化建设 2. 住院部药房智能化建设 3. 静脉配置中心智能化建设 4. 药库智能化建设	项目已完成	——
12	南宁柳药	南宁市第三人民医院	2015 年 11 月 27 日 (公告编号: 2015-075)	1. 门诊药房智能化建设 2. 建立药库供应链管理平台 3. 药库智能化 4. 药库零库存管理	已完成门诊药房智能化建设, 搭建供应链管理平台, 其余项目有序推进。	其余项目待医院完成新楼建设后实施
13	柳州医药	柳江县人民医院	2016 年 1 月 18 日 (公告编号: 2016-004)	1. 建立药库供应链管理平台 2. 药库智能化 3. 门、急诊药房智能化建设 4. 药库零库存管理	已完成药库智能化、药房智能化建设和供应链管理平台搭建, 其余项目有序推进。	项目正常推进中
14	柳州医药	大化瑶族自治县人民医院	2016 年 1 月 18 日 (公告编号: 2016-004)	1. 建立药库供应链平台和药库智能化 2. 门诊药房、急诊药房、中心药房智能化建设及电子标签应用 3. 医用耗材智能化建设 4. 全院零库存管理实施	已完成药库智能化建设、电子标签应用、供应链管理平台搭建, 其余项目有序推进。	项目正常推进中

序号	签署主体	合作方	公告时间	主要合作内容	进展情况	存在的问题和障碍
15	南宁柳药	广西中医药大学附属瑞康医院	2016年1月18日 (公告编号: 2016-005)	1. 门诊、中心药房智能化建设 2. 建立药库供应链管理平台 3. 药库智能化、零库存管理 4. 药房零库存管理	已完成门诊药房智能化、药库智能化建设, 其余项目有序推进。	项目正常推进中
16	柳州医药	柳州市工人医院	2016年4月19日 (公告编号: 2016-031)	1. 中心药房智能化建设 2. 门诊药房智能化建设 3. 静脉配置中心智能化建设 4. 建立药库供应链管理平台 5. 药库智能化 6. 冷库建设	已完成药房智能化建设、静脉配置中心智能化建设, 其余项目有序推进。	项目正常推进中
17	柳州医药	柳州市柳铁中心医院	2016年4月26日 (公告编号: 2016-032)	1. 中心药房智能化管理 2. 中药房煎煮设备改造 3. 建立药库供应链管理平台 4. 药库智能化管理	已完成药库智能化、门诊药房智能化建设, 搭建药库供应链管理平台, 其余项目有序推进。	项目正常推进中
18	柳州医药	柳州市妇幼保健院	2016年9月28日 (公告编号: 2016-052)	1. 门诊、中心药房智能化建设 2. 建立药库供应链管理平台 3. 药库智能化 4. 监控设施、报警系统安装 5. 合理用药监控系统 6. 阴凉库、冷库建设 7. 静脉配置中心智能化建设	已完成药库智能化、药房智能化、阴凉库及冷库建设, 搭建药库供应链管理平台, 其余项目有序推进。	项目正常推进中
19	南宁柳药	广西医科大学第二附属医院	2016年12月31日 (公告编号: 2016-063)	1. 建立药库供应链管理平台 2. 门诊、中心药房智能化建设 3. 药库智能化、零库存管理 4. 病区药品智能化管理 5. 静脉配置中心智能化建设 6. 医联体基层信息化建设及其他增值服务	已完成药库智能化、门诊药房智能化建设, 实现药库零库存管理, 其余项目有序推进。	项目正常推进中
20	柳州医药	广西壮族自治区南溪山医院	2017年2月16日 (公告编号: 2017-010)	1. 建立药库供应链管理平台 2. 门诊药房智能化建设 3. 中心药房智能化建设 4. 静脉配置中心智能化建设 5. 药库零库存管理	已完成门诊药房智能化建设, 搭建药库供应链管理平台, 其余项目有序推进。	项目正常推进中

序号	签署主体	合作方	公告时间	主要合作内容	进展情况	存在的问题和障碍
21	柳州医药	桂林市第二人民医院	2017年3月2日 (公告编号: 2017-012)	1. 建立药库供应链管理平台及药库改造 2. 中心药房、门诊药房智能化建设	已完成药库供应链管理平台搭建, 其余项目有序推进。	项目正常推进中
22	柳州医药	柳州市中医医院	2017年8月10日 (公告编号: 2017-047)	1. 中药房配备智能货架 2. 监控设施、报警系统安装 3. 中心药房智能化建设 4. 建立药库供应链管理平台 5. 药库智能化建设 6. 门、急诊药房智能化建设	已完成中药房建设, 其余项目有序推进。	项目正常推进中
23	柳州医药	桂林市人民医院	2017年9月6日 (公告编号: 2017-053)	1. 建立药库供应链管理平台 2. 门诊药房、急诊药房智能化建设 3. 中心药房智能化建设 4. 病区药品智能化管理建设	正在实施门诊药房智能化管理建设, 其余项目有序推进。	等待医院更新HIS系统和中心药房选址
24	南宁柳药	南宁市第四人民医院	2017年10月19日 (公告编号: 2017-058)	1. 建立药库供应链平台和药库智能化 2. 中心药房(病区)智能化建设 3. 静配中心智能化建设 4. 全院零库存管理实施	正在搭建药库供应链管理平台, 其余项目有序推进。	项目正常推进中
25	柳州医药	河池市人民医院	2017年11月28日 (公告编号: 2017-060)	1. 建立药库供应链管理平台 2. 药库智能化建设 3. 门诊、中心、病区药房智能化建设	正在进行项目前期沟通及方案设计	项目正常推进中
26	柳州医药	桂林市中医医院	2017年11月28日 (公告编号: 2017-060)	1. 住院部药房智能化建设 2. 药库智能化建设 3. 门诊药房智能化建设	正在进行项目前期沟通及方案设计	项目正常推进中
27	柳州医药	广西壮族自治区龙潭医院	2017年12月20日 (公告编号: 2017-067)	1. 药库智能化建设 2. 建立药库供应链管理平台 3. 门诊、中心药房智能化建设	正在进行项目前期沟通及方案设计	项目正常推进中

(二) 其余 23 家医疗机构为二级或二级以下医院, 公司根据签订的战略合作协议实施内容分期、有序推进相关项目建设, 利用现代医药物流信息技术和相关设施设备为医疗机构提供物流配送、药房管理及相关增值服务。

二、风险提示

1、公司与各医疗机构签订的战略合作协议仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，有关具体合作项目需协议双方进一步协商，具体的实施内容、项目进度与实施效果尚存在一定的不确定性。

2、随着医药市场及相关政策的变化，战略合作协议未来履行情况存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日