

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于岩棉制品扩产项目变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日召开的九届二次董事会审议通过了《关于投资建设年产5万吨岩棉制品扩产项目的议案》，《公司关于投资建设年产5万吨岩棉制品扩产项目的公告》（公告编号：2017-022）于2017年6月29日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》。项目实施中，发展环境发生了变化，加之市场需求的不断提升，为进一步提高岩棉扩产项目的技术先进性和项目效益，经考察论证，调整变更该项目的实施。

二、投资项目变更情况

项 目	变更前	变更后
产 能	年产5万吨	年产8万吨
建设内容	新建年产2.5万吨岩棉制品生产线2条	新建年产4万吨岩棉制品生产线2条
建设周期	2017年7月—2018年6月	2017年7月—2018年9月
项目预算	7600万元	1.2亿元

三、项目变更对公司的影响

1、项目变更后，生产装备及技术先进程度及产能进一步提升，生产组织形式更环保、安全，将有利于公司市场占有率的提升。

2、因项目投产期限推迟，该项目对公司2018年经营业绩的积极影响减弱。

3、此次主要是项目主体设备的变更，未改变厂房等基础建设，未造成前期投资损失。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一八年二月三日