

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2018-029

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]371 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 9 月 26 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 9,600 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.95 元。截至 2014 年 9 月 19 日止，本公司共募集资金 859,200,000 元，扣除发行费用 13,296,000 元，募集资金净额 845,904,000 元。

截止 2014 年 9 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2014]【48020010】号”验资报告验证确认。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 705,386,943.50 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 98,010,193.06 元；于 2014 年 9 月 19 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 304,483,374.62 元（含置换预先投入资金 98,010,193.06 元）；2015 年度使用募集资金人民币 270,991,939.62 元；2016 年度使用募集资金人民币 65,811,114.83 元；2017 年度使用募集资金人民币 64,100,514.43 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 169,063,728.92 元。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人民币 28,551,876.72 元，手续费支出金额人民币 5,204.30 元。

（二）发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]996 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2016 年 7 月 29 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万股，每股面值 100 元，每张发行价人民币 100 元。截至 2016 年 8 月 4 日止，本公司共募集资金 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用 15,740,062.68 元，募集资金净额 1,184,259,937.32 元。

截止 2016 年 8 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华专审字[2016]48020002 号”验资报告验证确认。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 58,720,020.91 元，其中：2016

年 8 月 4 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 0.00 元；2017 年度使用募集资金人民币 58,720,020.91 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,165,296,927.07 元。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人民币 39,762,151.97 元，手续费支出金额人民币 5,141.31 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2010 年 6 月 29 日第二次临时股东大会表决通过。

（一）非公开发行股票募集资金

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了 11014674576003（账号）、11014689629001（账号）、20000024921800000870612（账号）、

20000028098000001561264（账号）、755901872710506（账号）五个募集资金专用账户，并于 2014 年 10 月 17 日与招商证券股份有限公司分别与平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及本公司的子公司广东云浮洪涛装饰高新石材产业园有限公司于 2014 年 10 月 17 日与平安银行深圳分行平安大厦支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司及本公司的子公司天津市洪涛装饰产业有限公司于 2014 年 10 月 17 日与北京银行股份有限公司深圳高新园支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。其中，公司在招商银行深圳创维大厦支行开设的募集资金专项账户（账号为：755901872710506）因资金使用完毕，公司于 2015 年 3 月 16 日办理了销户手续。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至 2017 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金余额共计 169,063,728.92 元，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行股份有限公司深圳高新园支行	20000024921800000870612	280,000,000.00	43,957,145.39	活期
北京银行股份有限公司深圳高新园支行	20000024921800011926492	---	50,000,000.00	一年期定期存款
平安银行深圳分行平安大厦支行	11014674576003	360,000,000.00	62,224.84	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行深圳分行平安大厦支行	11014689629001	---	24,993,938.66	活期
平安银行深圳分行平安大厦支行	12014510716002	---	50,000,000.00	7 天通知存款
北京银行股份有限公司深圳高新园支行	20000028098000001561264	---	50,420.03	活期
招商银行深圳创维大厦支行	755901872710506	209,200,000.00	---	活期
合计	---	849,200,000.00	169,063,728.92	

注：上述余额中含利息收入。

（二）可转换公司债券募集资金

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了 11016977505009（账号）、20000024921800000870734（账号）、755901872710705（账号）、三个募集资金专用账户，并于 2016 年 9 月 3 日与海通证券股份有限公司分别与与平安银行深圳平安大厦支行、北京银行深圳高新园支行、招商银行深圳分行创维大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及本公司的子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司于 2016 年 11 月 30 日与募集资金专户银行（平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行）、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与海通证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%（以较低者为准）的，公司应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。截至 2017 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》、《募集资金专用账户四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2017 年 12 月 31 日止，可转换公司债券募集资金余额共计 1,165,296,927.07 元，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行深圳分行平安大厦支行	11016977505009	787,380,000.00	108,113,138.12	活期
平安银行深圳分行平安大厦支行	20000000309028	---	200,000,000.00	7 天通知存款
平安银行深圳分行平安大厦支行	31001422585211	---	500,000,000.00	理财产品 AGS159002

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
北京银行深圳高新园支行	20000024921800000870734	250,000,000.00	105,454,659.86	活期
北京银行深圳高新园支行	20000024921800005652241	---	20,000,000.00	7天通知存款
北京银行深圳高新园支行	20000024921800011926492	---	80,000,000.00	6个月定期存款
招商银行深圳创维大厦支行	755901872710705	150,000,000.00	151,693,076.22	活期
北京银行深圳高新园支行	20000032581900012282678	---	7,415.93	活期
招商银行深圳创维大厦支行	755931190310601	---	28,636.94	活期
合计	---	1,187,380,000.00	1,165,296,927.07	

注 1：上述余额中含利息收入。

三、2017 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《非公开发行股票募集资金使用情况表》和附表 2《可转换公司债券募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳市洪涛装饰股份有限公司

(盖章)

二〇一八年四月二十五日

附表 1

非公开发行股票募集资金使用情况表

2017 年度

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		84,590.40			本年度投入募集资金总额			6,410.05		
报告期内变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额			70,538.69		
累计变更用途的募集资金总额		25,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		29.55%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、云浮高新石材产业园	是	36,000.00	22,000.00	4,157.89	15,661.88	71.19%	2017/7/10	-80.21	否	否
2、天津洪涛装饰产业园	是	28,000.00	17,000.00	2,252.16	9,233.98	54.32%	2018/6/30	---	不适用	否
3、收购上海学尔森 85%股权	是	---	25,000.00	---	25,000.00	100.00%	---	-3,046.91	否	否
4、补充流动资金	否	22,000.00	20,642.83	---	20,642.83	100.00%	---	---	不适用	否
承诺投资项目小计		86,000.00	84,642.83	6,410.05	70,538.69	---	---	-3,127.12		
超募资金投向										
超募资金投向小计		---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计		86,000.00	84,642.83	6,410.05	70,538.69	---	---	-3,127.12	---	---

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	1、云浮本期未达到预期主要系本年下半年投产，业务量较小，收入较少所致。 2、学尔森本期未达到预期主要系受国家相关考试政策的影响，部分资格证书暂停考试，导致相应收入减少，且公司对智能学习平台的研究费用加大。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2014 年第三届董事会第十二次审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募集基金投资项目的自筹资金的议案》，本公司已于 2014 年 10 月用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,801.02 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于与公司签订了募集资金三或四方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司 2017 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，公司对非公开发行股票募集资金投资项目的投资额及时间进行了调整，广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目原定于 2017 年 3 月 31 日投产，投产时间延期至 2017 年 8 月 31 日，实际投产日为 2017 年 7 月 10 日；天津市洪涛装饰产业园项目原定于 2017 年 3 月 31 日投产，现投产时间延期至 2018 年 6 月 30 日。 2、公司 2017 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币 90,000 万元（包含 90,000 万元，下同）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 12 个月。在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。本次拟用于现金管理的募集资金总额不超过 90,000 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 25.88%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

附表 2

可转换公司债券募集资金使用情况表

2017 年度

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		120,000.00			本年度投入募集资金总额		5,872.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额		5,872.00			
累计变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1、在线智能学习平台及教育网 点建设项目	否	78,425.99	---	540.00	540.00	0.69%	2019-8-31	---	不用	适否
2、职业教育云平台及大数据中 心建设项目	否	25,000.00	---	5,091.81	5,091.81	20.37%	2019-8-31	---	不用	适否
3、研发中心及教师培训中心建 设项目	否	15,000.00	---	240.19	240.19	1.60%	2019-8-31	---	不用	适否
承诺投资项目小计		118,425.99	---	5,872.00	5,872.00	--	--	---		
超募资金投向										
超募资金投向小计		--	---	--	---	--	--	---	---	
合计		118,425.99	---	5,872.00	5,872.00	--	--	---	---	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	一、情况说明。 2017年8月24日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，对搁置时间超过一年的募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”，以及目前进度较慢的“职业教育云平台及大数据中心建设项目”进行了重新论证，对上述项目建设周期进行调整后继续实施。上述三个项目达到预定可使用状态时间均将推迟到2019年8月31日。 二、前期未达到计划进度原因。 公司可转债募集资金到位后，建筑培训领域受有关政策的影响较大，部分资格考试取消或延期，公司对在线智能学习平台及教育网点的建设投入相对谨慎；此外，受资格考试政策影响，导致职业教育培训需求短期内有所回落，公司目前师资力量尚能满足目前业务需求，公司对“研发中心及教师培训中心建设项目”的投入也相应延后。公司出于谨慎性原则，认为尚未达到实施“在线智能学习平台及教育网点建设项目”和“研发中心及教师培训中心建设项目”两个募投项目建设的最佳时机，为保护股东利益，公司暂缓实施上述两个募投项目。 公司对职业教育整体发展战略规划进行认真分析，对现有控股、参股的教育板块下属企业进行业务梳理后，根据目前的发展阶段，公司首先投入建设“职业教育云平台及大数据中心建设项目”，通过大数据运用进一步了解分析市场、用户需求，了解在线学习者的基本信息、学习风格、学习满意度和学习感知，以便后续在市场转好时向用户推送个性化服务，但因前期主要进行调研规划工作，资金投入相对缓慢。		
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用		
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用		
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用		
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用		
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用		
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于与公司签订了募集资金三或四方监管协议的银行。		

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司 2017 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，对搁置时间超过一年的募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”，以及目前进度较慢的“职业教育云平台及大数据中心建设项目”进行了重新论证，对上述项目建设周期进行调整后继续实施。 2、公司 2017 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币 90,000 万元（包含 90,000 万元，下同）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 12 个月。在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。本次拟用于现金管理的募集资金总额不超过 90,000 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 25.88%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 3、公司根据研发费用支出较为零散的实际情况，存在通过募集资金账户转入非募集资金账户的方式支付募投项目支出的情况；通过此方式职业教育云平台及大数据中心建设项目支出 5,091.81 万元，在线智能学习平台及教育网点建设项目支出 540.00 万元，其中：通过非募集资金账户招商银行北京中关村支行（账号：110925215210501）支出 4,692.64 万元，农业银行上海大连支行（账号：03349000040029758）支出 399.17 万元，平安银行深圳分行营业部（账号：11014912882004）支出 540.00 万元，合计 5,631.81 万元。
----------------------	--

附表 3

变更募集资金投资项目情况表
2017 年度

编制单位：深圳市洪涛装饰股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购上海学尔森 85%股权	云浮高新石材产业园	14,000.00	---	14,000.00	100.0%	2015 年 10 月	-3,046.91	否	否
收购上海学尔森 85%股权	天津洪涛装饰产业园	11,000.00	---	11,000.00	100.0%				
合计	---	25,000.00	---	25,000.00	---	---	---	---	---
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		一、变更原因。 首先，自 2014 年开始，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，固定资产投资增速回落。国家在防范风险的同时努力探索稳增长、促改革、调结构、惠民生的发展新路。在此新常态下，建筑装饰行业增速放缓，公司紧随市场变化趋势，避免盲目推进投资进度，确保项目经济效益的最大化，因而项目到达预定可使用状态的日期有所延期。 其次，募投项目变更后的项目产能能满足未来一定时期内公司的需求，与公司当初设立该项目的初衷相符。在此情况下，公司募集资金实际使用金额与原投资计划产生差异，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用，并形成节余资金。 再次，在新常态下，建筑装饰行业的创新升级之路将不断明晰和深入。同时，随着人口红利下降，建筑装饰行业人才困境将更加突出，加强员工职业技能培训，把“人口红利”转变为“人才红利”成为企业未来健康持续发展的迫切需求。公司利用节余资金实施并购战略积极拥抱互联网，可为公司带来新的利润增长点，提高资金利用率。							
		二、决策程序及情况说明。 公司 2015 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十八次会议及 2015 年 9 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》，公司调整广东云浮洪涛装饰高新产业园募集资金投资额 14,000.00 万元及天津市洪涛装饰产业园项目 11,000.00 万元，合计 25,000.00 万元用于收购上海学尔森文化传播有限公司 85%股权。							
		未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）							
		未达到预期主要系受国家相关考试政策的影响，部分资格证书暂停考试，导致相应收入减少，且公司对智能学习平台的研究费用加大。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							