

川化股份有限公司关于控股 子公司二〇一八年度固定资产投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步增强川化股份有限公司（简称“公司”）持续经营能力，根据公司经营发展战略需要，公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司关于控股子公司2018年度固定资产投资计划的议案》，同意控股子公司四川省能投风电开发有限公司（简称“能投风电”）2018年度预计固定资产投资额为42,700万元，具体情况如下：

一、固定资产投资明细

2018年度，能投风电固定资产投资项目主要为新建和续建的风电场基本建设，预计年度投资总额为42,700万元，其中：新建项目建设计划投资5,000万元，续建项目计划投资37,050万元，前期项目计划投资650万元，投资项目及明细如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	设计概算投资	截至2017年底 累计完成投资	2018年计划 投资
一	新建项目		5,000	5,000
1	会东堵格一期 风电场	102,461	408	5000
二	续建项目		84,959	37,050

序号	项目名称	设计概算投资	截至 2017 年底 累计完成投资	2018 年计划 投资
1	会东雪山风电场	78,240	9,270	19,700
2	会东业主营地	4,996	2,581	1,500
3	盐边大面山风电场三期	24,067	1,021	8,500
4	会东绿荫塘风电场	66,324	65,524	800
5	盐边大面山风电场工程集控中心	8,242	1,484	3,000
6	美姑井叶特西 风电场	165,644	3,233	3,000
7	雷波拉咪北 风电场	65,866	1,846	550
三	前期项目		711	650
1	新区域资源考察调研		—	50
2	堵格-小坝送出工程		—	200
3	会东小街风电场一期	100,000	165	100
4	会东淌塘风电场		231	100
5	美姑沙马乃托 一期风电场	53,626	—	100
6	美姑沙马乃托 一期风电场送出工程		315	50
7	美姑井叶特西 送出工程	19,620	—	50
8	拉马-小坝送出工程	13,000	—	—
	合 计	70,2086	90670	42700

二、项目基本情况

(一) 新建项目

会东堵格风电场主要内容：主体工程由 40 台 2500 千瓦风力发电机组、40 台箱式变压器、5 回 35 千伏集电线路及 1 座 220 千伏升压站组成，项目总装机容量 100MW。

（二）续建项目

1、会东雪山风电场项目主要内容：主体工程由 34 台 2,500 千瓦风力发电机组、34 台箱式变压器、4 回 35 千伏集电线路组成，项目总装机容量 85MW。

2、盐边大面山三期风电场项目主要内容：主体工程由 11 台 2,000 千瓦风力发电机组、11 台箱式变压器、1 回 35 千伏集电线路组成，项目总装机容量 22MW。

3、美姑井叶特西风电场项目主要内容：主体工程由 84 台 2,000 千瓦风力发电机组、84 台箱式变压器、10 回 35 千伏集电线路及 1 座 220 千伏升压站组成，项目总装机容量 168MW。

（3）项目建设期：2017.12-2019.12

（4）项目进度：道路工程开工。

4、雷波拉咪北风电场项目主要内容：主体工程由 36 台 2,000 千瓦风力发电机组、36 台箱式变压器、3 回 35 千伏集电线路组成，项目总装机容量 72MW。

5、美姑沙马乃托一期风电场项目主要内容：主体工程由 20 台 2,500 千瓦风力发电机组、20 台箱式变压器、3 回 35 千伏集电线路及 1 座 220 千伏升压站组成，项目总装机容量 50MW。

6、会东业主营地项目主要内容：项目规划总建筑面积为

10,701.72 m²。主要包括：办公楼、宿舍楼、门卫室、室外篮球场和室外停车场。

7、盐边大面山风电场工程集控中心项目主要内容：项目建筑面积 5,049.39 平方米，主要包括：办公楼、宿舍楼、门卫室、室外篮球场和室外停车场。

三、对公司的影响

通过实施以上项目建设，有助于公司拓展新型能源领域业务范围，巩固公司在新型能源行业地位，符合公司发展绿色循环经济的战略规划和国家推动可再生能源建设的政策导向，获得较好的经济回报，进一步增强公司持续经营及盈利能力，能够有效保障了公司可持续发展。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日