

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2018-014

吉林利源精制股份有限公司

关于沈阳子公司轨道车辆整车样车的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2017年12月5日发布公告《吉林利源精制股份有限公司关于募集资金投资项目“轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目”实施进展公告》（公告编号为：2017-062），预计轨道车辆整车样车将在2018年春节前后试制完成。但是在试制过程中出现前期考察的个别零部件供应商因不可抗力无法为公司进行零部件交付的情形，导致整车样车的试制计划多次延期。在此，公司董事会为轨道车辆整车样车试制工作延迟向广大投资者道歉。

目前，公司一直在优化设计方案，匹配更快捷的车载设备生产制造方案，尽可能的将样车的交付延迟时间缩短。根据目前情况，公司沈阳子公司轨道车辆整车样车的试制工作预计将于2018年7月底左右完成。

公司沈阳子公司轨道车辆整车样车的试制工作具体情况为：已经完成低地板车辆的车体油漆工作，同时按照最新优化设计方案采买的轮对、转向架橡胶金属件、车门等系统件均已到货；根据优化后的设计方案，以及重新签订的采购合同，样车已于2018年4月份开始进行转向架落成，制动系统、撒沙系统、轮缘润滑、转向架配线、牵引拉杆、二系簧等安装工作，根据电机齿轮箱的交付时间，转向架将于6月份完工；4月末已开始进行司机室与客室的外装工作，侧窗，前挡风玻璃的安装工作，5月中旬将进行司机室与客室的内装工作，如司控台、地板、座椅、天花板、扶手、门等的安装工作；6月将进行落车及单车的调试及试验等工作；7月将进入列调，通过试淋雨，整车电路、信号等系统调试，在试验上进行最小曲线试验，加减速速度试验等以验证整车的性能。

后续公司将根据实际进展情况，按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日