

江苏澳洋科技股份有限公司 关于控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司 临时性停产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）接到控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）通知：为执行阜宁澳洋年度检修计划及配合阜宁澳洋科技三期工程建设，阜宁澳洋决定从6月11日-28日阜宁澳洋全线停产检修。

公司于2018年6月29日接到阜宁澳洋的报告，提出由于检修过程中发现纺练、酸站的地面腐蚀较为严重，并赶上雨季天气潮湿，土建工程有所延迟，为确保检修质量及生产稳定，计划将检修期迟延至2018年7月8日。

在上述期间同时进行的超低排放技改项目由于操作场地受限及天气等原因，技改工程未能按期完工，原计划复产时间后延。预计复产时间为2018年7月10日。上述临时性停产事项不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条第（一）款“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形。

停产期间，阜宁澳洋将根据现场施工条件，持续推进检修及超低排放技改工程的进度，公司将依照相关规定对阜宁澳洋停复产情况及时履行信息披露义务。上述事项敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告！

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日

