

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2019002

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于中标项目履行进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月收到 Nepal Electricity Authority 尼泊尔国家电力局发来的《中标通知书》，确认公司与广西送变电建设有限责任公司（以下简称“广西送变电”）组成的联合体为 Procurement of Plant for New Khimti-Barhabise 220/400 kV Transmission Line (Design, Supply and Install) 新金堤-巴哈必色 220/400 kV 输电线路总包项目的中标单位。中标的主要建设内容为包含 44 千米 400kV 输电线路设计采购施工 EPC 工程项目，中标金额约 1.35 亿元人民币。具体内容详见刊登在 2016 年 9 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《项目中标公告》（公告编号：2016126）。

二、项目进展情况

本项目中标后，根据公司和广西送变电签订的联合体协议，由广西送变电负责中标项目的具体实施，公司负责督促和提供商务支持。项目中标后，公司多次积极与各方沟通，在职责范围内积极地推进项目的实施，履行了相关合同义务。但由于广西送变电的图纸设计始终没有达到业主要求，未能通过业主的审核，项目的推进严重滞后最终导致该项目被业主通知终止。项目终止前，除部分设计工作外未开展其他实际工作。

三、交易对手方基本情况

Federal Democratic Republic of Nepal 尼泊尔联邦民主共和国，简称尼泊尔。
Nepal Electricity Authority 尼泊尔国家电力局成立于1985年8月16日，是隶属于尼泊尔

政府负责电力生产和供应的唯一机构。

公司与业主尼泊尔国家电力局不存在关联关系。

四、联合体成员基本情况

企业名称：广西送变电建设有限责任公司

成立日期：1990年5月10日

法定代表人：黄耀坚

注册资本：人民币30,000万元

企业地址：南宁市江南区淡村路18号

经营范围：电力工程施工总承包，房屋建筑工程施工总承包，输变电工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，特种专业工程专业承包资质，施工劳务，物业服务，承装(修、试)电力设施一级，售电业务，电网工程类甲级调试，市政公用工程，通讯工程，机电设备安装工程，消防设施工程，钢结构工程，建设项目工程总承包；承包境外电力行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承担电力行业丙级范围内的设计，铁件制造、加工；电力设施运行维护、检修、抢修服务；变电站电气设备试验和检验(含油、气试验和检验)(取得资质证后方可在其有效期内开展经营)。输变电设备、电工器材、建筑材料、金属材料、仪器仪表、办公用品及耗材的销售；房屋、机械设备、汽车租赁；仓储服务；从事与新能源、分布式能源、电、热、冷等综合能源及节能减排有关的科学研究、技术开发、技术服务；航空技术的研发、应用及服务；普通货运；餐饮(凭许可证有效期开展经营活动)，会议服务；安全生产培训，特种设备作业人员考试；对建筑业、高科技产业、房地产、物流的投资及投资顾问服务。

股权结构：广西电网有限责任公司持有广西送变电建设有限责任公司100%股权。

公司与广西送变电建设有限责任公司不存在关联关系。

五、对公司的影响

根据公司和广西送变电签订的联合体协议，公司主要负责中标项目商务部分的支持工作，广西送变电负责中标项目的具体实施，公司在项目执行结算后获得项目的部分收益。项目终止前，除部分设计工作外未开展其他实际工作。项目终止的直接和根本原因是因为广西送变电未有效推进项目各项工作致使项目严重滞后。项目中标后，公司多次积极地与各方沟通，在职责范围内积极地推进项目的实施，履行了相关合同义务，若后续业主方对中标联合体提出相关的违约赔偿要求，公司将根据联合体的相关协议积极维护自身的权益。本次项目的终止不会对公司未来业务的拓展产生重大不利影响，也不会对公司经营业绩及财务状况产生重大不利影响。

六、备查文件

- 1、《联合体协议》；
- 2、《终止项目的函》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月四日