

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-027
债券代码：128033 债券简称：迪龙转债

北京雪迪龙科技股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙股份”或“公司”）2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2012）43号文同意，公司于2012年3月9日向社会发行人民币普通股（A股）3,438.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.51元，募集资金总额为人民币70,513.38万元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币5,563.80万元，实际募集资金净额为人民币64,949.58万元。

募集资金由主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于2012年3月5日汇入雪迪龙股份在南京银行股份有限公司北京分行开立的账户，扣减承销、保荐费用5,020.80万元后，划入专用账户65,492.58万元，扣除其他发行费用543.00万元后，实际募集资金净额64,949.58万元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210062号《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金

经“证监许可[2017]2206号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司公开发行人民币52,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人

民币 100.00 元，共 520 万张。

截至 2018 年 1 月 4 日，公司公开发行可转换公司债券人民币 52,000.00 万元，扣除承销费及相应增值税 1,058.00 万元，保荐费及相应增值税 150.00 万元后，由主承销商民生证券股份有限公司于 2018 年 1 月 3 日分别汇入公司在南京银行股份有限公司北京北辰支行开立的账号为 0516210000000119 的人民币账户 32,292 万元、在宁波银行股份有限公司北京分行营业部开立的账号为 77010122000801323 的人民币账户 18,500 万元，扣除其他不含税发行费用 134.18 万元，补充承销费及保荐费相应增值税 68.38 万元，实际募集资金净额为 50,726.20 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2018】第 ZG10002 号《验资报告》。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截止 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并上市的募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金期初余额	649,495,837.20
募集资金累计支出总额（—）	723,716,294.54
其中：募投项目投入	239,362,182.87
募集资金专项账户手续费支出	7,405.58
购买理财产品支出	
永久补充流动资金支出	434,346,706.09
临时补充流动资金支出	
长期股权投资支出	50,000,000.00
募集资金累计收入总额（+）	74,220,457.34
其中：账户利息收入	40,915,772.51
理财产品到期本金及收益	31,966,684.83
股权转让投资收益	1,338,000.00
集资金专项账户实际余额	0.00

2、公开发行可转换公司债券的募集资金

截止 2018 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金期初余额	507,261,964.15
募集资金本期支出总额（—）	5,857,040.68

其中：募投项目投入	5,856,994.18
募集资金专项账户手续费支出	46.50
募集资金本期收入总额（+）	12,009,818.46
其中：账户利息收入	12,009,818.46
集资金专项账户实际余额	513,414,741.93

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《北京雪迪龙科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于 2012 年 3 月 28 日签订的《募集资金三方监管协议》，该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，并已分别于 2018 年 7 月 12 日和 2018 年 8 月 15 日注销首次公开发行股票并上市的募集资金账户。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《管理制度》的规定，公司对募集资金专户存储、

募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于2018年1月16日签订的《募集资金三方监管协议》，该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金时，公司将严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

募集资金2018年12月31日存储情况表

单位：元

序号	募集资金存储银行名称	存款账号	2018.12.31 余额	备注
1	南京银行股份有限公司北京分行	05060120210001501	0.00	20180815 已销户
2	北京银行股份有限公司上地支行	01090946300120102102418	0.00	20180712 已销户
	合计		0.00	

2、公开发行可转换公司债券的募集资金

募集资金2018年12月31日存储情况表

单位：元

序号	募集资金存储银行名称	存款账号	2018.12.31 余额	备注
1	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000119	1,372,827.86	活期存款
2	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000801323	683,670.33	活期存款
3	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516220000000133	117,000,000.00	结构性存款
4	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516220000000134	175,000,000.00	结构性存款
5	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000138	10,089,549.10	定期存款
6	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000139	5,044,774.54	定期存款
7	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000140	5,044,774.54	定期存款
8	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516260000000174	7,021,645.56	定期存款
9	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000135	2,000,000.00	七天通知存款
10	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000136	2,000,000.00	七天通知存款
11	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000137	5,000,000.00	七天通知存款
12	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000882800	93,000,000.00	结构性存款
13	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000882953	62,000,000.00	结构性存款
14	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000882744	22,657,500.00	定期存款
15	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000813001	5,500,000.00	七天通知存款
	合计		513,414,741.93	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表：

附表 1、首次公开发行股票并上市的募集资金使用情况对照表

附表 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目和分析仪器生产车间建设项目属于新增产能的扩产项目，由于新生产基地建成后，老生产基地的产能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，新旧产能的人员、设备处于合并统一使用状态，新增产品的收入、成本费用和原来产品的收入、成本费用无法明确区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。

运营维护网络建设项目是公司根据区域现场运维设备的数量投建的运维中心，配置一定的人员、检测设备、备品备件等，以便及时对客户的维护需求做出响应。由于运维中心执行的业务不仅包括纯粹的设备运维工作，还包括当地新建设备的安装调试，人工工时分摊困难；设施和设备由公司统一规划配置，不仅包含募投项目的设施和设备，亦包含非募投项目采购的设施和设备，同时，设施和设备在区域范围内共用，无法准确进行费用的分摊，如实验室设备、房租等。部分合同内容既包括新建项目又包含运维工作，导致无法准确区分收入的比例；由于如上原因，运营维护网络建设项目未单独核算效益情况。

研发中心建设项目和专项研发实验室及生产办公配套项目均为费用中心，不能独立产生效益。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金

VOCs监测系统生产线建设项目和生态环境监测网络综合项目尚在建设过程中，尚未产生效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目

2015 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。经 2018 年 6 月 26

日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，运营维护网络建设项目终止。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目

未发生实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票并上市的募投项目

未发生募投项目先期投入及置换情况。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目

未发生募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票并上市的闲置募集资金

(1) 2012 年 11 月 19 日公司召开 2012 年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月（即 2012 年 11 月 19 日起至 2013 年 5 月 18 日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(2) 2013 年 5 月 15 日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告 2013 年 2 月 26 日、2013 年 5 月 7 日、2013 年 5 月 13 日分别将人民币 200 万元、800 万元、4,000 万元归还至募集资金专用账户。

2、公开发行可转换公司债券的闲置募集资金

无闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(六) 节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票并上市的节余募集资金

(1) 2015 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”以及超募资金项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共五个项目结项，并将节余募集资金 8,752.11 万元、剩余超募资金 5,182.66 万元、募集资金账户的累计利息收入（扣除手续费支出）3,519.86 万元以及闲置募集资金购买理

财产品的累计投资收益 2,622.62 万元（截至 2015 年 10 月 31 日），共计 20,077.25 万元永久补充流动资金。本次永久补充流动资金事项已经 2015 年第四次临时股东大会审议通过。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已将上述资金共计 20,077.25 万元全部补充流动资金。

（2）2018 年 6 月 7 日，召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于将运营维护网络建设项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目运营维护网络建设项目终止，将节余募集资金 3,290.56 万元（含利息收入）永久补充流动资金。该议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已将上述资金共计 3,290.56 万元全部补充流动资金。

2、公开发行可转换公司债券的节余募集资金

无。

（七）超募资金使用情况

1、首次公开发行股票并上市的超募资金

（1）经 2013 年 5 月 16 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。2013 年 5 月，公司将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。

（2）经 2013 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金人民币 9,125.75 万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至 2015 年 10 月 31 日，该项目节余募集资金 901.94 万元，经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，用于永久补充流动资金。

（3）经 2014 年 5 月 15 日召开的 2014 年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 1,000 万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务。2014 年 6 月 30 日，该投资款已支付完毕。

（4）经 2014 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 3,000 万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“青海晟雪环保科技有限公司”。截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计支付投资款

900 万元，剩余 2,100 万元未支付。经 2016 年 7 月 22 日第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司将持有的该控股子公司 60% 股权转让给北京中电加美环保科技有限公司，转让价格为 1,033.80 万元。转让完成后，雪迪龙将不再持有青海晟雪股权。2016 年 8 月 19 日收到转让款项 1,033.80 万元，存储至公司募集资金专户中。

(5) 经 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。截至 2015 年 3 月 2 日，公司先后将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。

(6) 截至 2015 年 10 月 31 日，超募资金实际剩余 5,182.66 万元，经 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资金永久补充流动资金，具体情况参见上述“节余募集资金使用情况”。

(7) 经 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用剩余募集资金（含超募资金、理财收益及存储利息，以下简称“剩余募集资金”）3,000 万元对北京雪迪龙信息科技有限公司增资，增资后其注册资本由 2,000 万元变更为 5,000 万元，雪迪龙公司仍持有其 100% 股权；使用剩余募集资金 1,000 万元对北京雪迪龙检测技术有限公司增资，增资后其注册资本由 1,000 万元变更为 2,000 万元，雪迪龙公司仍持有其 100% 股权；使用 65.63 万元永久补充流动资金，用于雪迪龙公司的日常业务。本次增资和永久补充流动资金事项已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 27 日，“北京雪迪龙检测技术有限公司”更名为“北京华准检测技术有限公司”。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投户已支付“北京雪迪龙信息科技有限公司”2,000.00 万元增资款；“北京华准检测技术有限公司”1,000.00 万元增资款；以及永久补充流动资金 65.63 万元。2018 年 5 月 29 日，公司将增资的剩余 1,000 万元由募投户转出至“北京雪迪龙信息科技有限公司”账户。

2、公开发行可转换公司债券的超募资金

无超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

1、首次公开发行股票并上市尚未使用的募集资金

截至 2018 年 9 月 30 日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，并已

分别于 2018 年 7 月 12 日和 2018 年 8 月 15 日注销首次公开发行的募集资金账

2、公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金

在公司设立的募集资金专户存储，根据募集资金投资项目实施进度使用，对于短期内没有使用计划的募集资金以定期存款、结构性存款及七天通知存款形式存储。

（九）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

无。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票并上市情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）首次公开发行股票并上市的募集资金

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

（二）公开发行可转换公司债券的募集资金

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

报告期内，公司可转债募集资金的实际投入金额较小，主要原因是：“VOCs 监测系统生产线建设项目”由于国内 VOCs 市场发展速度不及预期，公司订单量尚未达到大批量生产的要求，因此暂未大规模投入；“生态环境监测网络综合项目”投入金额较小，是由于国内经济环境有所变化，在去杠杆和融资难的大背景下，为了控制垫资项目的风险，公司对承接该类项目的决策更为谨慎，另外本年承接政府采购项目的投资规模大多较小，无需公司采取垫资模式，不满足募集资金的使用条件，因此未大量投入募集资金。

附表：募集资金使用情况对照表

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十日

附表 1:

首次公开发行股票并上市的募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京雪迪龙科技股份有限公司

截止 2018 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

募集资金总额			649,495,837.20			本年度投入募 集资金总额	53,154,384.77			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	723,708,888.96			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项 目(含部分变 更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
环境监测系统生产线建设项目	无	72,654,900.00	72,654,900.00	0.00	45,049,636.43	62.00%	2014 年 9 月			否
工业过程分析系统生产线建设 项目	无	48,957,500.00	48,957,500.00	0.00	19,117,943.36	39.05%	2014 年 9 月			否
分析仪器生产车间建设项目	无	39,288,300.00	39,288,300.00	33,300.00	18,711,397.15	47.63%	2014 年 9 月			否
运营维护网络建设项目	无	56,119,700.00	56,119,700.00	9,611,252.39	25,333,788.20	45.14%	2018 年 6 月			否
研发中心建设项目	无	49,391,300.00	49,391,300.00	583,948.23	48,911,365.72	99.03%	2015 年 5 月			否
承诺投资项目小计		266,411,700.00	266,411,700.00	10,228,500.62	157,124,130.86	58.98%				
超募资金投向										
补充流动资金		434,346,706.09	434,346,706.09	32,917,905.66	434,346,706.09	100.00%				
购买理财产品				0.00	0.00					
专项研发实验室及生产办公配 套项目	无	91,257,500.00	91,257,500.00	7,978.49	82,238,052.01	90.12%	2015 年 5 月			否
设立并增资全资子公司“北京华 准检测技术有限公司”(曾用名 “北京雪迪龙检测技术有限公 司”)	无	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100.00%				否

增资“北京雪迪龙信息科技有限公司”	无	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	100.00%				
超募资金投向小计		575,604,206.09	575,604,206.09	42,925,884.15	566,584,758.10	98.43%				
合计		842,015,906.09	842,015,906.09	53,154,384.77	723,708,888.96	85.95%				
项目未完成原因（分具体募投项目）	<p>1、环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目、分析仪器生产车间建设项目、研发中心建设项目、专项研发实验室及生产办公配套项目经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>2、公司的运营设备数量及运维中心数均远超招股说明书披露的预期数量，且运维中心已基本覆盖主要业务区域，未来投建需求将会放缓。如未来需要继续投建运维中心，则以自筹资金进行投资建设。经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，运营维护网络建设项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2015 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、经 2013 年 5 月 16 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，公司将闲置超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。2013 年 5 月，公司将 10,000 万元补流资金从募集资金专户转入公司普通账户。</p> <p>2、经 2013 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金人民币 9,125.75 万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。截至 2015 年 10 月 31 日，该项目节余募集资金 901.94 元，经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，用于永久补充流动资金。</p> <p>3、经 2014 年 5 月 15 日召开的 2014 年第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 1,000 万元超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务。2014 年 6 月 30 日，该投资款已支付完毕。</p> <p>4、经 2014 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用 3,000 万元超募资金与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司“青海晟雪环保科技有限公司”。截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计支付投资款 900 万元，剩余 2,100 万元未支付。经 2016 年 7 月 22 日第二届董事会</p>									

	<p>第三十二次会议审议通过，公司将持有的该控股子公司 60%股权转让给北京中电加美环保科技有限公司，转让价格为 1,033.80 万元。转让完成后，雪迪龙将不再持有青海晟雪股权。2016 年 8 月 19 日收到转让款项 1,033.80 万元，存储至公司募集资金专户中。</p> <p>5、经 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。截至 2015 年 3 月 2 日，公司先后将 10,000 万元补充资金从募集资金专户转入公司普通账户。</p> <p>6、截至 2015 年 10 月 31 日，超募资金实际剩余 51,826,637.2 元，经 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，公司将上述剩余超募资金永久补充流动资金，具体情况参见上述“节余募集资金使用情况”。</p> <p>7、经 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，公司使用剩余募集资金（含超募资金、理财收益及存储利息，以下简称“剩余募集资金”）3,000 万元对北京雪迪龙信息科技有限公司增资，增资后其注册资本由 2,000 万元变更为 5,000 万元，雪迪龙公司仍持有其 100% 股权；使用募集资金 1,000 万元对北京雪迪龙检测技术有限公司增资，增资后其注册资本由 1,000 万元变更为 2,000 万元，雪迪龙公司仍持有其 100% 股权；使用 65.63 万元永久补充流动资金，用于雪迪龙公司的日常业务。本次增资和永久补充流动资金事项已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 27 日，“北京雪迪龙检测技术有限公司”更名为“北京华准检测技术有限公司”。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投户已支付“北京雪迪龙信息科技有限公司”2,000.00 万元增资款；“北京华准检测技术有限公司”1,000.00 万元增资款；以及永久补充流动资金 65.63 万元。2018 年 5 月 29 日，公司将剩余增资款 1000 万元由募投户转出至“北京雪迪龙信息科技有限公司”账户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>1、截至 2015 年 10 月 31 日，除“运营维护网络建设项目”将继续实施之外，其余五个募集资金投资项目均已完成建设并投入使用，累计投入 19,404.73 万元，待支付金额 2,949.43 万元，共结余资金 8,752.11 万元。其中，环境监测系统生产线建设项目结余募集资金 27,60.53 万元，工业过程分析系统生产线建设项目结余募集资金 2,983.96 万元，分析仪器生产车间建设项目结余募集资金 2,057.69 万元，研发中心建设项目结余募集资金 47.99 万元，专项研发实验室及生产办公配套项目结余募集资金 901.94 万元。</p> <p>上述募集资金投资项目资金节余的主要原因为：</p> <p>（1）在项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，在保证项目建设质量和计划要求的情况下，进一步加强费用控制、监督和管理，谨慎使用募集资金，减少了项目总开支。</p> <p>（2）在项目建设过程中，由于技术进步和工艺调整，以及部分原计划自主完成的非核心加工环节调整为外协采购，部分机械加工和检测设备不再采购；公司优先购置使用性价比更高的设备，使得设备采购方面实际投入比预算减少。</p> <p>（3）因原生产基地部分生产功能迁入募投项目新建的新生产基地，部分生产设备转入新基地使用，减少了部分募投项目中原计划采购的设备支出。</p> <p>2、截至 2018 年 5 月 31 日，公司的运营设备数量及投建的运维中心数量均远超招股书披露的预期数</p>

	<p>量，且目前的运维中心已基本覆盖公司的主要业务区域，未来运维中心的投建需求将会放缓，因此，经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将上述项目予以终止，并将节余资金永久补充流动资金。如未来需要继续投建运维中心，则由公司自筹资金进行投资建设。截至 2018 年 5 月 31 日，该项目已累计投入 2,080.22 万元，待支付金额 453.16 万元，未使用资金 3,078.59 万元，连同存储利息 211.97 万元，共计 3,290.56 万元为节余募集资金。</p> <p>该项目出现节余的原因：公司根据现场实际运维设备数量配备相应的人员、检测设备、备品备件等，如不是必需配备的车辆或实验室的区域，则本着节约的原则与周边的运维中心共用。由于运维中心执行的业务不仅包括纯粹的设备运维工作，还包括当地新建设备的安装调试，所以某些运维费用或设备支出由公司以自有资金支付，也导致募集资金的投入比例不高且投资进展较慢，形成节余募集资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 9 月 30 日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，并已注销首次公开发行的募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京雪迪龙科技股份有限公司

截止 2018 年 12 月 31 日

单位: 人民币元

募集资金总额			507,261,964.15			本年度投入募 集资金总额	5,856,994.18			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额 (2)	截至期末投入 进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
生态环境监测网络综合项目	无	335,000,000.00	335,000,000.00	418,000.00	418,000.00	0.12%	2021 年 1 月			否
VOCs 监测系统生产线建设项目	无	185,000,000.00	185,000,000.00	5,438,994.18	5,438,994.18	2.94%	2020 年 1 月			否
承诺投资项目小计		520,000,000.00	520,000,000.00	5,856,994.18	5,856,994.18	1.13%				
项目未完成原因						无				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
募集资金投资项目实施方式调整情况						无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无				
尚未使用的募集资金用途及去向						在公司设立的募集资金专户存储, 短期内没有使用计划的以定期存款、结构性存款及七天通知存款形式存储。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						报告期内, 公司可转债募集资金的实际投入金额较小, 主要原因是: “VOCs 监测系统生产线建设项目” 由于国内 VOCs 市场发展速度不及预期, 公司订单量尚未达到大批量生产的要求, 因此暂未大规模投入; “生态环境监测网络综合项目” 投入金额较小, 是由于国内经济环境有所变化, 在去杠杆				

和融资难的大背景下，为了控制垫资项目的风险，公司对承接该类项目的决策更为谨慎，另外本年承接政府采购项目的投资规模大多较小，无需公司采取垫资模式，不满足募集资金的使用条件，因此未大量投入募集资金。
