

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2019-079

**福建纳川管材科技股份有限公司**  
**关于连州市 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施建设项目（第二次）**  
**进展的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

公司 2018 年 8 月 31 日中标连州市 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施建设项目（第二次）（以下简称“本项目”），近日公司收到连州市住房和城乡建设局（以下简称“住建局”）发来的《关于取消连州市 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施建设项目（第二次）中标资格的通知》。

**一、项目基本情况**

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 8 月 20 日及 2018 年 8 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于预中标公示的提示性公告》（公告编号：2018-132）及《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018-148），确认公司（牵头人）与安徽省交通航务工程有限公司、广州市公用事业规划设计院组成的联合体为“连州市 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施建设项目（第二次）”的中标单位，该项目可研批复估算总投资约为 67,908.48 万元。

**二、项目进展情况**

公司作为联合体成员中标后，协同联合体其他各方，与招标单位共同协商签署合同事宜。协商过程中，联合体成员发现，本项目初步设计、工程概算及实地勘测情况与招标建设内容存在较大差异，具体包括：实际本项目实施范围村污水处理站约 525 座，与招标建设内容的 1072 座相比缩水较为严重；另，根据联合体成员提前深化的几个子项目工程的初步设计及概算分析已远远大于原可研估算值，为此有可能导致本项目工程量严重缩水但工程建安费用又超出可研估算总额的结果，给项目工程建设投资合规性合法性带来重大风险。此外，连

州市住房和城乡建设局未能按照约定时间完成全部子项目的建设用地许可证审批手续。联合体成员遂委托公司于 2019 年 5 月向连州市住房和城乡建设局致函，基于上述差异的情况，协商不再履行本项目。公司于 2019 年 6 月 19 日收到连州市住房和城乡建设局发来的《关于取消连州市 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施建设项目（第二次）中标资格的通知》，按照招标文件及国家相关规定，经连州市政府同意，取消本项目联合体的中标资格，取消原发布给联合体的《中标通知书》，并解除签订的相关协议。

### 三、对公司的影响

本项目尚在合同协商阶段，未正式执行，取消联合体中标资格及解除相关协议对公司经营活动不会产生不良影响。

公司将持续跟进公司 PPP 项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十日