

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2019—081

二六三网络通信股份有限公司 关于公司变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2018年5月14日二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“二六三”）召开2017年年度股东大会审议通过《关于终止2015年部分募投项目的议案》，公司原“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”募集资金投资项目终止。具体内容见公司2018年3月31日发布的《关于终止2015年部分募投项目的公告》（2018-024）。

2、公司拟使用5000万元募投资金用于基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目。

3、公司《关于变更募集资金投资项目的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议以及第六届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2587号）核准，非公开发行股票61,635,220股，发行价格为12.72元/股，募集资金总额为783,999,998.4元，扣除与发行有关的费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为765,233,120.26元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2015]001255号”《验资报告》验证确认。

公司非公开发行募集资金用于企业云统一通信服务及全球华人移动通信服务项目，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	拟使用募集资金金额
1	企业云统一通信服务	34,000.00	34,000.00

2	全球华人移动通信业务	42,500.00	42,500.00
	合计	76,500.00	76,500.00

2016年11月3日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》，公司将企业云统一通信服务项目投资额由原34,000万元调减至25,000万元，同时使用9,000万元募投资金用于收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目。本次变更后，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	变更前计划投资金额	变更后计划投资金额
1	企业云统一通信服务	34,000.00	25,000.00
2	全球华人移动通信业务	42,500.00	42,500.00
3	收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目	0	9,000.00
	合计	76,500.00	76,500.00

2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司终止2015年部分募投项目的议案》，终止了“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”的募集资金投资项目。截止2018年3月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	累计投资金额	募集资金项目余额
1	企业云统一通信服务	25,000.00	10,696.39	14303.61
2	全球华人移动通信业务	42,500.00	4,949.49	37,550.51
3	收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目	9,000.00	9,000.00	0
	合计	76,500.00	24,645.88	51,854.12

2018年6月25日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金51,854.12万元中的31,000万元用于新募集资金投资项目——“收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目”。本次变更后，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	截止2019年6月30日 累计投资金额
1	收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目	9,000.00	9,000.00
2	收购香港I-ACCESS NETWORK	31,000.00	19,760.41

	LIMITED 100%股权项目		
	合计	40,000.00	28,760.41

2019年9月16日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金中的7572万元用于新募集资金投资项目——“云视频服务项目”，本次变更后，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	截止 2019 年 11 月 30 日累计投资金额
1	收购上海奈盛通信科技有限公司 51%股权项目	9,000.00	9,000.00
2	收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目	31,000.00	19,760.41
3	云视频服务项目	7,572.00	0
	合计	47,572.00	28,760.41

截止2019年11月30日，公司实际募集资金净额为76,523.31万元，公司累计使用募集资金44,406.29万元，尚未使用的募集资金余额39,865.24万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、汇兑损益、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计7,748.22万元)。公司尚未使用的募集资金余额中21,053.65万元暂无投资项目。

公司对募集资金采取了专户存储。根据公司的生产经营需要及募集资金投资项目的实际进展情况，现拟变更部分募集资金投资项目。

(二) 募集资金投资项目变更情况

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金中的5000万元用于新募集资金投资项目——“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”，新募集资金投资项目占本次募集资金总金额的比例为6.53%。

(三) 变更后募集资金项目情况

本次变更后，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	累计投资金额
1	收购上海奈盛通信科技有限公司 51%	9,000.00	9,000.00

	股权项目		
2	收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目	31,000.00	19,760.41
3	云视频服务项目	7,572.00	0
4	基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目	5,000.00	0
	合计	52,572.00	28,760.41

（四）变更募集资金投资项目后未使用的募集资金的使用安排

本次募集资金投资项目变更后，募集资金项目余额为 16,053.65 万元。本次变更募集资金投资项目后，未使用的募集资金及其利息继续放于募集资金专户进行管理。在此期间，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，审慎进行项目可行性分析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益，待后续出现良好投资机会时，公司将在履行相关法定程序后使用。

（五）本次募集资金变更的审议情况

2019 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；同日，公司第六届监事会第十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

本次募集资金变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况

原募集资金投资计划和实际投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	累计投资金额	募集资金项目余额
1	企业云统一通信服务	25,000.00	10,696.39	14303.61
2	全球华人移动通信业务	42,500.00	4,949.49	37,550.51
	合计	67,500.00	15,645.88	51,854.12

（二）终止原募集资金投资项目的原因

1、企业云统一通信服务项目

本项目的建设目标是通过整合三大运营商的固网话音、移动话音、宽带互联网、移动互联网等基础通信资源，面对多样化、定制化的企业通信需求，推出企

业通信的整体化解决方案。

截止 2017 年 12 月 31 日，累积投资损失为人民币 6,038.94 万元，投资进度为 40.64%，项目效益较预期收益差距较大。目前企业云统一通信项目中企业应用服务（包括企业邮件、即时通信、企业会议、视频应用等）均已达到投资效益，而企业云统一通信项目中基础通信服务未到投资效益，主要原因有：1、工信部出于整治电信诈骗及骚扰电话的目的调整了语音业务平台外呼和话务透传的管理政策，导致基础运营商不再提供话务透传服务，这对基础通信服务的业务模式和收入模式带来了重大影响。2、随着近年来物联网技术的不断发展，企业客户对于语音、宽带接入等基础通信服务的关注度有所下降，转而更加关注能够直接为企业带来革命性变化的工业互联网、物联网等方面。3、5G 技术的快速发展超过了预期，5G 时代的到来将会给通信领域带来根本性的改变，为企业提供的基础通信服务内容也必将随之发生变化，技术迭代的加快造成继续投入实施该项目将会得不偿失。

为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，公司决定终止实施募集资金投资“企业云统一通信服务项目”。

2、全球华人移动通信服务项目

本建设目标是满足全球华人在其居住地和在旅行期间使用统一的本地化移动通信服务的需求。通过在全球华人的主要旅行目的地国家和地区建设移动虚拟运营（MVNO）业务平台，形成本地移动通信服务能力，并在一个全球集中业务支撑系统的管理下构成“二六三环球移动通信虚拟网络”，提供能够同时满足华人用户在居住地和旅行期间的移动通信需求的标准化服务产品。

截止 2017 年 12 月 31 日，累积投资损失为人民币 6,917.38 万元，投资进度为 11.45%，项目效益较预期收益差距较大。主要是因为市场环境发生了较大的变化。近 3 年来国内基础运营商的国际数据漫游资费不断进行下调，特别是 2017 年资费下调力度加大，而全球华人移动通信服务项目是建立在基础运营商国际数据漫游资费较高的前提下，基础运营商国际数据漫游资费的大幅下调，使得公司国际数据漫游业务丧失了原有的利润空间，因此已经不存在继续实施该项目的必要性。

为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，公司决定

终止实施募集资金投资“全球华人移动通信服务项目”。

（三）终止上述募集资金投资项目对公司生产经营产生的影响

本次终止“企业云统一通信服务项目”和“全球华人移动通信服务项目”，有利于降低募集资金投资风险，保障公司股东的利益。终止的募集资金投资项目不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响，不会对公司的整体业绩造成影响。

（四）新项目投资必要性分析

1、服务能力的具备

受技术、平台设备的限制，公司此前所能提供的 L2VPN 层业务仅停留在 VPLS、VPWS 等层面，带宽支撑能力、冗余品质保障能力被大幅制约，相关服务领域成为国内外基础电信运营商的专有市场。随着通信、IP 技术的演进和发展，十万兆以上业务平台设备的降价与普及，公司参与到更为广阔的市场中，在初步验证了技术可行性，同时对市场与企业客户的需求有了更为深入的了解后，公司将加大对 SR 骨干核心网基础资源投入和 SDN 控制层的技术研发力量，以市场趋势与需求为导向，为国内企业用户打造更为灵活、更为智能的覆盖境内外的 SDN-SR 企业数据专网解决方案。

本项目的实施将标志着公司的企业数据通信业务，将从传统 MPLS L2/L3-VPN 业务领域，拓展到新一代基于 SR 技术的 SDN 服务领域，并将服务触角从国内延伸至全球主要地区，新业务平台将兼具下列诸多服务能力：

（1）向下完全兼容现有 MPLS L2/L3-VPN 业务需求，既有用户可以进行平滑迁移；

（2）向上紧跟产业、行业的 Software Defined X 发展理念与趋势，后续通过叠加网络控制器，可无缝对接 SDN、SD-WAN 等需求；

（3）横向可将产品服务，从传统的 MPLS L2/L3-VPN 窄众细分领域，拓展至更为宽广的电信级以太网服务（Carrier Ethernet Services）、SDN、SD-WAN 等领域；

（4）纵向可将服务支撑能力，从现有的百兆、千兆量级，迅速提升至万兆、十万兆量级，满足全球流量高带宽需求；

（5）业务覆盖区域将从国内拓展到欧美日韩等发达地区，同时将大力拓展中资企业出海集中的发展中国家和地区，实施本项目标志着公司已具备提供音视

频通信服务的能力。

2、强化业务布局

本项目的实施是强化公司全球战略布局，参与全球企业通信服务市场的重要举措。

公司的整体业务布局定位于企业类和消费类两大市场，消费类市场聚焦于全球华人家庭、个人通信服务；企业类市场专注于中资企业的通信服务。公司利用互联网技术和通信资源转售的方式构建虚拟运营能力，满足每个市场群的差异化需求。

公司开展企业通信服务已有近 20 年的历程，致力于成为中国领先的企业通信服务提供商。此次项目的实施，有助于扩展全球范围内为中资企业服务的能力，而且伴随技术能力的增强、产品服务能力的完善、资源平台能力的支持，公司的业务战略布局将得到强化，并进一步增强综合竞争力，形成持续长久的竞争优势。

3、更高的战略举措

本项目的实施将为公司未来谋求全球拓展、参与海外市场竞争奠定坚实的基础。同时将助力既有产品及服务更好的走出去，是公司逐步实现业务转型升级的必要举措。

三、新募集资金投资项目情况

（一）项目基本情况和投资计划

1、基本情况

（1）项目名称：基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目

（2）项目实施主体：公司全资子公司上海二六三通信有限公司实施

（3）项目建设内容：主要包括 SR-MPLS 技术验证、SR-EVPL 产品功能设计及实现、核心网络平台搭建、海外骨干网络平台搭建及海外分支网络平台搭建。

（4）实施地点：

项目内容	实施地点	备注
SR-MPLS 技术验证	上海	SR 技术验证及测试
SR-EVPL 产品功能设计及实现	上海	EVPL 产品设计与功能实现
项目一期 核心网络平台搭建	北京	SR-MPLS 北京核心业务节点搭建
	上海	SR-MPLS 上海核心业务节点搭建
	广州	SR-MPLS 广州核心业务节点搭建
	深圳	SR-MPLS 深圳核心业务节点搭建
	香港	SR-MPLS 香港核心业务节点搭建

项目二期 海外骨干网络平台搭建	美国/洛杉矶	SR-MPLS 美东骨干业务节点搭建
	日本/东京	SR-MPLS 日本骨干业务节点搭建
	韩国/首尔	SR-MPLS 韩国骨干业务节点搭建
	德国/法兰克福	SR-MPLS 德国骨干业务节点搭建
	新加坡	SR-MPLS 新加坡骨干业务节点搭建
	印度/孟买	SR-MPLS 印度骨干业务节点搭建
项目三期 海外分支网络平台搭建	英国/伦敦	SR-MPLS 英国分支业务节点搭建
	法国/巴黎	SR-MPLS 法国分支业务节点搭建
	荷兰/阿姆斯特丹	SR-MPLS 荷兰分支业务节点搭建
	西班牙/马德里	SR-MPLS 西班牙分支业务节点搭建
	俄罗斯/莫斯科	SR-MPLS 俄罗斯分支业务节点搭建
	南非/约翰内斯堡	SR-MPLS 南非分支业务节点搭建
	阿联酋/迪拜	SR-MPLS 阿联酋分支业务节点搭建
	泰国/曼谷	SR-MPLS 泰国分支业务节点搭建
	越南/河内	SR-MPLS 越南分支业务节点搭建
	台湾/台北	SR-MPLS 台北分支业务节点搭建
	澳州/悉尼	SR-MPLS 澳州分支业务节点搭建
	巴西/圣保罗	SR-MPLS 巴西分支业务节点搭建

2、投资计划

本项目的投资内容主要是网络业务平台设备采购、基础通信资源费用和产品开发、运营维护的人力资源投入。

项目建设投资	投资金额（万元）			
	合计	2020 年	2021 年	2022 年
1、业务平台设备投入	3344	2268	560	516
2、骨干网带宽资源投入	1656	1656	0	0
建设投资合计	5000	3924	560	516
年度合计		3924	560	516
投资总计	5000			

（二）项目可行性分析

1、项目的背景情况

随着各行业企业逐渐构建其数字化战略，企业 IT 基础架构正在以不同的形式迅速发展着，然而网络仍然是企业 IT 架构中至关重要的部分。伴随移动办公人员的增加、物联网、5G 的兴起以及云计算、大数据、互联网应用的激增，传统行业企业的生产、运营、管理正越来越依赖网络连接。

另一方面，中国互联网市场历经了近二十年的飞速增长，培育出了阿里巴巴、腾讯、百度、今日头条、京东、小米等大批互联网巨头企业，不仅在传统的新闻、电商、社交、支付领域取得了较大进展，更在直播、网约车、外卖、共享单车、

在线教育等新兴领域，凭借独特的创新模式、商业模式、服务、内容受到全球瞩目。与传统行业不同的是，互联网企业的业务完全依赖网络，关键的业务流量更需要专用网络，以保障安全性、时效性、可达性、冗余性。

此外，近些年无论传统行业企业，还是互联网 OTT 企业均争相出海拓展国际市场。由于全球互联网的跨域品质保障薄弱，无法为企业跨域数据通信提供有效保障，更无法支撑互联网、OTT 类企业超大流量及灵活多变的业务需求。因此，如何才能让业务网络更好的适应各种差异化的需求，实现全球业务的快速部署，成为了摆在网络服务提供商面前的一个亟待解决的课题。

软件定义网络（SDN: Software Define Network）的出现将网络自动化、智能化成为可能，也为网络服务提供商带来了新的机遇和挑战。如何利用现有的网络优势及 SDN 技术实现业务需求与底层网络的迅速交互，现有的诸如 RSVP 的多协议标签交换（MPLS）的流量工程技术可以实现满足部分特定用户的差异化需求。虽然增加了应用程序和底层网络基础设施之间的互动，但距离满足网络服务提供商开展新型业务和创新业务仍有较大差距，特别是还存在扩展性差、配置和故障排除复杂等诸多方面的问题。网络服务提供商需要快速响应、操作友好、可阶段性部署、可扩展和简单的网络架构演进。分段路由（SR: Segment Routing）的出现满足了这种演进的需要，并可以更好的将底层网络设施发展到 SDN 时代。

传统以通达为目的企业数据通信时代逐渐衰退，而以能与企业应用深度互动、满足企业各类应用场景深度需求的时代已然来临。公司长期专深耕企业数据通信领域，在企业专网领域积累多年，在云计算、DCI、SDN、5G、SD-WAN 等技术迅猛发展的背景下，顺应行业趋势、技术演进路线图和客户需求，充分发挥长期专注企业组网解决方案的优势，打造国内增值电信服务提供商的首张纯粹基于 Segment Routing 技术的全球 SR-MPLS 骨干网，推出更为前瞻、更为灵活、更具扩展性的企业专网解决方案--- SR-EVPL 服务，致力于成为中资企业下一代网络解决方案的领先供应商。

2、项目的优势

作为国内为数不多的专注通信领域的老牌服务提供商，公司涉足企业通信服务市场已逾二十多年，无论是公司高层管理团队、运营管理经验、产品创新能力、资质资源能力，还是市场影响力、客户的积淀，企业的核心竞争力已成型。

（1）构建全球业务资质和通信资源的体系优势

二六三为国内首批民营通信企业，二十多年来始终坚守通信运营服务主业，在电信服务领域积累了众多特许业务经营许可证，覆盖业务所涉的各个门类，包括：移动通信转售牌照、电子邮件服务牌照、国内多方通信业务牌照、呼叫中心业务牌照、国内互联网虚拟专用网业务牌照、信息服务业务牌照、在线数据处理和交易业务牌照、互联网数据中心牌照、云计算业务牌照、固定网国内数据传送业务牌照、互联网接入业务牌照等资质。此外，二六三还在香港、美国等地拥有增值业务牌照、国际转售业务牌照、移动虚拟运营牌照等资质。

多年来与国内三家基础电信运营商和海外众多电信运营商之间建立了广泛、深入的合作关系，形成了类型丰富、资源完整、独立运营、互联互通的通信资源体系，为国内外的业务运营奠定了坚实的基础，形成了独特的资源优势。

（2）数据通信领域丰富的技术和产品经验积淀

1998 年二六三开始涉足窄带拨号上网业务，并创新开发出主叫计费模式的互联网接入服务，于 2001 年相继在全国多地开展主叫上网 ISP 服务，并正式涉足增值电信服务领域，用户规模高达 500 万户，2003 年成为国内基础运营商之外最大的拨号上网接入服务商。

2012 年二六三全资收购上海翰平网络技术有限公司，正式进入企业数据通信服务市场，开始为企业用户提供高品质互联网接入服务、MPLS L3VPN 专网服务，并创新开发了基于移动数据网络的移动虚拟专用网，为数以万计企业微型分支、站点、终端提供专用移动数据通道。

2018 年二六三全资收购在 VSAT 通信、TDM 传输、MPLS L2/L3 VPN 领域拥有丰厚积淀的香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED（已更名为“263 GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED”），进一步完善在全球企业数据通信领域的业务布局、丰富业务门类、扩展业务覆盖区域。

二六三可为传统企业客户、OTT 行业客户提供从 2 层 TDM 传输服务、2.5 层 MPLS 组网服务到 3 层互联网服务一系列完整的固网数据通信解决方案。在此过程中，积累了丰富的技术及运营经验，并对中资企业客户的需求、发展趋势尤其在行业垂直细分领域有着深刻的理解。

（3）良好的客户基础和成熟的营销体系

二六三在企业通信服务市场深耕 20 年，拥有超过 13 万家企业用户群、500 多万商务用户群，同时多年来还与美国、日本、香港、欧洲等地众多电信运营商

拥有紧密的批发业务往来，为众多跨国企业、世界 500 强企业提供服务。这些高素质的企业客户群，将为全新基于 SDN-SR 的企业数据专网服务奠定良好的客户基础。

二六三拥有完善的企业客户销售体系，通过直销团队开发重点大客户，通过遍布全国的 100 多个一级代理商和 200 多个二级代理商拓展中小客户，通过运营商合作拓展政府客户，通过建立独立的运营业务批发业务拓展海外客户，从而形成了完整、高效的业务营销体系。

（4）业务可靠运营方面的优势

与个人用户关注 OTT 类产品的功能性和易用性不同，企业客户更关注通信服务的可靠性和安全性。二六三的企业数据通信服务依然延续了在“数据、传输、管理”上的高安全性和高可靠性标准。公司在上海投资兴建达到国际 Tier4 高标准品质的数据中心机房设施，具备可靠性超过 99.99% 的电信级运营服务能力，同时将全线部署 Cisco 最新 NCS、ASR 系列核心网络设备用于客户流量的承载，此外还将采用服务器集群和虚拟化等技术构建业务核心系统，最大程度的为企业用户的数据安全、信息安全提供保障。

（三）项目经济效益分析

项目总投资 5000 万元，自 2022 年起开始盈利，预测期项目的整体收入为 3.94 亿元，整体利润为 2169 万元。项目内部收益率 19.08%，项目静态投资回收期约为 4.16 年（含建设期），预测期年平均投资收益率为 8.68%。

项目各项财务数据和评价指标表明，项目盈利性良好，经济效益显著，可为企业带来可观的利润贡献。全面评价衡量结果，可认为项目在经济上是合理的、可行的。

综上所述，从各角度来看，本项目在市场环境、经济效益等方面均可行。

（四）项目风险及应对措施

1、境外政策和法律变化的风险

企业全球数据专网服务项目涉及在境外多个国家和地区实施布点、技术服务等业务，面临境外当地国家政策和法律发生变化的风险。公司将遵守当地政策和法律，合法合规开展经营，同时密切关注境外国家政策和法律的变化，做好风险防范措施。

2、市场竞争加剧的风险

随着潜在竞争对手进入全球数据专网业务领域，未来市场竞争存在不断加剧的风险。公司将充分发挥先发优势，整合资源，加快部署实施，同时加大用户开发力度，努力在竞争中胜出。

3、实施进度不达预期的风险

企业全球数据专网服务项目需在境外多地部署实施，存在个别节点进度不及预期或其他不可抗力等因素影响，导致实施进度不达预期的风险。公司将提前掌握当地情况，做好应对预案，同时加强与当地有关部门的沟通协调，确保项目如期投建。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

经审核，公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目为公司主营业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目的事项并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

（三）保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意

见；

4、监事会关于公司第六届监事会第十次会议相关议案的审核意见；

5、中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司变更募集资金投资项目之核查意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日