

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-009 号

成都天翔环境股份有限公司

关于收到终止 38 个乡镇污水处理设施打捆实施

PPP 项目投资合作协议通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到简阳市水务局出具的《关于终止38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议的通知》，现将通知内容公告如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：简阳市38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目

2、项目地址：四川省简阳市

3、投资总金额：项目总投资约11.14亿元人民币（具体以审计定案金额为准），按照约定的建设计划分期、及时投入，并专款用于项目建设，本项目工程投资总额包括直接工程费及前期工作费，其中直接工程费最终以国家审计机关审计定案金额为依据，前期工作费（包括但不限于前期论证工作费、勘察设计费、征地拆迁费用等）以实际支付金额为准。

4、项目合作期限：污水处理站特许经营期限30年（不含建设期18个月），政府配套管网付费31年（不含建设期18个月）。

具体内容详见公司分别于2016年7月26日、8月9日、8月26日、11月15日披露于巨潮资讯网的《关于重大合同预中标的提示性公告》（公告编号：2016-104号）、《关于收到〈中标通知书〉的公告》（公告编号：2016-113号）、《关于签订〈简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议〉的公告》（公告编码：2016-117号）、《关于〈简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议〉签订的进展公告》（公告编码：2016-153号）及公司定期报告的相关内容。

二、收到的《通知》的主要内容

成都天翔环境股份有限公司作为简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目社会资本方，2016年10月与简阳市水务投资发展有限公司成立了项目公司简阳市天翔水务有限公司。简阳市天翔水务有限公司于2016年11月12日与简阳市水务局签订《38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议》，负责本项目的投(融)资建设及运营维护管理。

2017年10月以来，成都天翔环境股份有限公司的资金形势发生重大变化，资金链断裂，导致项目推进缓慢，设备供应不能到位，且情况持续恶化，不能按期完成项目建设。2018年9月20日成都天翔环境股份有限公司、简阳市天翔水务有限公司根据《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》相关规定，发文请求简阳市人民政府临时接管本项目，并承诺“若临时接管期结束后，成都天翔环境股份有限公司不能解决资金筹措问题，该PPP项目协议终止，简阳市人民政府收回该项目，成都天翔环境股份有限公司和项目公司须全面配合”且载明“该报告为不可撤销的申请和承诺”。2018年9月26日简阳市人民政府对38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目实施临时接管，并指定简阳市水务局作为项目实施机构，实施临时接管工作。

截至2019年12月9日成都天翔环境股份有限公司、简阳市天翔水务有限公司仍未解决本项目的投(融)建设及运营维护管理问题。为维护广大公众利益，确保人民群众用水安全和环境保护安全，根据《市政公用事业特许经营管理办法》《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》等规定，按照《38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议》的相关约定，简阳水务局报经市常务会审议通过，终止与简阳市天翔水务有限公司签订的《38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议》。请接到本通知书5个工作日内与我局办理终止合同(协议)后的相关事宜。逾期不办理视为认同(接受)本通知，我局将单方启动终止等相关程序。

如对本通知有异议，请接到本通知书5个工作日内向我局或简阳市人民政府申请听证。

三、对公司的影响

公司因陷入债务危机，未能如约完成简阳38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目的建设。公司及项目公司就该项目前期建设投入了人力、物力、财力，

目前公司正与简阳市水务局积极协商，尽快完成终止合同（协议）的签订，并成立工作组，对公司及项目公司前期已经完成的投资金额进行统计并审计后，依据原协议的约定及相关规定进行结算。由于终止（合同）协议尚未签订，暂时无法预计该事项对公司本年度业绩产生的影响。

公司将根据本事项的进展情况按照相关规定履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2020年1月7日