

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于募集资金投资项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“容大感光”或“公司”）于2016年12月采用首次公开发行的方式以募集资金用于募集资金投资项目“光刻材料及其配套化学品”建设，现将该募集资金投资项目进展情况公告如下：

1、募集资金项目的资金使用情况

截止目前，公司用于建设“年产1000吨光刻材料及其配套化学品项目”的募集资金已全部使用完毕，并将募集资金专户办理了注销手续。详见公司于2019年12月24日在巨潮咨询网披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（2019-077）。

2、募集资金项目的进展情况

公司募集资金投资项目“光刻材料及其配套化学品”原计划2018年12月31日达到预定可使用状态，公司2019年1月25日召开的第三届董事会2019年第一次会议和2019年2月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的议案》，将该募集资金投资项目的预定可使用状态日期调整为2019年12月31日。

截至2019年12月31日，“光刻材料及其配套化学品”项目已经按照计划完成主体项目的建设，目前正在进行设备安装、调试工作，预计2020年3月31日前可以达到可使用状态。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2020年1月17日