

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2020]230Z0751 号

安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称司尔特公司）董事会编制的 2019 年度《关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供司尔特公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为司尔特公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是司尔特公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对司尔特公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计

或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的司尔特公司 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了司尔特公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：毛伟

中国注册会计师：谢中西

中国注册会计师：郭政

2020 年 4 月 1 日

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》、相关格式指引的规定，将安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称公司）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015 年非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1779 号文核准，公司于 2015 年 8 月 25 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 126,120,283 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 8.48 元，募集资金总额为人民币 1,069,499,999.84 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 41,971,902.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,027,528,097.84 元。该募集资金已于 2015 年 9 月 1 日到账。上述资金到账情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 2 日出具的众环验字（2015）010083《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

项目	金额（万元）
2015 年 9 月 1 日募集资金总额	106,950.00
减：发行费用	4,197.20
2015 年 9 月 1 日实际募集资金净额	102,752.80
加：2015 年度利息收入	125.26
减：2015 年度募投项目使用金额	7,750.00

项目	金额（万元）
减：2015 年度使用闲置募集资金进行现金管理	10,000.00
减：2015 年度暂时补充流动资金	30,000.00
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	55,128.06
加：2016 年度流动资金归还募集资金账户金额	30,000.00
加：2016 年度收回上年度闲置募集资金进行现金管理金额	10,000.00
加：2016 年度利息收入及现金管理收益	1,726.45
减：2016 年度募投项目使用金额	29,910.28
减：2016 年度未使用闲置募集资金进行现金管理金额	50,000.00
截止 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	16,944.23
加：2017 年度收回闲置募集资金进行现金管理金额	50,000.00
加：2017 年度利息收入及现金管理收益	1,593.33
减：2017 年度募集资金使用金额	27,516.35
减：2017 年度未使用闲置募集资金进行现金管理金额	12,000.00
截止 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	29,021.21
加：2018 年度收回闲置募集资金进行现金管理金额	12,000.00
加：2018 年度利息收入及现金管理收益	595.00
减：2018 年度募集资金使用金额	15,062.13
截止 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	26,554.08
加：2019 利息收入及现金管理收益	204.98
减：2019 年度募集资金使用金额	2,512.47
减：2019 年度永久性补充流动资金	24,246.58
截止 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	-

（二）2019 年发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224 号文核准，公司于 2019 年 4 月 8 日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 8 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，按面值发行，应募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用 1,900.00 万元后，实际募集资金金额为 78,100.00 万元。该募集资金已于 2019 年 4 月 12 日到账。上述资金到账情况业经中审众环会计师事务所众环验字（2019）010019 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

项目	金额（万元）
2019年4月12日募集资金总额	80,000.00
减：发行费用	1,900.00
2019年4月12日实际募集资金净额	78,100.00
加：本报告期利息收入及现金管理收益	494.16
	40,000.00
加：其他项目	340.00
减：本报告期募投项目使用金额	7,345.75
减：本报告期使用闲置募集资金进行现金管理	100,000.00
减：本报告期暂时性补充流动资金	10,000.00
截止2019年12月31日止募集资金专户余额	1,588.41

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2015年非公开发行股票募集资金情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益。根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》，本公司全资子公司上海司尔特电子商务有限公司在中国农业银行股份有限公司宁国市支行（账号12176001040166668）开设了1个募集资金存放专项账户，本公司全资子公司亳州司尔特生态肥业有限公司在中国农业银行股份有限公司亳州分行（账号12670801040007015）及中国工商银行股份有限公司亳州分行（账号1318061829100019095）开设了2个募集资金存放专项账户。根据公司第四届董事会第四次（临时）会议和2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》，公司宣城分公司在中国银行宣城分行营业部（175241871705）、中国农业银行股份有限公司宣城敬亭支行（12070101040019706）、徽商银行股份有限公司宣城分行（2610101021000844985）增设了3个募集资金账户。

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与保荐机构国元证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国农业银行股份有限公司亳州分行、中国工商银行股份有限公司亳州分行、中国银行宣城分行营业部、中国农业银行股份有限公司宣城敬亭支行、徽商银行股份有限公司宣城分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金，上述募集资金账户全部销户处理。

（二）2019 年发行可转换公司债券募集资金情况

2019 年 4 月，公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称“农行宁国支行”）、中国建设银行股份有限公司宁国支行（以下简称“建行宁国支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行宁国支行、建行宁国支行分别开设募集资金专项账户（农行账号：12176001040030278、建行账号 34050175640809330288）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176001040030278	10.01
中国建设银行股份有限公司宁国支行	34050175640809330288	1,578.40
合计		1,588.41

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 90,096.98万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见

附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020 年 4 月 1 日，国元证券有限公司针对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，司尔特 2019 年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对司尔特董事会披露的 2019 年度募集资金使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日

附表 1:

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			180,852.80			本年度投入募 集资金总额	9,858.22			
报告期内变更用途的募集资金总额			24,246.58			已累计投入募 集资金总额	90,096.98			
累计变更用途的募集资金总额			64,246.58							
累计变更用途的募集资金总额比例			35.52%							
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
(一) 2015 年度非公开发行股票募集资金										
1、亳州 90 万吨新 型复合肥项目	是	82,183.80	42,183.80	145.97	42,418.19	100.00%	2016 年 8 月	1,404.41	否	否
2、司尔特“020” 农资电商服务平台	否	20,569.00	20,569.00	878.68	8,874.95	43.15%	2019 年 8 月		不适用	是
3、年产 90 万吨新 型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸 项目	否	-	40,000.00	1,487.82	31,458.09	78.65%	2019 年 11 月	6,931.50	不适用	否
(二) 公开发行可转换债券募集资金										

年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目	否	78,100.00	78,100.00	7,345.75	7,345.75	9.41%	2021年5月		不适用	否
承诺投资项目小计		180,852.80	180,852.80	9,858.22	90,096.98			8,335.91		
合计		180,852.80	180,852.80	9,858.22	90,096.98			8,335.91		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>亳州90万吨新型复合肥项目未达到预期收益的原因：(1)公司终止了亳州90万吨新型复合肥项目的部分子项目，实际建设规模为60万吨，故该项目目前产生的效益系60万吨产能产生的收益；(2)亳州生产基地面向的亳州和河南等市场是公司新兴市场，公司市场开拓未达预期，产能需要循序渐进的释放，导致该项目实际产销量未达到预期。该项目已整体通过环保、安全及项目竣工投产验收，新增公司产能60万吨/年，公司对该项目进行了结项。司尔特“O2O”农资电商服务平台实际投资金额与计划投入金额存在差异，目前，农资电商终端平台授权用户6000户，村级农资电商线下服务站终端电子平台建设完成50户，网点形象建设完成5000个。目前终端用户的网购消费习惯尚需一段时间的培养及适应，公司经销商网络也能满足公司目前的销售需求，农资电商行业也正处在多样化的探索阶段。经过公司审慎研究，认为司尔特“O2O”农资电商服务平台项目整体上探索期较长，对于公司盈利能力带来贡献不确定，占用的资金规模较大，终止本项目并使用剩余资金永久性补充流动资金。宣城年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目与计划投入金额存在差异，目前已建成年产30万吨的新型复合肥产能和年产25万吨硫铁矿制硫酸产能，该项目已整体通过安全、环保及竣工投产验收。公司原有的三元复合肥生产布局了宣城、宁国、亳州等三大基地，目前已经覆盖了公司的主要销售区域，能够满足公司对外销售的需求。经过公司审慎研究，认为年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目一期项目已使用募集资金78.65%，节余较少的募集资金在短期内没有必要再进行补充建设，公司终止本项目二期项目暨年产60万吨复合肥项目建设，并使用剩余资金永久性补充流动资金。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2015年度非公开发行股票募集资金项目进行了结项和终止									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更									

募集资金投资项目实施方式调整情况	2016年12月5日、2016年12月14日公司分别召开第四届董事会第四次（临时）会议审议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募投项目的议案》。同意公司终止亳州“年产90万吨新型复合肥项目”部分子项，并变更4亿元募集资金用途为建设宣城“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”。该项目实施主体为公司宣城分公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年9月15日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币30,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。2016年5月20日，公司将上述资金人民币30,000万元归还至公司募集资金专用账户。 2019年9月10日公司召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。 2020年2月27日，公司将上述资金人民币20,000万元归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
用闲置募集资金投资产品情况	经第四届董事会第二十次会议和2018年度股东大会审议通过，公司拟使用不超过7亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 截至2019年12月31日，公司利用闲置募集资金购买理财产品6亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	亳州新型复合肥项目已整体通过环保、安全及项目竣工投产验收，新增公司产能60万吨/年，公司对该项目进行了结项，并将该项目结余资金永久补充流动资金。司尔特“O2O”农资电商服务平台项目整体上探索期较长，对于公司盈利能力带来贡献不确定，占用的资金规模较大，终止本项目并使用剩余资金永久性补充流动资金。年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目一期项目已使用募集资金78.65%，节余较少的募集资金在短期内没有必要再进行补充建设，公司终止本项目二期项目暨年产60万吨复合肥项目建设，并使用剩余资金永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2015年度非公开发行股票募集资金公司对“亳州60万吨新型复合肥项目”、“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”一期项目进行结项，对“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”二期项目、“司尔特“O2O”农资电商服务平台”实施终止，并将前述项目节余和剩余资金及利息永久性补充流动资金。2、其余募集资金存放募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2019 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸项目	亳州 90 万吨新型复合肥项目部分子项目	40,000.00	1,487.82	31,458.12	78.65%	2019 年 11 月	6,931.50	否	否
不适用	亳州 90 万吨新型复合肥项目							不适用	否
不适用	司尔特"O2O"农资电商平台							不适用	否
不适用	年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸项目二期项目暨年产 60 万吨复合肥项目							不适用	否
合计	-	40,000.00	1,487.82	31,458.12	78.65%				

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

1、变更年产 90 万吨新型复合肥项目部分募集资金子项目的原因

（1）目前亳州生产基地已经建设完成的 20 万吨/年氨酸法转鼓造粒氯基复合肥装置和 40 万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置，新增公司产能 60 万吨/年，亳州和河南等市场是公司新兴市场，公司产能需要循序渐进的释放，市场有一定的接受过程；且氨酸法转鼓造粒氯基复合肥生产线采用目前国内先进、成熟的工艺技术，能生产各类生态肥、有无机肥、测土配方肥和缓释肥等系列产品；融料高塔造粒硝基复合肥生产线采取尿基和硝基双塔结构，可以生产氯基、硝氯基、硝硫基、尿硫基等全系列产品，同时塔体上还设有生产缓控释肥和全水溶肥的专用设施，可满足多样化市场需求。因此公司已经建设完成的 20 万吨/年氨酸法转鼓造粒氯基复合肥装置和 40 万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置基本能满足公司皖北、河南等地区目前对公司氯基肥、硝基肥和水溶肥等多种肥料的需求。

（2）随着公司自有资金项目的增多与发展，公司变更募集资金在宣城地区投资建设“年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸项目”，符合公司的整体发展规划，为公司发展提供较为宽松的发展空间与环境；其次，变更后的募投项目地处安徽省宣城市，地理位置优越，劳动力充足，资源丰富，交通便利，有利于募投项目的顺利进展；接近公司硫铁主产区及公司主要生产基地，且随着安徽省宁国市测土配方中心的建设，有利于公司节约资源、集中管理。

（3）本次调整适度募投项目的用途和实施地点，是公司处于总体战略发展考虑，积极应对行业发展新变化而做出的，计划科学调整产能匹配行业发展需求，如果市场需求变化，也可迅速调整，灵活应对变化。

2、变更募集资金用途的审批程序 2016 年 12 月 5 日、2016 年 12 月 14 日公司分别召开第四届董事会第四次（临时）会议审议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募投项目的议案》。同意公司终止亳州“年产 90 万吨新型复合肥项目”部分子项目暨“20 万吨/年融料

高塔造粒硝基复合肥装置及 10 万吨/年水溶肥装置项目”，并变更 4 亿元募集资金用途为建设宣城“年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸项目”。该项目实施主体为公司宣城分公司。

3、变更募集资金项目的信息披露情况详见公司分别于 2016 年 12 月 6 日及 2016 年 12 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金事项

1、原因

(1) 亳州 60 万吨新型复合肥项目亳州生产基地已经建设完成 20 万吨/年氨酸法转鼓造粒氯基复合肥装置和 40 万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置，该项目已整体通过环保、安全及项目竣工投产验收，新增公司产能 60 万吨/年。公司对该项目进行了结项，并将该项目结余资金永久补充流动资金。

(2) 司尔特“O2O”农资电商服务平台目前终端用户的网购消费习惯尚需一段时间的培养及适应，公司经销商网络也能满足公司目前的销售需求，农资电商行业也正处在多样化的探索阶段。因此，经过公司审慎研究，认为司尔特“O2O”农资电商服务平台项目整体上探索期较长，对于公司盈利能力带来贡献不确定，占用的资金规模较大，终止本项目并使用剩余资金永久性补充流动资金。

(3) 年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸项目年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸项目，分两期建设，每期 12 个月。截至目前已建成年产 30 万吨的新型复合肥产能和年产 25 万吨硫铁矿制硫酸产能，该项目已整体通过安全、环保及竣工投产验收。公司原有的三元复合肥生产布局了宣城、宁国、亳州等三大基地，目前已经覆盖了公司的主要销售区域，能够满足公司对外销售的需求。经过公司审慎研究，认为年产 90 万吨新型复合肥和年产 25 万吨硫铁

	<p>矿制硫酸项目一期项目已使用募集资金 78.65%，节余较少的募集资金在短期内没有必要再进行补充建设，同时根据国务院发布的《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》即 2019 年一号文件提出的加大农业面源污染治理力度，开展农业节肥节药行动，实现化肥农药使用量负增长，未来生物肥料等新型肥料将是行业和公司发展重点方向。因此，公司拟终止本项目二期项目暨年产 60 万吨复合肥项目建设，并使用剩余资金永久性补充流动资金。</p> <p>2、审批程序 2019 年 6 月 4 日、2019 年 6 月 26 日公司分别召开第四届董事会第二十二次（临时）会议审议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的议案。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用