

浙江菲达环保科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕1431号

浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供菲达环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为菲达环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

菲达环保公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对菲达环保公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，菲达环保公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了菲达环保公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈薇



中国注册会计师：

闫志勇



二〇二〇年四月七日

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)80号文核准，并经贵所同意，本公司委托主承销商财通证券有限责任公司，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票6,344.47万股，发行价为每股人民币11.85元，共计募集资金75,182.00万元，坐扣承销和保荐费用1,500.00万元后的募集资金为73,682.00万元，已由主承销商财通证券有限责任公司于2013年3月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用403.52万元后，公司本次募集资金净额为73,278.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2013)50号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金70,792.14万元；2019年度实际使用募集资金323.66万元，变更募集资金用途永久补充流动资金9,562.08万元(包括银行存款利息175.18万元)，归还上期流动资金7,000.00万元。2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.83万元；累计已使用募集资金73,677.88万元(包括使用银行存款利息399.40万元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为410.41万元。

截至2019年12月31日，本公司的4个募集资金专户均已销户，募集资金存款余额11.01万元已转入公司基本存款账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券有限责任公司于2013年3月26日分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、浙商银行股份有限公司杭州分行等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因保荐机构变更，本公司于2014年9月24日连同现任保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司诸暨支行等四家银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

2019年10月16日，招商银行股份有限公司诸暨支行募集资金专户577902839710118注销，募集资金存款余额6.44万元转入公司基本存款账户。

2019年10月17日，中国工商银行股份有限公司诸暨市支行募集资金专户1211024029245247019注销，募集资金存款余额4.57万元转入公司基本存款账户。

截至2019年12月31日，本公司的4个募集资金专户均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

根据公司《非公开发行预案》，公司募集资金项目中大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术与装备产业化建设项目和除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目承诺投资金额分别为47,912.00万元和9,033.00万元，项目建设期均为2年。截至2019年12月31日，上述项目累计投入金额为30,412.27万元和724.02万元。近年来公司为与国际先进制造水平接轨，通过外延式并购、信息化建设、机器换人、精益管理生产及协同制造联盟等手段，促使公司生产能力进一步提升，在一定程度上耽误了该项目的设备投资进度，延缓了项目的建设进程。另外，公司还对两个项目的投资金额予以变更，具体情况如下：

公司于 2016 年 4 月 15 日第六届十三次董事会审议通过，将大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术与装备产业化建设项目预计剩余资金 6,205.23 万元用于补充流动资金（该项目已使用募集资金 17,483.92 万元，预计尚需投入 22,454.86 万元，预计剩余募集资金为 6,205.23 万元（包括暂时用于补充流动资金的金额及利息））。

公司于 2016 年 4 月 15 日第六届十三次董事会审议通过，将除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目剩余资金 8,417.31 万元用于补充流动资金，项目可行性发生重大变化。

公司于 2019 年 9 月 12 日第七届二十二次董事会审议通过，将大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术与装备产业化建设项目剩余资金 9,386.90 万元用于补充流动资金。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

大气污染防治工程研究中心建设项目，主要立足于科研、检测试验、新产品试制集成平台，本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。该项目建成后，有利于大幅提高公司的研发能力，缩短产品开发周期，改善生产工艺水平，提升产品的科技含量和质量档次，增强产品的市场竞争力，提高公司产品的定价能力和公司的盈利能力，从而提升公司国内外市场占有率，提升公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司 2016 年 4 月 15 日第六届十三次董事会审议通过将募投项目“大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目”和“除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目”剩余资金 6,205.23 万元和 8,417.31 万元变更用途，全部用于补充公司流动资金。

经公司 2019 年 9 月 12 日第七届二十二次董事会审议通过将募投项目“大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目”剩余资金 9,386.90 万元变更用途，全部用于补充公司流动资金。

变更募集资金投资项目情况详见本报告附件二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江菲达环保科技股份有限公司

二〇二〇年四月七日

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙江菲达环保科技有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	73,278.48		本年度投入募集资金总额						323.66				
	24,009.44		已累计投入募集资金总额						49,493.26				
	32.76%												
变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
承诺投资项目	调整后投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益[注1]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术与装备产业化建设项目(以下简称大型燃煤项目)	30,412.27	47,912.00	30,412.27	47,912.00	30,412.27	323.66	30,412.27	-	100.00	2015年度开始陆续投产[注2]	-206.33	否	是
除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目(以下简称除尘设备项目)	724.02	9,033.00	724.02	9,033.00	724.02	-	724.02	-	100.00	[注2]	-	-	是
大气污染防治工程研究中心建设项目(以下简称大气污染防治项目)	6,237.00	6,237.00	未承诺	6,237.00	未承诺	-	6,356.97	-	101.92	2018年6月	-	-	否
偿还银行贷款项目	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	100.00	-	-	-	否
合计	49,373.29	75,182.00	49,373.29	75,182.00	49,493.26	323.66	49,493.26	-	-	-	-	-	-

<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p>	<p>大型燃煤项目与除尘设备项目由于近年来公司为与国际先进制造水平接轨，通过外延式并购、信息化建设、机器换人、精益管理及协同制造联盟等手段，促使公司生产能力进一步提升，在一定程度上耽误了该项目的设备投资进度，延缓了项目的建设进程。另外大型燃煤项目与除尘设备项目均发生变更，具体情况见“三、（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明”。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>大气污染防治项目因地方规划局内部职能调整，未能如期通过审批，致使该项目建设推迟。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目已于2016年度变更，详见“三、（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明”。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>经2013年8月23日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，公司使用募集资金10,565,174.33元置换已预先投入募投项目的自筹资金。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：该项目已变更，剩余募集资金永久补充流动资金，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况的说明”。

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金项目	大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目	15,592.13	15,592.13	9,386.90	15,592.13	100.00	—	—	—	否
补充流动资金项目	除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目	8,417.31	8,417.31	—	8,417.31	100.00	—	—	—	否
合计	—	24,009.44	24,009.44	9,386.90	24,009.44	100.00	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

详见“三、（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明”

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）

—

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

—