

关于对长城国际动漫游戏股份有限公司

延期披露 2019 年经审计年度报告事项的专项审核意见

长城国际动漫游戏股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）2019 年度财务报表进行审计并出具审计报告。受新冠疫情影响，长城动漫无法按期披露 2019 年年度报告，发布关于延期披露 2019 年经审计年度报告的临时公告（以下简称“临时公告”）。

根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告〔2020〕22 号）及深圳证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告审计与披露工作的通知》（深证上〔2020〕275 号）的相关要求，我们对临时公告中与年度报告审计有关事项进行了核查，并与长城动漫进行了充分沟通，确认临时公告的相关内容属实，现将核查意见具体说明如下：

一、未能按期出具审计报告的原因

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）首次承接长城动漫的 2019 年年度财务报表审计业务，双方于 2020 年 1 月 15 日正式签署审计业务约定书。本所原计划于 2020 年 2 月 3 日起全面开展现场审计工作，长城动漫原预约于 2020 年 4 月 30 日公告经审计的 2019 年年度报告。

从会计师事务所层面来看，受新冠疫情影响，全国各省对人员流动加强管控，本所长城动漫项目组成员只能分批到达审计现场，其中最先到达杭州审计现场的项目组成员，到达现场时间比原计划推迟 1 个多月。另外，长城动漫审计项目合伙人、主要负责人均来自湖北武汉。受武汉地区封城以及杭州市的防疫政策的影响，武汉地区的审计人员于 2020 年 4 月 8 日解封后才能外出，到达杭州后还需经过隔离检测健康后，才能允许到达审计现场。项目主要负责人来杭州经隔离检测后，于 4 月 13 日到达杭州审计现场。项目合伙人目前通过远程方式指导项目组审计工作，后期择机再到项目现场。

从公司层面来看，其重要二级子公司之一上海天芮经贸有限公司办公点设在上海居民小区，外省人员进入小区需报备隔离 14 天、取得通行证后才能进入。目前，本所已安排非湖北籍的项目成员替换原计划湖北籍员工审计该公司，新项目组成员已于 4 月 15 日抵达上海，并开展现场审计工作。公司另一重要子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司办公地点位于北京，由于疫情及租赁到期等原因目前无法进入，该子公司负责人已从湖北到达北京，在北京隔离期满后，预计 4 月 23 日左右才能到达北京办公地点协调解决相关问题。目前，项目小组尚未开展现场审计。

从其他相关行业来看，由于新冠疫情的影响，如银行、客户、交通、物流等，不能及时全面复工，也对审计效率产生了很大影响，如银行函证发出与收回、往来函证寄出与收回等。

由于上述原因，本所未能按原计划完成必要的审计工作，无法按原计划获取充分、适当的审计证据，因此无法在2020年4月30日之前出具长城动漫2019年年度审计报告。

二、审计受限的科目及程度

由于疫情原因，不能按计划到达现场进行审计，导致很多重要审计程序无法按计划如期实施，包括但不限于：

1、货币资金、长短期借款、应收票据、往来款项及收入等函证程序无法如期实施。这将影响货币资金、长短期借款、应收票据、往来款项等科目期末余额的认定以及收入的确认，也无法获取抵押、担保等外部证据。

2、存货及固定资产等实物资产盘点程序无法如期实施。这将影响存货及固定资产存在性的认定及其当前品质状况、是否毁损、是否闲置的判断，我们也无法判断存货及固定资产是否存在减值迹象。

3、内控测试如观察、重新执行等程序无法如期实施，我们无法判断公司各种内部控制制度实际是否执行、是否有效。

4、重要的访谈程序无法如期实施。公司有很多表外事项，如担保、诉讼等，如果不实施访谈程序，我们无法了解这些表外事项的具体情况，无法判断表外事项的完整性以及这些表外事项是否对公司的财务报表产生重大影响，也无法判断其对审计报告意见类型的影响。

5、由于公司聘请的评估机构还未对公司商誉评估开展工作，我们无法判断公司商誉是否减值。

同时，由于上述审计程序无法按原计划实施，本所也无法按原计划取得充分适当的审计证据，各级复核程序也无法按计划时间完成。

三、审计工作进展

随着各行业陆续复工复产，在本所及长城动漫的共同努力下，长城动漫项目组大部分成员已到达审计现场，各种受限因素正在逐渐消除中，目前审计进展较为顺利。

长城动漫2019年度纳入合并报表范围共有23家实体单位。截至本专项审核报告出具日，公司重要的子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司（含其本级共有9个法人实体）的审计工作尚未开始，上海天芮经贸有限公司（含其本级共有3个法人实体）审计工作正在进行，其余11家实体单位已初步完成现场审计工作（函证回函检查以及期后事项除外），但上述所有

公司的复核程序均未开始。从收入总额来看，已初步完成现场审计工作的公司占比约为 18%；从资产总额来看，已初步完成现场审计工作的公司占比约为 80%。

四、采取的措施及预计完成审计报告的时间

在保证审计质量的前提下，为尽快完成审计工作，最大限度消除疫情对审计工作的影响，项目组已采取或拟采取以下有效措施：

- 1、疫情期间保持与客户的密切沟通，采取必要的远程审计程序，最大限度采用网络方式传递资料；
- 2、在客户复工的第一时间，派人进驻现场实施盘点等审计程序；在物流恢复的第一时间，实施各种函证程序；
- 3、根据本所员工的分布情况，利用本所总分所一体化的优势，及时调配项目组人员；
- 4、密切关注审计进度，根据审计进展情况，适时增派审计人员；
- 5、项目合伙人和质量控制人员通过线上和线下相结合的方式加强对项目组的督导；
- 6、与长城动漫充分沟通和协调，高效利用现场审计工作时间。

依据当前可获得的信息，如果后续不出现严重影响审计工作进度且无法合理预见的情况，本所预计将于 2020 年 6 月 22 日出具审计报告。

五、其他需要说明的情况

本专项审核意见仅供长城动漫与临时公告一并披露使用，不适用于其他用途。建议将本专项审核意见与前述临时公告一并阅读。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年四月二十三日