

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于澳柯玛股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“澳柯玛”、“公司”）2016 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，对澳柯玛非公开发行 A 股募集资金于 2019 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

2016 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2958 号）核准，同意公司非公开发行不超过 147,448,300 股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269 股，发行价格为 7.88 元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72 元，由青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、李科学认购。截至 2016 年 12 月 22 日，公司收到募集资金 729,480,471.94 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中兴华验字(2016)第 SD04-0010 号”验资报告。

##### （二）募集资金使用及结余情况

##### 1、上年募集资金补充流动资金归还情况

2018年4月13日，公司七届七次董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。报告期内，公司已分别于2019年4月18日、5月30日将上述用于补充流动资金的募集

资金共计人民币3.5 亿元，提前或按期归还至相应募集资金专户。

## 2、本年募集资金补充流动资金情况

2019年4月26日，公司七届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。公司已分别于2019年4月29日、5月13日、5月21日、6月14日、6月18日将募集资金6,000万元、1亿元、9,000万元、5,000万元、5,000万元，总计3.5亿元转出相应募集资金账户用于补充流动资金。2019年10月29日，根据相关募投项目进展情况及资金需求，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中1000万元提前归还至相应募集资金专户。

## 3、本年募集资金实际使用及结余情况

报告期内，公司募投项目实际使用募集资金7,407.90万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额362.13万元，募投项目累计已使用募集资金27,815.07万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等1,207.27万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为46,201.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,207.27万元）。本期实际以募集资金补充流动资金3.4亿元，募集资金账户存款余额为12,201.83万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，制定了《澳柯玛股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并对募集资金设立专户存储。公司与中信银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行、中信建投证券股份有限公司（保荐人）分别于2017年1月12日、13

日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年4月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后新项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，随着项目合并，取消了中国银行股份有限公司青岛香港路支行募集资金账户，2018年4月27日，公司与青岛澳柯玛智慧冷链有限公司、中信银行股份有限公司青岛分行、中信建投证券股份有限公司（保荐人）等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金应存余额人民币462,018,308.99元，扣除上述用于补充流动资金的募集资金340,000,000.00元后，募集资金存储专户实际余额为人民币122,018,308.99元。募集资金具体存储情况如下：

单位：元

| 募投项目        | 开户银行              | 募集资金专户银行账号           | 账户类别   | 截止日余额          |
|-------------|-------------------|----------------------|--------|----------------|
| 冷链智能化制造项目   | 中信银行开发区支行         | 8110601012500801343  | 募集资金专户 | 102,480,349.93 |
| 新型节能冷藏车建设项目 | 中国建设银行股份有限公司保税区支行 | 37150198571000000590 | 募集资金专户 | 12,116,788.46  |
| 线上线下营销平台项目  | 中国工商银行股份有限公司市南二支行 | 3803021638000000645  | 募集资金专户 | 7,421,170.60   |
|             | 合 计               |                      |        | 122,018,308.99 |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2019年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,815.07万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

无

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2018年4月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后，新项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，该新项目总投资70,460.48万元，其中拟投入募集资金46,552.82万元（含利息），本年已投入5276.71万元，截至2019年12月31日累计已投入17,804.17万元。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：澳柯玛2019年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金用途损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

|               |                |            |           |               |          |               |                                 |                        |               |           |          |               |
|---------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额        |                |            |           | 72,809.63     |          | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                        |               | 7,407.90  |          |               |
| 变更用途的募集资金总额   |                |            |           | 46,159.54     |          | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                        |               | 27,815.07 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例 |                |            |           | 63.40%        |          |               |                                 |                        |               |           |          |               |
| 承诺投资项目        | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益  | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 冷链智能化制造项目     |                |            | 46,159.54 | 46,159.54     | 5,276.71 | 17,804.17     | -28,355.37                      | 38.57%                 | 2021 年 12 月   |           |          | 否             |
| 商用冷链产品智能化制造项目 | 是              | 35,198.28  |           |               |          |               |                                 |                        |               |           |          | 否             |
| 商用冷链技术中心建设项目  | 是              | 11,094.05  |           |               |          |               |                                 |                        |               |           |          | 否             |
| 新型节能冷藏车建设项目   | 否              | 12,528.00  | 10,861.58 | 10,861.58     | 599.50   | 4,753.03      | -6,108.55                       | 43.76%                 | 2020 年 12 月   |           |          | 否             |

|                        |   |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                          |           |            |        |                |  |  |   |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----------------|--|--|---|
| 线上线<br>下营销<br>平台项<br>目 | 否 | 15,788.51 | 15,788.51 | 15,788.51 | 1,531.69                                                                                                                                                                                                                 | 5,257.87  | -10,530.64 | 33.30% | 2020 年<br>12 月 |  |  | 否 |
| 合计                     |   | 74,608.84 | 72,809.63 | 72,809.63 | 7,407.90                                                                                                                                                                                                                 | 27,815.07 | -44,994.56 | 38.20% |                |  |  |   |
| 未达到计划进度原因              |   |           |           |           | 无                                                                                                                                                                                                                        |           |            |        |                |  |  |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |   |           |           |           | 无                                                                                                                                                                                                                        |           |            |        |                |  |  |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |   |           |           |           | 无                                                                                                                                                                                                                        |           |            |        |                |  |  |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |   |           |           |           | 分两次于 2019 年 5 月 30 日前、2019 年 6 月 30 日前分别补充 25,000.00 万元、10,000.00 万元;于 2019 年 10 月 29 日归还 1,000.00 万元,期末动用募集资金补充流动资金净额 34,000.00 万元。                                                                                     |           |            |        |                |  |  |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 |   |           |           |           | 无                                                                                                                                                                                                                        |           |            |        |                |  |  |   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |   |           |           |           | 无                                                                                                                                                                                                                        |           |            |        |                |  |  |   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         |   |           |           |           | 截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金结余余额 46,201.83 万元,其中专户结余余额 12,201.83 万元,补充流动资金 34,000.00 万元,系尚未使用的募集资金金额。                                                                                                                        |           |            |        |                |  |  |   |
| 募集资金其他使用情况             |   |           |           |           | 2018 年 4 月 3 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级,升级变更后,新项目名称为冷链智能化制造项目,包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目,该新项目总投资 70,460.48 万元,其中拟投入募集资金 46,552.82 万元(含利息),升级后项目 2021 年 12 月竣工验收。 |           |            |        |                |  |  |   |

（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于澳柯玛股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 王万里 刘能清

中信建投证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日