

# 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

## 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可【2018】2058 号《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行股票 1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86 元，募集资金总额为人民币 53,860.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，实际募集资金净额为人民币 45,044.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2018】40020003 号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

### 二、募投项目基本情况

公司募集资金主要用于“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”和“融入动漫元素游乐设施项目”，具体如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	截至 2019 年 12 月 31 日 累计已投入募集资金额	项目建设完成时间
1	游乐设施建设项目	21,033.00	9,523.24	2020 年 06 月 30 日
2	研发中心建设项目	8,273.00	702.18	2022 年 06 月 30 日

序号	项目名称	拟投入募集资金	截至 2019 年 12 月 31 日 累计已投入募集资金额	项目建设完成时间
3	融入动漫元素游乐设施项目	15,738.00	0.00	2021 年 12 月 31 日
合计	—	45,044.00	10,225.42	—

### 三、本次部分募投项目延期的具体情况、原因及影响

#### (一) 本次募投项目延期的具体情况

根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司募集资金投资项目“游乐设施建设项目”的实施主体为公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”），实施地点均为金马游乐工程所在地广东省中山市板芙镇，项目建设周期为 1.5 年，项目达到预定可使用状态日期为 2020 年 6 月 30 日。

公司募投项目“游乐设施建设项目”自启动至今，项目建设进展基本符合预期。截至 2019 年 12 月 31 日，“游乐设施建设项目”累计已投入募集资金 9,523.24 万元，募集资金投资进度为 45.28%。经公司研究决定，现拟将募投项目“游乐设施建设项目”达到预定可使用状态日期由 2020 年 6 月 30 日调整至 2020 年 12 月 31 日，即项目实施周期延长 6 个月。

#### (二) 本次募投项目延期的原因

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司 2020 年上半年工作日减少，加之由于疫情项目设备采购、物料运输、施工人员复工、项目持续推进等方面受制约，对“游乐设施建设项目”的建设进度造成一定影响。

为了保证募投项目的顺利、持续推进，提高募集资金使用效率，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东的利益，公司在对“游乐设施建设项目”的建设进展、实施环境和条件进行全面核查及分析后，经谨慎研究论证，现拟将募投项目“游乐设施建设项目”达到预定可使用状态日期由 2020 年 6 月 30 日调整至 2020 年 12 月 31 日，即项目实施周期延长 6 个月。

#### (三) 本次募投项目延期对公司的影响

公司本次对募投项目“游乐设施建设项目”作适当延期，是结合外部环境、当前项目建设进展以及工程施工安排等情况而做出的谨慎、合理的决定，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

公司调整募投项目建设进度是为了更好地提高项目建设质量，项目适当延期不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响，符合募投项目实际建设进展和公司战略发展规划。

#### 四、已履行的相关审议程序

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司对该议案事项发表了核查意见。

本议案事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 五、备查文件

- 1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司募投项目延期的核查意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日