

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

## 山西三合盛智慧科技股份有限公司 涉及诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况

收到应诉通知书的日期：2020年12月8日

诉讼受理日期：2020年12月3日

受理法院的名称：湖南省娄底市中级人民法院

### 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况

#### （一）（原告/上诉人）基本信息：

姓名或名称：山西三合盛智慧科技股份有限公司

法定代表人/法定代理人/其他负责人：林建雄

诉讼代理人及所属律所：杨成才、张晓民山西杏梅律师事务所

#### （二）被告一基本信息：

姓名或名称：中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司

法定代表人/法定代理人/其他负责人：李涛

诉讼代理人及所属律所：-、-

#### 被告二基本信息：

姓名或名称：航天凯天环保科技股份有限公司

法定代表人/法定代理人/其他负责人：宋卫武

诉讼代理人及所属律所：-、-

被告三基本信息：

姓名或名称：大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司

法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈立新

诉讼代理人及所属律所：-、-

被告四基本信息：

姓名或名称：大唐华银电力股份有限公司

法定代表人/法定代理人/其他负责人：邹嘉华

诉讼代理人及所属律所：-、-

第三人：贵州省冶金建设公司湖南省分公司

负责人：王毅，该分公司经理

第三人：安徽永翔环保工程有限公司

负责人：刘世翔，该公司董事长

### （三）纠纷起因及基本案情：

2016年4月初，凯天环保科技股份有限公司（该公司的名称于2016年11月24日变更为航天凯天环保科技股份有限公司，以下简称航天凯天公司）中标大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司（以下简称金竹山电厂）#3机组脱硫增容改造工程施工项目。2016年4月27日，航天凯天公司与中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司（以下简称电建三公司）签订《大唐华银金竹山火电分公司#3机组脱硫增容改造工程施工工程施工合同》。2016年5月，电建三公司与原告签订《大唐华银金竹山火电分公司#3机组脱硫增容

改造工程施工工程分包合同》(以下简称分包合同), 将该项目予以转包, 合同价款为 649.9 万。

2016 年 5 月 20 日, 航天凯天公司口头通知原告开工。2016 年 8 月 4 日, 3#机组调试发电, 原告圆满完成主体工程内容并交付使用。2016 年 12 月 22 日至 2017 年 1 月 9 日期间, 受被告金竹山电厂委托, 大唐华中电力试验研究所(中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司)对 3 号机组烟气脱硫系统经 168 小时试运行和控制参数优化后的性能参数是否达到业主与供应商签订合同中的技术要求进行试验。在锅炉 100%满负荷条件下的试验结果表明: 二氧化硫排放浓度、脱硫效率、固体颗粒物排放浓度、脱硫出口雾滴含量、脱硫系统阻力、石膏主要参数、石灰石耗量、设备及场所噪音均满足设计要求与标准要求。

2017 年 1 月 15 日, 被告电建三公司经过审核确认原告工程总造价 872.371499 万元, 但是却以被告航天凯天未支付工程款为由拒绝原告的付款请求。为了催收工程款, 原告多次安排公司工作人员往返于长沙、冷水江、太原, 产生了大量的差旅费, 但是毫无效果。

公司于 2020 年 9 月 3 日收到湖南省冷水江市人民法院在 2020 年 5 月 29 日作出的民事判决书, 我公司不服湖南省冷水江市人民法院于 2020 年 5 月 29 日作出的(2017)湘 1381 民初 1774 号民事判决书, 提起上诉。于 2020 年 12 月 8 日收到湖南省娄底市中级人民法院传票及应诉通知书。

（四）诉讼的请求及依据：

一、请求在一审判决第一项确定的工程价款 360.5854 万元的基础上增加工程款 188.552135 万元和利息，将一审判决第一项改判为“限被上诉人中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司在本判决生效之日起三日内支付上诉人山西三合盛智慧科技股份有限公司工程价款 549.137535 万元，并按照中国人民银行年贷款利率支付自 2016 年 8 月 4 日起至实际支付之日的利息；被上诉人航天凯天环保科技股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司、大唐华银电力股份有限公司在欠付工程价款的范围内对上述债务承担责任。

二、请求撤销一审判决第二、三项，改判被上诉人中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司赔偿上诉人山西三合盛智慧科技股份有限公司实现债权的费用 4.71147 万元；被上诉人航天凯天环保科技股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司、大唐华银电力股份有限公司在欠付工程价款的范围内对上述债务承担责任。

三、请求由被上诉人共同承担一、二审案件受理费、财产保全费。

（五）案件进展情况（如适用）：

公司于 2020 年 9 月 3 日收到湖南省冷水江市人民法院在 2020 年 5 月 29 日作出的民事判决书，判决结果如下：

一、限被告中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司在本判决生效之日起三日内支付工程价款 360.5854 万元给原告山西三合盛智慧科技股份有限公司；被告航天凯天环保科技股份有限公司在欠付

工程价款范围内承担责任。

二、驳回原告山西三合盛智慧科技股份有限公司对被告大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司、大唐华银电力股份有限公司诉讼请求；

三、驳回原告山西三合盛智慧科技股份有限公司的其他诉讼请求。

如被告中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司、航天凯天环保科技股份有限公司未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费73195.81元，财产保全申请费5000元，共计78195.81元，由被告中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司负担45997.46元，由原告山西三合盛智慧科技股份有限公司负担32198.35元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省娄底市中级人民法院。

公司提起上诉，湖南省娄底市中级人民法院已于2020年11月4日受理该案件。于2020年12月8日收到湖南省娄底市中级人民法院于2020年12月3日下发传票及应诉通知书。

### 三、本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的影响

(一) 本次诉讼对公司经营方面产生的影响：

本次诉讼未对公司日常经营产生重大影响。

(二) 本次诉讼对公司财务方面产生的影响：

本次诉讼未对公司财务产生影响。

#### 四、其他应说明的事项

无

#### 五、备查文件目录

(一) 民事起诉状；

(二) 湖南省娄底市中级人民法院传票（2020）湘 13 民终 1948 号。

(三) 湖南省娄底市中级人民法院应诉通知书（2020）湘 13 民终 1948 号

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日