

唐山三孚硅业股份有限公司
关于公司“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯
氢硅项目”建设进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目投资情况概述

公司第三届董事会第三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目的议案》，同意公司通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目”，项目预计投资总额 28,724 万元。

二、项目进展情况

该项目于 2020 年 11 月 13 日正式投料试车，目前所有工艺流程均已正常顺利打通；2020 年 12 月中旬，产品电子级二氯二氢硅以及电子级三氯氢硅已经产出；2021 年 1 月 18 日，产品已经顺利试充装，代表项目工艺试车成功。

三、风险提示

公司将积极推进项目后续试生产工作及第三方检测、市场开发、体系认证等工作，并根据工作进展情况及时履行信息披露义务。关于产品第三方检测完成时间、体系认证工作的完成时间及产品市场开发情况尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2021 年 01 月 20 日