

美年大健康产业控股股份有限公司

关于全资子公司与优视科技（中国）有限公司签署 软件开发服务协议暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2020年8月27日、2020年9月16日分别召开了第七届董事会第十八次会议、公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司与优视科技（中国）有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案》。同意公司通过全资子公司上海美置信息技术有限公司（以下简称“美置信息”）与优视科技（中国）有限公司（以下简称“优视科技”）签署《软件开发服务协议》，委托优视科技为公司开发美年信息终端安全及数据安全升级项目相关软件系统。具体项目进展情况如下：

一、项目内容进展

1、截至本公告披露日，项目进展情况如下：

项目名称	内容		状态	交付成果
美年安全体系升级	1.1	数据中心安全加固	部分交付	1、云数据中心数据中台安全加固已交付成果； 2、IDC 机房安全加固尚未开展。
	1.2	门店网络改造	部分交付	部分体检中心已试点。
	1.3	核心数据上云	已交付	核心数据已部署阿里云。
	1.4	核心系统上云	已交付	美年健检用户服务平台、美年业务中台、美年数据中台，已上云。
	1.5	医疗质量安全控制系统	已交付	人脸识别、鉴权系统已升级完成。
	1.6	线上预约和报告获取安全控制	已交付	已开发双端小程序 ¹ ，并实现安全认证。
	1.7	销售系统权限管理	已交付	1、原有销售系统权限管理已升级改造完成； 2、新销售管理系统权限管理已交付。
	1.8	医疗设备安全管理	未开展	—
美年健检用户服务	2.1	检前、检中、检后线上一站式服务	已交付	已开发双端小程序，并在全国体检中心使用。

¹ 双端小程序即支付宝端口及微信端口的小程序。

平台	2.2	用户健康档案、健康管理服务	已交付	已开发双端小程序，健康档案、历史报告，并在全国体检中心使用。
	2.3	会员服务	未开展	—
	2.4	带分销营销能力的微商城	已交付	微商城和双端小程序已打通。
美年业务中台	3.1	云化 B/S 架构的体检系统	部分交付	已开发完成新体检系统，未进行内测。
	3.2	智能排队导诊系统（含 C 端服务）	部分交付	新体检系统导诊开发完成，C 端导诊系统未开展。
	3.3	LIS、质控云平台	已交付	已集成使用。
	3.4	超声、心电云 PACS 系统	部分交付	PACS 影像、AI 及人工抽检已交付
	3.5	检验、影像、总检质控管理系统	已交付	1、检验质控：LIS 系统已交付； 2、影像质控：AI 和人工抽检已交付； 3、总检质控：报告机器人已交付。
	3.6	销售管理系统、CRM	部分交付	1、销售管理系统已交付，部分体检中心已试点； 2、CRM 尚未开发。
美年数据中台	4.1	体检、用户、客户、销售、人力、财务核心业务与运营数据中台化	已交付	核心业务与运营数据中台化已交付。
	4.2	面向业务系统的标准化数据服务	已交付	已开发标准化平台，部分体检中心已试点。
	4.3	业务职能 BI 分析平台	已交付	BI 分析平台已交付。

2、截至本公告披露日，公司通过全资子公司美置信息按照《软件开发服务协议》支付项目实施费人民币 7,200 万元。

二、交易后续安排

经双方讨论协商，公司与优视科技于 2021 年 4 月 29 日签署了《项目终止协议》：优视科技于 2021 年 4 月 30 日前向公司交付此前按照公司需求开发的项目成果及资料；自 2021 年 5 月 1 日起，《软件开发服务协议》终止。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日