

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2021-061

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2021年第二季度重大项目进展情况的公告

2021年第二季度，公司承建项目均持续推进，运营项目运行相对稳定。各项目在本季度的具体情况如下：

一、重大工程项目

（一）宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第一阶段工艺包及工艺设备采购项目

1、项目概况

2017年10月11日，公司与中国五环正式签订《宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目工艺包及工艺设备（第一阶段）供货合同》，最终确定合同总价为19,307.4382 万元（大写：人民币壹亿玖仟叁佰零柒万肆仟叁佰捌拾贰元整）。该合同详情请见公司于2017年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-061）。

2.进展情况

截至公告披露日，煤化工废水处理系统和矿井水处理系统性能考核方案已审批通过。

（二）彬州化工30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包项目

1、项目概况

2018年4月，公司与陕西渭河彬州化工有限公司签订《陕西渭河彬州化工有限公司污水处理工程总承包合同》，合同总金额为6,703.00万元。详情请见2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-039）。

2.进展情况

截至公告披露日，本项目设计、采购、施工方面主要任务均已全部完成，目前正进行现场部分三查四定尾项的整改、竣工资料的整理汇编、工程结算及性能考核的准备工作，本工程生产负荷已基本达到设计处理水量。

（三）九江心连心60.52.40项目净水站、脱盐水处理站、污水站项目

1、项目概况

2018年10月，公司与九江心连心化肥有限公司正式签订三份合同60.52.40项目（17017）净水站（430工段）、脱盐水处理站（222工段）、污水处理（460工段）三个标段合同，合同总金额为8,580万元。详情请见2018年11月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-082）。

2、进展情况

截至公告披露日，设计方面，净水站、脱盐水处理站、污水站已完成工艺、设备、电气、暖通、仪表、电信、给排水消防设计，目前净水站、脱盐水处理站、污水站正在准备出具竣工图；采购方面，净水站、脱盐水处理站、污水站主体工艺及电仪设备、工艺材料、电气材料、仪表材料、暖通设备均已完成采购到货工作；施工方面，完成全部施工内容，目前净水站、脱盐水处理站、污水站、灰水除硬水处理站已全面投产。

（四）宁夏和宁化学有限公司中水回用“近零排放”项目

1、项目概况

2019年10月，公司与宁夏和宁化学有限公司正式签订《宁夏和宁化学有限公司中水回用“近零排放”项目工程建设EPC总承包合同》，合同总金额为12,785.13万元。详情请见2019年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-063）。

2、进展情况

截至公告披露日，项目联动试车完成，正在进行生产调试。

二、托管运营项目

2021年第二季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约3,695.31万元，现有各项目结算情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为 15 年，本季度预计实现结算收入约 880.59 万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为 15 年，本季度预计实现结算收入约 536.98 万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程 BOT 项目特许经营项目：本项目合同期为 20 年，本季度预计实现结算收入约 841.16 万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期 15 年，本季度预计实现结算收入约 101.61 万元；

（五）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目：本项目合同期为 20 年，本季度预计实现结算收入约 431.87 万元；

（六）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目合同期为 10 年，本季度预计实现结算收入约 355.93 万元；

（七）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目：该项目合同签署期为 2014 年 9 月，运营期限为开始运营之日连续 20 年，本季度预计实现结算收入约 320 万元；

（八）中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期为 2016 年 9 月 1 日，运营期限为 6 年。本季度预计实现结算收入约 227.17 万元。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十九日