

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-008

中国广核电力股份有限公司 关于防城港3号及4号机组建设进展的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”）的下属子公司广西防城港核电有限公司（以下简称“防城港核电”）目前管理四台百万千瓦级核电机组，其中防城港1号和2号机组为在运机组，采用CPR1000技术。防城港3号及防城港4号机组为在建机组，采用华龙一号技术，分别于2015年12月24日及2016年12月23日开工建设。

防城港3号及4号机组预期投入运行日期均为2022年。具体内容详见本公司于2022年1月6日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年第四季度运营情况的公告》（公告编号：2022-001）。

防城港3号及4号机组为本公司华龙一号技术示范项目，近两年新型冠状病毒肺炎疫情对机组建设资源产生了一定影响，本公司近日对防城港3号及4号机组建设完成了整体评估，为实现机组高质量投产，保障机组投产后的安全稳定运行，经过审慎考虑，决定对机组建设计划进行调整，防城港3号机组预计投入运行时间为2022年下半年，防城港4号机组预期投入运行时间将调整至2024年上半年。截至本公告日期，防城港3号机组处于调试阶段，防城港4号机组处于设备安装阶段。

本公司及防城港核电将继续积极协调各方资源力量，加强项目的安全、质量、进度、投资等方面的控制和管理，推进防城港3号及4号机组工程建设的顺利进行。本公司也将根据适用规则及时公告机组建设进展。

本公司的股东及潜在投资者应注意以上资料只代表本公司及其子公司核电站的当前建设进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2022年1月26日