

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于 2021 年年度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年年度报告》。现对《2021年年度报告》募集资金承诺项目情况中项目达到预定可使用状态日期补充说明如下：

补充前		补充后	
承诺投资项目和超募资金投向	项目达到预定可使用状态日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目		承诺投资项目	
电力电缆连接件和GIL扩建项目		电力电缆连接件和GIL扩建项目	2020年4月30日（注1）
补充流动资金1		补充流动资金1	不适用
城市智慧输变电系统建设项目		城市智慧输变电系统建设项目	2023年6月30日（注2）
智能输变电设备研发中心		智能输变电设备研发中心	2024年6月30日（注3）
补充流动资金2		补充流动资金2	不适用
承诺投资项目小计	-		-
超募资金投向			
无			
合计	-		-

注1：公司首次公开发行股票募集资金主要投资于电力电缆连接件和GIL扩建

项目，截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目GIL 扩建部分已达到建成状态，预计效益实现情况良好。电力电缆连接件扩建部分于2019年开始实施，由于2020年新冠疫情影响，公司在2020年上半年对电力电缆连接件项目既定的土建、厂房新建、设备购置等建设事项无法按期执行，一定程度上影响了整体投资进度。鉴于目前电力电缆连接件需求增速相对稳定，公司通过设备升级、工艺改进等技术改造，电力电缆连接件现有产能水平基本满足未来一定时期内的市场需求，公司拟不再进行该项目中电力电缆连接件的产能建设。公司首次公开发行股票“电力电缆连接件和GIL扩建项目”达到预定可使用状态时间为2020年4月。

注2：公司向特定对象发行股票募投项目中，城市智慧输变电系统建设项目目前厂房建设工作正在有序实施，项目建设进度符合预期。

注3：根据溧阳市整体城市规划，计划将天目湖生命康原打造为我市公园城市建设的样板区、“生态创新、城乡融合”的示范区、社会主义现代化建设试点的先行区。公司智能输变电设备研发中心建设项目实施地点为溧阳市天目湖工业园区天目湖大道100号，位于天目湖生命康原项目可能整体征收搬迁的范围内。因疫情影响，天目湖生命康原项目推进缓慢，公司正在与相关政府部门保持沟通，如公司研发中心项目实施地点不被征收和搬迁，公司将在得到政府明确文件后有序开展项目建设；反之，公司将根据相关法律法规，变更募投项目地点，并及时履行信息披露义务，同时在定期报告中对外披露项目进展情况。考虑到上述因素及项目建设进度，智能输变电设备研发中心建设项目达到预定可使用状态时间为2024年6月。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日