

成都西菱动力科技股份有限公司

截至2022年3月31日止

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金金额及到账时间

1. 2018 年 1 月公司首次公开发行 A 股募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2167 号）核准，并经深圳证券交易所《关于成都西菱动力技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]24 号）同意，公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为人民币 12.90 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 516,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,633,335.77 元，实际募集资金净额为人民币 472,366,664.23 元；募集资金已于 2018 年 1 月 10 日汇入指定账户，实际到账金额为 479,679,245.28 元，与募集资金净额的差额部分为尚未支付完毕的发行费用。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 10 日出具了 XYZH/2017CDA30339 号验资报告。

2. 2021 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于成都西菱动力科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》及中国证监会出具的《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]205 号），公司向特定对象魏晓林先生发行人民币普通股（A 股）11,399,371 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.72 元/股，股票发行募集资金总额 144,999,999.12 元，扣除尚未支付的发行费用人民币 2,000,000.00 元，实际到账资金为人民币 142,999,999.12 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 31 日出具了 XYZH/2021CDAA90185 号验资报告。

(二) 募集资金专户存放情况

1. 2018 年 1 月公司首次公开发行 A 股募集资金，截至 2022 年 3 月 31 日存放情况如下表：

银行名称	银行账号	募集资金初始 存放金额	截止日余额	存储 方式	募集资金用途
------	------	----------------	-------	----------	--------

银行名称	银行账号	募集资金初始 存放金额	截止日余额	存储 方式	募集资金用途
兴业银行股份有限公司成都人北支行	431350100100029820	96,000,000.00	136,830.48	活期 存款	发动机凸轮轴精加工产品扩产项目
兴业银行股份有限公司成都人北支行	431350100100029791	77,000,000.00	32,376.87	活期 存款	研发中心建设项目
上海银行股份有限公司成都分行	03003468916	101,000,000.00		已销 户	发动机连杆生产线技术改造项目
四川天府银行股份有限公司成都分行	2067381002115	43,679,245.28		已销 户	补充流动资金项目
四川天府银行股份有限公司成都分行	2067381002106	162,000,000.00		已销 户	发动机皮带轮生产线技术改造项目
四川天府银行股份有限公司成都分行 (注1)	1490957000015		0.01	活期 存款	发动机皮带轮生产线技术改造项目
合计		479,679,245.28	169,207.36		

注1：鉴于公司募投项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”通过全资子公司成都西菱动力部件有限公司（以下简称动力部件）实施，公司于2018年2月9日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金对动力部件增资，同时动力部件在四川天府银行股份有限公司成都分行开立募集资金专户（账号：1490957000015），公司、动力部件、中国国际金融股份有限公司与四川天府银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2. 2021年3月公司向特定对象发行A股股票募集资金，截至2022年3月31日存放情况如下表：

银行名称	银行账号	募集资金初始 存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金 用途
交通银行股份有限公司四川省分行	511511031013001068958	142,999,999.12	-	已销户	补充流动资金
合计		142,999,999.12	-		

二、前次募集资金实际使用情况

1. 2018 年 1 月公司首次公开发行 A 股募集资金

前次发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：51,600.00						已累计使用募集资金总额：49,581.05				
变更用途的募集资金总额：26,162.96						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：50.70%						2018 年：			12,701.61	
						2019 年：			15,985.14	
						2020 年：			13,955.62	
						2021 年：			6,938.68	
						2022 年 1-3 月			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	发动机皮带轮生产线技术改造项目	发动机皮带轮生产线技术改造项目	16,200.00	16,200.00	7,843.71	16,200.00	16,200.00	7,843.71	8,356.29	注 1
2	发动机连杆生产线技术改造项目	发动机连杆生产线技术改造项目	10,100.00	10,100.00	542.80	10,100.00	10,100.00	542.80	9,557.20	注 2
3	发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	9,600.00	9,600.00	9,893.30	9,600.00	9,600.00	9,893.30	-293.30	100%
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	7,700.00	7,700.00	1,471.10	7,700.00	7,700.00	1,471.10	6,228.90	注 3
5	补充流动资金	补充流动资金	3,667.18	3,667.18	29,830.14	3,667.18	3,667.18	29,830.14	-26,162.96	100%*注 4
	合计		47,267.18	47,267.18	49,581.05	47,267.18	47,267.18	49,581.05	-2,313.87	

注 1：2020 年 9 月 16 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，“发动机皮带轮生产线技术改造项目”已基本实施完毕，拟将该项目的结余资金人民币 9,485.27 万元(包含利息及现金管理收益)用于永久补充流动资金。

注 2：公司“发动机连杆生产线技术改造项目”于 2016 年备案，投资计划的制定基于当时对未来市场需求的分析研判；2018 年四季度以来国内汽车市场特别是自主品牌销量持续下滑，连杆市场部分客户调整了市场及产品战略，公司现有产能已经能够满足未来市场需求，基于公司稳健经营和维护股东利益的考虑，公司于 2019 年 6 月 3 日召开临时股东大会终止该项目并将该项目的结余募集资金合计 10,009.01 万元(包含利息及现金管理收益)用于永久补充流动资金。

注 3：2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，终止“研发中心建设项目”，将该项目的结余资金（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。

注 4：公司募集资金承诺投资总额为人民币 47,267.18 万元，实际募集资金净额为人民币 47,236.67 万元。本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司计划通过自筹资金解决。2019 年 12 月 17 日，公司已用自有资金 30.51 万元补足募集资金净额差额部分用于补充流动资金项目。

2. 2021 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票募集资金

前次发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：14,500.00						已累计使用募集资金总额：14,300.00				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2021 年：			14,300.00	
						2022 年 1-3 月			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	-	100%
	合计		14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	-	100%

（一）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

金额单位：人民币万元

项目	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
发动机皮带轮生产线技术改造项目	16,200.00	7,843.71	8,356.29	公司加强项目投资成本管理,通过自主设计自动化生产线等方式,最大限度的节约了设备购置及安装等费用,同时公司使用了部分自有资金进行投资。
发动机连杆生产线技术改造项目	10,100.00	542.80	9,557.20	项目终止
发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	9,600.00	9,893.30	-293.30	使用募集资金收益增加了部分相关设备
研发中心建设项目	7,700.00	1,471.10	6,228.90	项目终止
补充流动资金	3,667.18	29,830.14	-26,162.96	由于“发动机连杆生产线技术改造项目”和“研发中心建设项目”终止以及“发动机皮带轮生产线技术改造项目”实施完毕,将剩余募集资金永久补充流动资金。

（二）前次募集资金实际投资项目变更

1. 2018年1月公司首次公开发行A股募集资金

（1）发动机连杆生产线技术改造项目

公司于2016年获得《四川省经济和信息化委员会关于成都西菱动力科技股份有限公司汽车发动机关键零部件连杆生产线技术改造项目的备案通知书》（川经信审批[2016]42号）备案，项目建设期两年。项目投资计划的制定基于当时对未来市场需求的分析研判。公司发动机连杆生产线技改项目对应的产品市场环境发生较大变化，2018年以来国内汽车市场特别是自主品牌销量持续下滑，连杆市场部分客户调整了市场及产品战略，公司现有产能能够满足未来市场需求，继续实施该项目将会增加公司经营风险，不利于公司持续稳定发展。在上述市场环境下，公司决定终止该项目并计划使用剩余募集资金永久补充流动资金，更加充分合理的利用募集资金，切实维护投资者利益。截至项目终止日，该项目已累计投入542.80万元，剩余10,009.01万元(包含利息及现金管理收益)将用于永久补充流动资金。

2019年5月17日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意意见。

2019年6月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

（2）发动机皮带轮生产线技术改造项目

2020年8月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股

票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，“发动机皮带轮生产线技术改造项目”已基本实施完毕，拟将该项目的结余资金人民币 9,485.27 万元(包含利息及现金管理收益)用于永久补充流动资金。

2020 年 9 月 16 日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》。

(3) 研发中心建设项目

研发中心建设项目主要用于汽车内燃机零部件及相关技术的研发，符合项目规划时点汽车发动机市场的政策及行业环境。随着市场环境及公司战略的变化，公司研发中心项目已购置的研发设备及仪器可以满足公司传统汽车零部件业务研发的需要。同时公司布局军品航天零部件产品新领域，重点研发项目方向逐步转变。因此，公司基于战略发展、稳健经营及股东利益综合考虑，决定终止研发中心项目的实施并将结余资金用于永久补充流动资金。

2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，终止“研发中心建设项目”，将该项目的结余资金（具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。该项目的结余实际补充流动资金 6,610.00 万元。

2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》。

2. 2021 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2022 年 3 月 31 日，公司向特定对象发行 A 股募集资金不存在投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目置换的情况

1. 2018 年 1 月公司首次公开发行 A 股募集资金

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司编制的截至 2018 年 4 月 30 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况》进行鉴证并出具的 [XYZH/2018CDA30262]《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》显示，截至 2018 年 4 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入发动机皮带轮生产线技术改造项目、发动机连杆生产线技术改造项目、发动机凸轮轴精加工产品扩产项目和研发中心建设项目款项合计 32,096,958.34 元。截至 2018 年 5 月 31 日，公司已置换先期已投入的资金 32,096,958.34 元。

公司于 2018 年 5 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，置换金额为人民币 32,096,958.34 元。

2. 2021 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2022 年 3 月 31 日，公司向特定对象发行 A 股募集资金不存在投资项目置换的情况。

（四）闲置募集资金临时用于其他用途

1. 2018 年 1 月公司首次公开发行 A 股募集资金

2018 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意从募集资金中提取 10,000.00 万元暂时补充流动资金。公司暂时用于补充流动资金的募集资金已于 2019 年 6 月 13 日全部归还至募集资金专用账户。

2019 年 7 月 15 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意从募集资金中提取 10,000.00 万元暂时补充流动资金。公司暂时用于补充流动资金的募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部归还至募集资金专用账户。

2020 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 10,000.00 万元。公司暂时用于补充流动资金的募集资金已于 2021 年 7 月 2 日全部归还至募集资金专用账户。

2. 2021 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2022 年 3 月 31 日，公司向特定对象发行 A 股募集资金不存在临时用于其他用途。

（五）未使用完毕的前次募集资金

1. 2018 年 1 月公司首次公开发行 A 股募集资金

截至 2022 年 3 月 31 日，公司首次公开发行 A 股募集资金投资项目均已实施完毕。募集资金专户结余 169,207.36 元为利息收入及现金管理收益。

2. 2021 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2022 年 3 月 31 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金已全部用于补充流动资金。

（六）其他需说明事项

2018 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》，为了对铸造生产线与精加工生产线实施统一管理、提高经营管理效率，公司拟将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七

路 18 号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路 368 号。

2020 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，“发动机皮带轮生产线技术改造项目”已基本实施完毕，拟将该项目的结余资金人民币 9,485.27 万元(包含利息及现金管理收益)用于永久补充流动资金。根据募集资金实际用于永久补充流动转出记录，公司实际补充流动资金 9,543.95 万元，与公告永久补充流动金额 9,485.27 万元形成差异 58.68 万元。差异原因为：董事会通过议案之日，募集资金账户存在部分理财未到期的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 2018 年 1 月公司首次公开发行 A 股募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-3 月		
1	发动机皮带轮生产线技术改造项目	-	注 1	-	-	-	-	不适用
2	发动机连杆生产线技术改造项目	-	项目已终止	-	-	-	-	不适用
3	发动机凸轮轴精加工产品扩产项目	-	注 2	-	-	-	-	不适用
4	研发中心建设项目	-	不直接产生经济效益	-	-	-	-	不适用
5	补充流动资金	-	不适用	-	-	-	-	不适用

注 1：公司未对“发动机皮带轮生产线技术改造项目”进行效益承诺。仅对建设周期和产能实现作出说明。

注 2：公司未对“发动机凸轮轴精加工产品扩产项目”进行效益承诺。仅对建设周期和产能实现作出说明。

2. 2021 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票募集资金

2021 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票募集资金全部用于补充流动资金，因此不直接产生经济效益。

四、认购股份资产的运行情况

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日