

绿康生化股份有限公司

关于对深圳证券交易所〔2023〕第 83 号关注函回复的公告的
更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2023 年 2 月 8 日在巨潮资讯网上刊登《关于对深圳证券交易所〔2023〕第 83 号关注函回复的公告》（公告编号：2023-020），经公司事后审查发现：因工作人员疏忽，上述公告问题 1.（2）回复中“一、项目具体建设周期及资金使用计划”预计一期项目资金使用计划安排的数据有误,现更正如下：

更正前：

1.根据公告，项目 60 亿元投资资金来源为全资子公司自有或自筹资金。根据 2022 年三季报，你公司货币资金 3,471.73 万元，总资产 12.67 亿元，与拟投入金额差异巨大。请你公司：

（1）说明 60 亿元投资金额的具体用途，并结合达成相关产能所需资金及融资成本，充分论述投资金额设置的合理性，相关论证过程是否合理、客观、审慎。

回复：...

一、项目投资金额及具体用途

...

经初步测算，项目投资金额明细预计如下：

序号	内容	一期投资金额 (万元)	二期投资金额 (万元)	合计 (万元)	备注
一	固定资产投资	44,000	66,000	110,000	与《框架协议》中约定的

序号	内容	一期投资金额 (万元)	二期投资金额 (万元)	合计 (万元)	备注
					“固定资产投资 10 亿元人民币”差异形成的原因为：协议签署时暂未考虑本明细中的“其他费用”及“预备费”两项
1	建筑工程	9,100	13,700	22,800	
2	设备购置及安装	29,200	43,700	72,900	
3	其他费用	4,500	4,300	8,800	
4	预备费	2,200	3,300	5,500	
二	流动资金	196,000	294,000	490,000	包括铺底流动资金和其它流动资金。 根据行业惯例，流动资金主要来源于供应链公司融资。
投资合计		240,000	360,000	600,000	

...

(2) 结合项目具体建设周期及资金使用计划，以及你公司货币资金、财务状况、融资能力及安排、预计投资进度等，充分论述上述投资是否具有可行性，你公司是否具备明确、可行的资金来源。

回复：

一、项目具体建设周期及资金使用计划

...

根据上述建设周期，公司预计一期项目资金使用计划安排如下：

单位：万元

序号	项目	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	合计
1	工程建设及设备费用		6,300	5,000	5,300	9,000	11,500	-	1,200	38,300
1.1	土建工程		3,300		2,300	2,000	1,500			9,100

1 · 2	设备费用		3,000	5,000	3,000	7,000	10,000		1,200	29,200
2	工程建设其他费用	500	4,000							4,500
3	预备费	1,000	1,200							2,200
4	流动资金							100,000	96,000	196,000
5	投资合计	1,500	8,500	5,000	5,300	10,000	12,500	100,000	97,200	240,000

更正后：

1.根据公告，项目 60 亿元投资资金来源为全资子公司自有或自筹资金。根据 2022 年三季报，你公司货币资金 3,471.73 万元，总资产 12.67 亿元，与拟投入金额差异巨大。请你公司：

（1）说明 60 亿元投资金额的具体用途，并结合达成相关产能所需资金及融资成本，充分论述投资金额设置的合理性，相关论证过程是否合理、客观、审慎。

回复：...

一、项目投资金额及具体用途

...

经初步测算，项目投资金额明细预计如下：

序号	内容	一期投资金额 (万元)	二期投资金额 (万元)	合计 (万元)	备注
一	固定资产投资	44,000	66,000	110,000	与《框架协议》中约定的“固定资产投资 10 亿元人民币”差异形成的原因为：协议签署时暂未考虑本明细中的“其他费用”及“预备费”两项
1	建筑工程	9,100	13,700	22,800	
2	设备购置及安装	29,200	43,700	72,900	

序号	内容	一期投资金额 (万元)	二期投资金额 (万元)	合计 (万元)	备注
3	其他费用	3,500	5,300	8,800	
4	预备费	2,200	3,300	5,500	
二	流动资金	196,000	294,000	490,000	包括铺底流动资金和其它流动资金。 根据行业惯例,流动资金主要来源于供应链公司融资。
投资合计		240,000	360,000	600,000	

...

(2) 结合项目具体建设周期及资金使用计划,以及你公司货币资金、财务状况、融资能力及安排、预计投资进度等,充分论述上述投资是否具有可行性,你公司是否具备明确、可行的资金来源。

回复:

一、项目具体建设周期及资金使用计划

...

根据上述建设周期,公司预计一期项目资金使用计划安排如下:

单位: 万元

序号	项目	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	合计
1	工程建设及设备费用		6,300	5,000	5,300	9,000	11,500	-	1,200	38,300
1.1	土建工程		3,300		2,300	2,000	1,500			9,100
1.2	设备费用		3,000	5,000	3,000	7,000	10,000		1,200	29,200
2	工程建设其他费用	500	3,000							3,500
3	预备费	1,000	1,200							2,200
4	流动资金							100,000	96,000	196,000
5	投资合计	1,500	10,500	5,000	5,300	9,000	11,500	100,000	97,200	240,000

除上述更正内容外，原披露的《关于对深圳证券交易所〔2023〕第 83 号关注函回复的公告》（2023-020）其他内容保持不变，请广大投资者以《关于对深圳证券交易所〔2023〕第 83 号关注函回复的公告（更正后）》为准，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露文件的编制与核对工作，避免出现类似错误，不断提高信息披露质量。

特此公告

绿康生化股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日