

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行股票3,363.432万股，发行价为每股人民币5.24元，共计募集资金17,624.38万元，坐扣承销和保荐费用3,200万元后的募集资金为14,424.38万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,660.57万元后，公司本次募集资金净额为11,763.81万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕521号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2023年6月30日余额 | 备注 |
|----------------------|-----------------------|----------|--------------|----|
| 中信银行股份有限公司 杭州分行 | 8110801012502269644 | 764.83 | 697.88 | |
| 交通银行股份有限公司 杭州下沙支行 | 331065950013000585084 | 2,017.53 | 744.88 | |
| 招商银行股份有限公司 杭州分行 | 571907190910618 | 5,123.70 | 4,839.01 | |
| 中国银行股份有限公司 浙江省分行 | 389680213663 | 3,222.58 | 1,785.36 | |

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放 金额 | 2023年6月30日 余额 | 备注 |
|--------------------|----------------------|------------|------------------|-----|
| 中国农业银行股份有限公司杭州城东支行 | 19015101040050956 | 2,679.36 | — | 已销户 |
| 兴业银行股份有限公司杭州凤起支行 | 356910100199990966 | 396.04 | — | 已销户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 95200078801500002708 | 220.34 | — | 已销户 |
| 合 计 | | 14,424.38 | 8,067.13 | |

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

截至2023年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 承诺投资总额 (1) | 实际投资总额 (2) | 实际投资总额与募集后 承诺投资总额的差额 (3) = (2) - (1) |
|----|--------------------------|---------------|---------------|--|
| 1 | 展示营销中心建设项目 | 5,123.70 | 451.26 | -4,672.44 |
| 2 | 年产280万米数码印花 生产线技术改造项目 | 3,222.58 | 1,469.69 | -1,752.89 |
| 3 | 数字化智能运营体系建 设项目 | 3,417.53 | 2,028.40 | -1,389.13 |
| | 小 计 | 11,763.81 | 3,949.35 | -7,814.46 |

(二) 实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因

展示营销中心建设项目、年产280万米数码印花生产线技术改造项目和数字化智能运营体系建设项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异主要系项目尚在建设期。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数字化智能运营体系建设项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目尚在建设期，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金尚未使用的余额 8,067.13 万元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额 252.67 万元），其中募集资金专户储存余额 8,067.13 万元。尚未使用的募集资金系因募集资金项目尚在投入中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

二〇二三年八月二十九日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：11,763.81 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：3,949.35 | | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|---|-----------|----------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无 | | | | | | 各年度使用募集资金总额： 2021 年：2,122.46 2022 年：1,250.19 2023 年 1-6 月：576.70 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 展示营销中心建设项目 | 展示营销中心建设项目 | 5,123.70 | 5,123.70 | 451.26 | 5,123.70 | 5,123.70 | 451.26 | -4,672.44 | 2024 年 9 月 |
| 2 | 年产 280 万米数码印花生产线技术改造项目 | 年产 280 万米数码印花生产线技术改造项目 | 3,222.58 | 3,222.58 | 1,469.69 | 3,222.58 | 3,222.58 | 1,469.69 | -1,752.89 | 2023 年 9 月 |
| 3 | 数字化智能运营体系建设项目 | 数字化智能运营体系建设项目 | 3,417.53 | 3,417.53 | 2,028.40 | 3,417.53 | 3,417.53 | 2,028.40 | -1,389.13 | 2024 年 9 月 |
| | 合 计 | | 11,763.81 | 11,763.81 | 3,949.35 | 11,763.81 | 11,763.81 | 3,949.35 | -7,814.46 | |

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计 产能利用率 | 承诺效益 | 自项目投资日实际效益 | | | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 |
|--------|------------------------|-----------------------------|---|------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 1-6 月 | | |
| 1 | 展示营销中心建设项目 | 不适用 | 达产后年营业收入 4,300.00 万元,达产后年净利润 767.43 万元 | 未完工 | 未完工 | 未完工 | 未完工 | 不适用 (尚在建设中) |
| 2 | 年产 280 万米数码印花生产线技术改造项目 | 不适用 | 达产后年营业收入 10,399.86 万元,达产后年净利润 1,131.75 万元 | 146.62 | 58.90 | 85.17 | 290.69 | [注] |
| 3 | 数字化智能运营体系建设项目 | 该募投项目效益反映在公司整体项目中,公司未承诺项目效益 | | | | | 不适用 | 不适用 (未承诺) |

[注]项目尚在建设中,已投入项目 2021 年至 2023 年 6 月实现效益 290.69 万元