

证券代码:603516

证券简称:淳中科技

公告编号:2023-095

债券代码:113594

债券简称:淳中转债

## 北京淳中科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 2 日披露了《北京淳中科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-087），现对上述募集资金专项报告补充说明如下：

“专业音视频处理芯片研发及产业化项目”受近年来国际关系、行业周期等因素的影响，芯片生产厂商产能紧张，公司自研 ASIC 芯片于 2023 年 8 月上旬交付晶圆厂流片，流片周期及后续工作安排产生一定程度的延期，对公司芯片项目的进展产生了影响。

“营销网络建设项目”的投资计划，系公司于 2020 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。但是，受近年来经济环境、行业周期等因素的影响，公司根据实际需要，减少“营销网络建设项目”费用计划中办公场所购置，用房屋租赁的方式进行功能性替代。目前，公司总部及各地办事处已初步满足公司当前的市场营销需求。2023 年上半年，公司基于市场情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素，项目可行性发生变化，公司与督导券商沟通讨论提高项目可行性的各种方案，筹划论证上述募投项目的建设规模和进度调整的可行性和必要性。

基于谨慎性原则，公司进行了较长时间的论证和前期准备，认为上述“专业音视频处理芯片研发及产业化项目”的规划进度和“营销网络建设项目”的可行性已发生重大变化。公司于 2023 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期

的议案》、《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事和保荐机构发表了同意的意见，内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站披露的《北京淳中科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-091）《北京淳中科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-092）。本次募投项目调整事项是公司根据相关募投项目的实际建设情况做出的审慎决定，是公司根据实际经营情况以及当前市场环境作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

公司在2023年上半年意识到上述“营销网络建设项目”可行性具有潜在性变化时，未在半年度募集资金专项报告中披露相关变化情况并充分提示风险，存在信息披露不够准确和充分的情况，由此给投资者造成的不便公司深表歉意，今后将加强信息披露管理，敬请投资者谅解。

特此公告

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023年9月22日