

序号	权利人	土地产权证号	地址	面积 (m²)	土地使用权到期日	用途	土地使用权类型
1	寿阳国科新能源科技有限公司	晋(2021)寿阳县不动产权第 0008677 号	西洛镇段延村东部, 317 省道南侧	4,829.09	2071.11.29	公共设施用地	出让
		晋(2021)寿阳县不动产权第 0008678 号	寿阳县松塔镇华泉村北侧 550 米, 337 县道以西	4,683.77	2071.11.29	公共设施用地	出让
2	宁夏国光新能源有限公司	宁(2022)永宁县不动产权第 0004835 号	永宁县闽宁镇原隆村	11,361.00	/	工业用地	划拨
3	合肥大川新能源科技有限公司	皖(2021)长丰县不动产权第 0009288 号	长丰县义井乡徐巷社区委境内	2,151.00	2069.12.1	公共设施用地	出让
4	抚州市东乡区北楼新能源科技有限公司	赣(2022)东乡区不动产权第 0016642 号	东乡区詹圩镇幕塘村	8,905.82	2072.8.2	公共管理与公共服务用地	出让
5	涞源县英利光伏电力开发有限公司	冀(2023)涞源县不动产权第 000060 号	涞源县金家井乡泉峪村	3,000.00	--	公用设施用地	划拨
6	易县易源光伏电力开发有限公司	冀(2023)易县不动产权第 0005052 号	易县大龙华乡尧舜口村	4,741.00	--	公共设施用地	划拨

2、未办结的土地情况

序号	区域	单位名称	项目	办理进度
1	新疆	木垒天辉光伏发电有限公司	天辉木垒光伏园区 100 兆瓦光伏发电项目	正在办理, 预计近期可以完成。
2	河北	海兴县小山光伏发电有限公司	海兴县小山光伏发电有限公司 50 兆瓦光伏电站	土地组卷资料自规审核中。
3		保能曲阳县光伏电力开发有限公司	曲阳庄窠 20 兆瓦光伏电站项目	编制控制性详细规划中。
4			曲阳郎家庄乡 20 兆瓦光伏电站项目	因建设点位的偏移, 重新办理用地预审手续中。
5		金开新能(赤城)光伏发电有限公司	赤城县 20 兆瓦扶贫光伏电站项目	办理建设用地相关手续中。
6		涞源县英利光伏电力开发有限公司	涞源英利 40 兆瓦光伏并网发电扶贫项目(一期 30 兆瓦)	办理建设用地批复手续中。
7		海兴县国信能源有限公司	河北沧州海兴 50 兆瓦风电项目	土地组卷资料自规审核中。
8	山东	德州润津新能源有限公司	德州润津一期 100 兆瓦风电项目(2 个风机点位)	受点位偏移影响及第三次全国土地调查影响, 预计短期内难以取得土地权属证书。
9			德州润津二期 100 兆瓦风电项目(1 个风机点位)	

(1) 共 4 家子公司的 4 宗地预计将于 2024 年 12 月之前取得土地权属证书

自 2021 年 11 月津诚资本延期承诺做出以来, 津诚资本协助公司及子公司全力以赴办理所涉项目土地权属证书事宜, 上表中第 1

项预计近期取得土地权属证书；第 2 项、6 项和第 7 项等 3 宗土地权属证书正在办理中，预计将于 2024 年 12 月之前取得土地权属证书，取得权属证书不存在实质障碍。

（2）共 3 家子公司 6 宗地预计短期内难以办理完毕土地权属证书

保能曲阳县光伏电力开发有限公司（以下简称“保能曲阳”）的 2 宗地、金开新能（赤城）光伏发电有限公司（以下简称“赤城金开”）的 1 宗地、德州润津新能源有限公司（以下简称“德州润津”）的 3 个风机点位，因客观情况的限制，预计在短期内难以办理完毕土地权属证书，具体如下：

序号	区域	单位名称	项目	占地面积（平方米）
1	河北	保能曲阳县光伏电力开发有限公司	曲阳庄窠 20 兆瓦光伏电站项目	2,262
2			曲阳郎家庄乡 20 兆瓦光伏电站项目	3,487
3		金开新能（赤城）光伏发电有限公司	赤城县 20 兆瓦扶贫光伏电站项目	3,155
4	山东	德州润津新能源有限公司	一期项目 1 个风机点位	400
5			一期项目 1 个风机点位	400
6			二期项目 1 个风机点位	400
合计				10,104

三、延期后的承诺

鉴于上述房产及土地使用权均为公司生产经营类资产，为保护公司及中小股东利益，津融集团于近日出具《天津津融投资服务集团有限公司关于延期履行承诺事项的情况说明》，具体内容如下：

“为保护公司及中小股东利益，本公司将继续督促和协助上市公司及子公司办理相关权属证书，将木垒天辉光伏发电有限公司、海兴县小山光伏发电有限公司、涞源县英利光伏电力开发有限公司和海兴县国信能源有限公司等 4 家公司的 4 宗地的权属证书办结时

间承诺为 2024 年 12 月 31 日，将合肥市大川新能源科技有限公司和寿阳国科新能源科技有限公司房产证办结时间承诺为 2024 年 12 月 31 日。

因保能曲阳、赤城金开、德州润津等 3 家子公司的 6 宗土地权属证书预计短期内难以办理完毕土地权属证书，本公司申请该 6 宗土地权属证书办结时间承诺为 2026 年 12 月 31 日。”

四、对上市公司的影响

截至目前，未取得产权证书的房产及土地未对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。津融集团变更承诺履行期限，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述变更符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司全体独立董事对本议案进行了认真审阅，并发表了如下的事前审核意见：我们审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投资服务集团有限公司本次变更承诺的方案符合公司子公司尚未取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵事项的实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。本议案已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

关联股东天津金开企业管理有限公司、天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津津融国信资本管理有限公司回避

表决。