

宁夏英力特化工股份有限公司 关于年产 30 万吨电石技改工程项目建设进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 12 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于建设年产 30 万吨电石技改工程项目的议案》，同意新建 4 台 40.5MVA 密闭电石炉及配套辅助设施。具体内容详见公司 2021 年 4 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于建设年产 30 万吨电石技改工程项目的公告》（公告编号：2021-015）。

二、项目进展情况

公司年产 30 万吨电石技改工程项目于 2022 年 4 月 22 日正式开工建设，目前年产 30 万吨电石技改工程项目及配套辅助设施基建工作已全部完成。截至 2023 年 11 月 29 日，年产 30 万吨电石技改项目的四台电石炉（1#、2#、3#、4#）及配套辅助设施相继全面顺利试生产。

电石是公司产业链中的重要一环，上述项目全部达产后，将对公司一体化运营和经营效能提升产生正面影响。

三、风险提示

年产 30 万吨电石技改工程项目及其配套辅助设施，试车生产到全面达产尚需一定时间，即使全面达产，亦可能面临产品市场价格低

迷，导致项目效益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2023年11月30日