

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于汉川南河渔光互补光伏发电项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

为深入贯彻新发展理念，顺应低碳化发展趋势，优化公司电源结构，增加新能源发电装机比重，公司于2021年4月27日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司并投资建设汉川南河渔光互补光伏发电项目的议案》，同意公司设立全资子公司国能长源汉川新能源有限公司（以下简称汉川新能源），并以其为主体投资建设汉川市南河乡渔光互补光伏发电项目（以下简称南河光伏项目）。该项目规划装机容量10万千瓦，项目静态总投资44,527万元，动态总投资44,907万元（项目具体情况详见公司于2021年4月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司并投资建设汉川南河渔光互补光伏发电项目的公告》，公告编号：2021-053）。

二、投资标的进展情况

南河光伏项目规划装机容量为10万千瓦，设计布置32个发电单元，光伏场规划用地面积2300亩。截至2022年11月，南河光伏项目共完成8.269万千瓦并网，共布置28个发电单元，光伏场实际有效可用地面积1820亩。此后，汉川新能源持续努力，积极争取南河光伏项目剩余容量的投资建设，但由于项目外部建设条件发生变化，剩余工程无法推进，南河光伏项目最终投产容量为8.269万千瓦。

2023年11月29日，公司召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整汉川南河渔光互补光伏发电项目装机容量的议案》，同意调整南河光伏项目的最终投产容量及总投资结算金额，项目规划装机容量由10万千瓦调整为8.269万千瓦，项目总投资金额由44,907万元调整为42,354万元。

三、备查文件

公司第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2023年11月30日