



股票代码：002739

股票简称：万达电影

公告编号：2024-025 号

万达电影股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式》的相关规定，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1664 号）文件，本公司于 2020 年 10 月 20 日止向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 196,050,866 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.94 元/股，募集资金总额人民币 2,928,999,938.04 元，扣除各项发行费用人民币 32,965,566.01 元（不含税），实际募集资金净额人民币 2,896,034,372.03 元，该项募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2020]第 35-00007 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已直接投入募集资金项目	本期使用金额			累计利息收入净额	期末余额
	置换前期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金净额		
197,201.83		14,476.92	54,900.00	3,781.29	26,612.53

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金 266,772.20 万元（其中包括支付发行费用税金金额 193.45 万元），尚未使用募集资金余额



22,831.24 万元。公司 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 26,612.53 万元，与尚未使用的募集资金余额差异 3,781.29 万元，系收到的利息收入净额。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行分别设立了账号为 110906197410910、632485381、801010010122821329 和 321530100100189853 的 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：



单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	已支付的发行费用（含税）	募集资金净额（注）	利息收入净额	已使用金额	其中：暂时补充流动资金	账户互转	存储余额
招商银行大连分行	110906197410910	289,899.99	490.01	289,603.44	803.89	127,938.06	30,000.00	-161,000.00	1,275.82
民生银行北京正义路支行	632485381				464.13	87,799.46	-5,100.00	90,000.00	2,664.67
恒丰银行北京分行营业部	801010010122821329				1,247.32	15,000.00	15,000.00	30,000.00	16,247.32
兴业银行北京丰台支行	321530100100189853				1,265.96	35,841.23	15,000.00	41,000.00	6,424.73
合 计		289,899.99	490.01	289,603.44	3,781.29	266,578.75	54,900.00		26,612.53

注：上表中初始存放金额减去已支付的发行费用和待付发行费用后的金额与募集资金净额不一致，主要系计算募集资金净额时的发行费用为不含税金额，而实际支付时是以含税金额支付，因此存在差异。



三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

1、根据公司《万达电影股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露，本次非公开发行募集资金计划用于新建影院项目、补充公司流动资金及偿还借款。其中新建影院项目计划总投资314,500万元，募集资金投资额为304,500万元；补充公司流动资金及偿还借款计划总投资130,500万元，募集资金投资额为130,500万元。由于公司实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，经公司2020年11月9日召开的第五届董事会第十八次会议决议，调整了上述两个项目的募集资金拟投入金额，调整后新建影院项目募投资金投资额为202,722.41万元，补充公司流动资金及偿还借款募集资金投资额为86,881.03万元。“补充公司流动资金及偿还借款”截至2020年12月31日已全部投入完毕。

2、为应对外部环境带来的短期经营压力，经审慎评估，公司于2021年度调整了部分影院建设发展计划，原非公开发行股票募集资金投资项目“新建影院项目”中的52家影院项目未能实施，同时公司加强成本管控，新建影院建设成本有所降低，因此原“新建影院项目”实施完毕后预计剩余部分募集资金。经公司2021年11月24日召开的第五届董事会第二十四次会议和2021年12月10日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约63,823.45万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023年影院建设项目”。

截至2023年12月31日，“新建影院项目”累计投入募集资金102,591.37万元，占预计总投入的73.33%。

截至2023年12月31日，“2022-2023年影院建设项目”累计投入募集资金22,206.35万元，占预计总投入的34.79%。

3、公司于2023年6月9日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为54,900万元。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、经第五届董事会第二十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司根据实际情况将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约 63,823.45 万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。变更后募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附件 2）。

2、公司分别于 2024 年 1 月 12 日和 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 8.6 亿元永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式》等有关规定和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

附件 1：定向增发股票募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

万达电影股份有限公司

董事会

2024年4月28日



附件 1

定向增发股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			289,603.44			本年度投入募集资金总额			14,476.92		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			211,678.75		
累计变更用途的募集资金总额			63,823.45								
累计变更用途的募集总额比例			22.04%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
新建影院项目	是	304,500.00	139,907.63	6,349.79	102,591.37	73.33	2020-2023 年	-2,635.33	否	否	
补充公司流动资金及偿还借款	否	130,500.00	86,881.03		86,881.03	100.00	2020 年	不适用	不适用	否	
2022-2023 年影院建设项目			63,823.45	8,127.13	22,206.35	34.79	2022-2023 年	-2,193.41	否	是	
合 计		435,000.00	290,612.11	14,476.92	211,678.75	-	-	-4,828.74	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			近年来电影行业受到外部环境较大影响，单银幕产出下滑，影院经营压力较大。为应对市场变化和不确定性，降低投资规模和资本支出，提高公司整体盈利能力，2021 年以来公司对影院建设发展计划进行了调整，放缓重资产影院扩张速度，公司经过审慎评估取消了部分原计划建设的影院项目，因此“新建影院项目”与“2022-2023 年影院建设项目”未达到计划进度和预计效益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			基于外部因素对电影行业的影响，公司经过审慎评估取消了部分原计划建设的募集资金投资影院项目。截至 2023 年 12 月 31 日，“新建影院项目”已投资建设影院 96 家，取消 14 家，累计投入募集资金 102,591.37 万元，剩余募集资金约 37,316.26 万元；“2022-2023 年影院建设项目”已投资建设影院 24 家，取消 26 家。经公司第六届董事会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司根据实际情况终止了 2020 年非公开发行股票部分募集资金投								



	资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、2020年11月9日公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计 11,057.03 万元。上述金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《万达电影股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第 35-00144 号）。</p> <p>2、2021年4月27日公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，并于2021年4月以募集资金等额置换 20,841.23 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2023年6月9日公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 54,900.00 万元。公司已于 2024 年 1 月 26 日前将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	<p>1、截至 2023 年 12 月 31 日，未使用的募集资金除暂时补充流动资金外，其余存储于募集资金专户。</p> <p>2、截至目前，公司已根据实际情况终止了 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
2022-2023 年影院建设项目	新建影院项目	63,823.45	8,127.13	22,206.35	34.79	2022-2023 年	-2,193.41	否	是
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			为应对外部环境带来的短期经营压力，经审慎评估，公司调整了部分影院建设发展计划，原非公开发行股票募集资金投资项目“新建影院项目”中的 52 家影院项目未能实施，同时公司加强成本管控，新建影院建设成本有所降低，因此原“新建影院项目”实施完毕后预计剩余部分募集资金。经公司 2021 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第二十四次会议和 12 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约 63,823.45 万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			近年来电影行业受到外部环境较大影响，单银幕产出下滑，影院经营压力较大。为应对市场变化和不确定性，降低投资规模和资本支出，提高公司整体盈利能力，2021 年以来公司对影院建设发展计划进行了调整，放缓重资产影院扩张速度，公司经过审慎评估取消了部分原计划建设的影院项目，因此“新建影院项目”与“2022-2023 年影院建设项目”未达到计划进度和预计效益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			具体内容详见附件 1。						